

Dodatok č. 1
k Zmluve č. 102/2024/0 zo dňa 20.9.2024
(ďalej len ako „Dodatok“)

uzavretý medzi:

Objednávateľ:

Mesto Trenčianske Teplice

so sídlom Trenčianske Teplice, Ul. gen. M. R. Štefánika 4

IČO: 00 312 088

DIČ: 2021080050

bankové spojenie: SK14 0200 0000 3500 2193 2202

v mene ktorého koná Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková, primátorka mesta
(ďalej len ako „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

Zhotoviteľ:

HYDROS Bánovce, spol. s r.o.

so sídlom Bánovce nad Bebravou, Trenčianska cesta 1573/114

IČO: 34 117 873

DIČ: 2020417091

zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd. Sro vo vložke č. 557/R

v mene ktorej koná Ing. Jozef Košík, konateľ spoločnosti

(ďalej len ako „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a tiež

(aj len spoločne ako „zmluvné strany“ alebo ako „účastníci“ v príslušnom gramatickom tvare)

t a k t o:

Článok I.

Predmet Dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že časť 1/ čl. 3/ bod 3.1 Zmluvy č. 102/2024/0 zo dňa 20.9.2024 sa mení tak, že znie:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť dielo č. 1 bez väd po zapracovaní pripomienok z kontrolných porád a pripomienok všetkých dotknutých orgánov, ktoré sa k dokumentácii vyjadrili v stavebnom konaní. Zhotoviteľ doručí objednávateľovi dielo č. 1 v šiestich listinných vyhotoveniach overené stavebným úradom v príslušnom stavebnom konaní a v jednom vyhotovení v digitálnej forme v pdf. a .dwg formáte na CD nosiči s kópiami kladných vyjadrení všetkých dotknutých orgánov do sídla objednávateľa do 100 dní (uviest' lehotu podľa Harmonogramu 1 – Prílohy č. 1 tejto zmluvy).“

2. Zmluvné strany sa dohodli, že časť 3/ čl. 3/ bod 3.1 Zmluvy č. 102/2024/0 zo dňa 20.9.2024 sa mení tak, že znie:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo vykonať a odovzdať najneskôr v lehote 150 pracovných dní odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi a v lehote uvedenej v Prílohe č. 2 tejto zmluvy, pričom začiatkom realizácie diela je deň odovzdania staveniska zhotoviteľovi. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán, najneskôr však 5 (slovom: päť) pracovných dní od uzatvorenia príslušných zmlúv medzi objednávateľom na jednej strane a Štátnym fondom rozvoja bývania a Ministerstvom dopravy SR na strane druhej o (spolu)financovaní Diela vymedzeného touto Zmluvou, ak sa na termíne odovzdania staveniska nedohodnú zmluvné strany písomne inak.

Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne objektívne prekážky, najmä nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by znemožňovali začatie vykonávania prác podľa tejto zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, môže objednávateľ jednostranne odstúpiť od zmluvy. O odovzdaní a prevzatí bude vyhotovený Zápis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. “

3. Ostatné časti Zmluvy č. 102/2024/0 zo dňa 20.9.2024 zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

Čl. II.

Záverečné ustanovenia

1. Účastníci Dodatku prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a že tento Dodatok je ich slobodným a vážne mieneným prejavom vôle, je určitý, zrozumiteľný a vykonaný bez akejkoľvek tiesne ktoréhokoľvek z účastníkov za vzájomne dohodnutých zmluvných podmienok.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tohto Dodatku, že sú oprávnené s predmetom tohto Dodatku nakladať, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť tento Dodatok.
3. Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých dva obdrží zhotoviteľ a štyri rovnopisy obdrží objednávateľ.
4. Dodatok nadobúda platnosť a je pre účastníkov záväzný odo dňa jeho podpisu oboma účastníkmi. Ak účastníci nepodpíšu Dodatok v ten istý deň, tak rozhodujúci je deň posledného podpisu. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho povinného zverejnenia.

Účastník 1):

V Tr. Tepliciach, dňa 23.9.2024

Účastník 2):

V Bánovciach nad Bebravou, dňa 23.9.2024

Mesto Trenčianske Teplice,
v mene ktorého koná
Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková,
primátorka mesta

HYDROS Bánovce, spol. s r.o.
v mene ktorej koná
Ing. Jozef Košík, konateľ spoločnosti

Príloha Dodatku č. 1

Záväzný harmonogram služieb a prác spracovaný zhotoviteľom

ZÁKAZKA :
Objednávateľ :
Harmonogram služieb

Nájomný bytový dom na p.č. 550/2, 550/5, Trenčianske Teplice
Mesto Trenčianske Teplice, M. R. Štefánika 613/4, 914 51 Trenčianske Teplice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Lehota na vypracovanie PD a žiadosti
na vydanie stavebného povolenia
s dokladmi a predpísanou PD

Lehota na vypracovanie PD a žiadosti
na vydanie stavebného povolenia
s dokladmi a predpísanou PD

SPOLU: 100 dní

Bánovce nad Bebravou 23.9.2024

1
K
BÁN OVCE NAD BEBRAVOU
IČO: 34 117 873 IČ DPH: SK2020417091
3

Nájomný bytový dom na p.č. 550/2, 550/5, Trenčianske Teplice
Mesto Trenčianske Teplice, M. R. Štefánika 613/4, 914 51 Trenčianske Teplice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150

Lehota výstavby: 150 dní

Bánovce nad Bebravou 23.9.2024

Aspol R Co
1573/114
EBRAVOU
020417091
5