

Kontrolný a skúšobný plán stavby

Názov stavby : SOŠ IT Hlinická rekonštrukcia sociálok

P.č.	Názov položky	Predpis, Technická norma	Spôsob kontroly	Kontrolu vykoná	Periodicita	Pozn., doklad
Úpravy povrchov, podlahy						
12	Vnútorné omietky	STN EN 734301, PD	M	SV, TDI	priebežne	zápis v SD
13	Betonový poter	STN EN 13670, PD	M	SV	priebežne	zápis v SD
15	montáž oceľ. zárubní	STN 734301, PD	M	SV	priebežne	zápis v SD
Ostatné konštrukcie a búracie práce						
16	Montáž a demontáž lešenia	STN 738101-7, PD	M	SV	priebežne	zápis v SD
17	Búracie práce	STN 734301, PD	M	SV	priebežne	zápis v SD
18	Odvos sute	STN 734301, PD	M	SV	priebežne	zápis v SD
Izolácia proti vode a vlhkosti						
19	Izolácia proti vode a vlhkosti	STN 738101-7, PD	M	SV, TDI	1x pred penetráciou, priebežne počas realizácie	zápis v SD
ZTI, ÚK						
22	Montáž rozvodov vody	STN 736660, PD	P	SV, TDI	priebežne, tlaková skúška	zápis v SD, Protokol o vykonaní tlakovej skúšky

23	Montáž rozvodov kanalizácie	STN 736734, 736760, PD	P	SV, TDI	priebežne, skúška tesnosti	zápis v SD, Protokol o vykonaní skúšky tesnosti
24	Montáž rozvodov kúrenia	STN 060312, 061122, PD	P	SV, TDI	priebežne, tlaková skúška	zápis v SD, Protokol o vykonaní tlakovej skúšky
Konštrukcie stolárske						
28	Montáž okien a dverí plastových	STN 733133, 733134, PD	M	SV, TDI	priebežne	zápis v SD
29	Osadenie dverí vnútorných	STN 733103, 733104, PD	M	SV	priebežne	zápis v SD
Obklady a podlahy z dlaždíc						
30	Montáž keramických obkladov	STN 733450, PD	M	SV	priebežne	zápis v SD
31	Montáž keramických dlažieb	STN 733450, PD	M	SV	priebežne	zápis v SD
Dokončovacie práce - nátery a maľby						
32	Nátery	STN EN 12271, PD	M	SV	priebežne	zápis v SD
33	Maľby	STN EN 12271, PD	M	SV	priebežne	zápis v SD
Elektroinštalácia						
35	Elektroinštalácia - vnútorné rozvody	STN 332000-5-51, PD	RS	SV, TDI	priebežne	zápis v SD

Vysvetlivky k skratkám :

SV - Stavbyvedúci
TDI - Technický dozor investora

PD - Projektová dokumentácia
M - Meranie
P - Protokol o skúške
RS - Revízná správa

Vypracoval : Ing. Peter Németh

KSP schválil : Attila Izsák

ATYP-STAV PÍŠ, s.r.o.
Hviezdoslavova 86
903 01 SENEČ

-2-

Časový harmonogram: SOŠ IT Hlinická - Rekonštrukcia sociálok

2024														
Popis	Október					November					December			
	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
Rekonštrukcia sociálok														
Práce a dodávky HSV														
Zvislé a kompletne konštrukcie														
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie														
Ostatné konštrukcie a práce-búranie														
Práce a dodávky PSV														
Izolácia proti vode a vlhkosti														
Tepelná izolácia														
Zdravotechnika - vnútorný vodovod														
Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia														
Zdravotechnika - zariad. Predmety														
Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá														
Konštrukcie drevostavby														
Konštrukcie stolárske														
konštrukcie doplnkové kovové														
Montáže vzduchotechnických zariadení														
Podlahy z dlaždíc														
Obklady														
Nátery														
Maľby														
Práce a dodávky M														
Elektromontáž														

ATYP-STAV PRS, s.r.o.

Hviezdoslavova 903/01 SENEČ