

Załącznik nr 5 do umowy partnerskiej / Príloha č. 5 k Partnerskej zmluve

HARMONOGRAM SKŁADANIA RAPORTÓW Z REALIZACJI MAŁEGO PROJEKTU

Beneficjent małego projektu pn. **Partnerstwa – filary zrównoważonego rozwoju regionów wiejskich pogranicza słowacko-polskiego nr INT/PO/I/0031** w imieniu swoim i Partnera/ów małego projektu będzie przedkładać Zarządzającemu FMP sporządzone przez siebie raporty z realizacji małego projektu, obejmujące część rzeczową i finansową, wraz z załącznikami na zasadach określonych w umowie, zgodnie z postanowieniami aktualnego Podręcznika dla beneficjenta małego projektu w następujących terminach:

- 1) dla zadania nr 1 pn. Utworzenie partnerstwa publiczno-prywatnego MAS Pod hradom Čičva - termin złożenia raportu do Zarządzającego FMP: do **14.02.2025**
- 2) dla zadania nr 2 pn. Plan współpracy transgranicznej MAS Pod hradom Čičva – Čičva i LGD Dorzecze Wisłoka na lata 2025-2030 – termin złożenia raportu do Zarządzającego FMP: do **14.04.2025**
- 3) dla zadania nr 3 pn. Partnerstwo LGD Dorzecze Wisłoka - przestrzeń współpracy- termin złożenia raportu do Zarządzającego FMP: do **14.07.2025**
- 4) dla zadania nr 4 pn. Partnerstwo marki lokalnej dźwigni rozwoju ekonomicznego- termin złożenia raportu do Zarządzającego FMP: do **14.06.2025**

HARMONOGRAM PREDKLADANIA SPRÁV O REALIZÁCII MAŁÉHO PROJEKTU

Prijímateľ malého projektu s názvom **Partnerstvá - piliere udržateľného rozvoja vidieckych regiónov slovensko-poľského pohraničia č. INT/PO/I/0031** vo svojom mene a v mene Partnera/Partnerov malého projektu bude predkladať Správcovi FMP vlastné správy o realizácii malého projektu obsahujúce vecnú a finančnú časť spolu s prílohami, v súlade s podmienkami uvedenými v zmluve a v súlade s ustanoveniami platnej Príručky pre prijímateľa malých projektov v nasledujúcich lehotách:

- 1) pre úlohu č. 1 s názvom Vytvorenie verejno-súkromného partnerstva MAS Pod hradom Čičva – lehota na predloženie správy Správcovi FMP: do **14.02.2025**
- 2) pre úlohu č. 2 s názvom Plán cezhraničnej spolupráce MAS Pod hradom Čičva a LGD Dorzecze Wisłoka na roky 2025-2030 – lehota na predloženie správy Správcovi FMP: do **14.04.2025**
- 3) pre úlohu č. 3 s názvom Partnerstvo LGD Dorzecze Wisłoka - priestor pre spoluprácu – lehota na predloženie správy Správcovi FMP: do **14.07.2025**
- 4) pre úlohu č. 4 s názvom Partnerstvo miestnej značky ako páka ekonomického

5) dla zadania nr 5 pn. Produkt regionalny – gwarancja jakości i wsparcie tradycji – termin złożenia raportu do Zarządzającego FMP: do **14.07.2025**

rozwoja – lehota na predloženie správy Správcovi FMP: do **14.06.2025**

5) pre úlohu č. 5 s názvom Regionálny produkt - záruka kvality a podpora tradície – lehota na predloženie správy Správcovi FMP: do **14.07.2025**