

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 234/2024

na zhotovenie diela - stavby „T-križovatka Lúčna ulica“ uzatvorenej dňa 24.06.2024 v zmysle § 536 a nasledovné Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

Čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY

- | | |
|---------------------------|---|
| 1.1. Objednávateľ: | Obec Bernolákovo |
| Sídlo organizácie: | Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo |
| Štatutárny orgán: | Bc. Miroslav Turenič, MBA, LL.M., starosta |
| IČO: | 00304662 |
| DIČ: | 2020662028 |
| Bankové spojenie: | Slovenská sporiteľňa, a.s. |
| IBAN: | SK72 0900 0000 0051 0865 8616 |
| 1.2. Zhotoviteľ: | ENTIUM, spol. s r.o. |
| Sídlo: | Mlynské nivy 56, Bratislava 821 05 |
| Zastúpený: | Ing. Martin Porvazník |
| Tel.: | +421 905 509 516 |
| e-mail: | martin.porvaznik@icloud.com ; info@entium.sk |
| Bankové spojenie: | Tatra Banka, a.s. |
| Číslo účtu: | SK97 1100 0000 0029 2582 7412 |
| IČO: | 44877986 |
| DIČ: | 2022854383 |
| IČ DPH: | SK2022854383 |
| Zapísaný registri: | v OR Mestského súdu BA III, odd. sro, vložka č. 59495/B |

Čl. 1 PREAMBULA

- Dňa 24.06.2024 uzatvorili zmluvné strany zmluvu o dielo, predmetom ktorej je zhotovenie diela:

1.1 Názov stavby:	T-križovatka Lúčna ulica
1.2 Miesto stavby:	Obec Bernolákovo, Lúčna ulica
1.3 Katastrálne územie:	kat.ú. Bernolákovo
1.4 Investor:	Obec Bernolákovo
- Pri geodetickom zameraní a vytyčovaní cestného telesa cesty III. triedy č. 1065 (ďalej len „vozovka Lúčna ulica“) bolo zistené, že teleso vozovky Lúčna ulice je z dôvodu rekonštrukcie zo strany Bratislavského samosprávneho kraja BSK (ďalej len „BSK“) širšie v priemere o 0,4 metra, čo predstavuje na celej dĺžke vozovky Lúčna ulica dotknutej stavebnými prácami celkovú naviac plochu 70 m².
- Zároveň bolo geodetickým zameraním zistený chýbajúci úsek existujúcej komunikácie Hrubé lúky, na ktorú sa napája T-križovatka Lúčna ulica v dĺžke 8 metrov, čo predstavuje na celkovú naviac plochu 20 m².
- Uvedené rozdiely sú uvádzané voči projektovej dokumentácii stavby T-križovatka Lúčna ulica, na základe ktorej bolo vydané územné a stavebné rozhodnutie, a ktorá časovo predchádzala rekonštrukciu vozovky Lúčna ulica zo strany BSK.
- Poslednou časťou sú naviac práce, ktoré boli vynútené revíziou dopravného značenia, a to z dôvodu legislatívnej zmeny príslušnej technickej normy. Pôvodné dopravné značenie bolo vypracované na základe technickej normy z roku 2023, pričom ku dňu realizácie platí nová technická norma. Uvedené spôsobilo jednak zmeny v dopravnom značení, ale aj časové zdržanie spôsobené vypracovaním

a schválením revízie projektu dopravného značenia zo strany príslušných autorít (BSK a Okresný úrad Senec – okresný dopravný inšpektorát).

6. Na základe vyššie uvedených skutočností pristúpili zmluvné strany k uzatvoreniu dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 234/2024, tak ako je uvedené nižšie.

ČI. 2. PREDMET DODATKU

1. ČI. 5 CENA bod 2 sa mení a znie nasledovne:

„2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3. predstavuje:

Cena bez DPH: 152 536,26 EUR, slovom: jednostopäťdesiatdvatisícpäťstotridsaťšesť 26/100 EUR

DPH: 30 507,25 EUR, slovom: tridsaťtisícpäťstosedem 25/100 EUR

Cena s DPH: 183 043,51 EUR, slovom: jednostoosemdesiattritisícštyridsaťtri 51/100 EUR“

2. Podrobná špecifikácia naviac prác je uvedená v prílohe č. 1 dodatku č. 1 zmluvy.
3. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nedotknuté.

ČI. 3

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnocenných vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá predávajúci a dve kupujúci.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a súhlasia s ním a že dodatok uzatvárajú slobodne, vážne a bez nátlaku, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
3. Tento dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.

Príloha č. 1: Podrobná cenová ponuka predávajúceho

V Bernolákove, dňa 26.09.2024

Zhotoviteľ :

Ing. Martin Porvazník
konateľ
ENTIUM, spol. s r.o.

Objednávateľ :

Bc. Miroslav Turenič, MBA, LL.M.
starosta
obec Bernolákovo

Príloha č. 1 Podrobná špecifikácia naviac prác