

DODATOK č. 1 (int. č. 456/2024) k Zmluve o dielo č. 348/2024

Uzatvorená medzi objednávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka 513/91 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení

Čl. I. Zmluvné strany

Objednávateľ

Obchodné meno: Mesto Považská Bystrica
Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica
V zastúpení: doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD., primátorom mesta

Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Považská Bystrica
č. účtu: 19627-372/0200
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
č. účtu: 2800168003/5600
IČO: 00 317 667
DIČ: 2020684732
Právna forma: samospráva, obec
Zástupcovia mesta vo veciach technických: Ing. Jana Mičková, Ing. Peter Kolárovec
(ďalej len „**Objednávateľ**“)

Zhotoviteľ

Obchodné meno: P.P Mont s.r.o.
Sídlo: Kolárovice 724, 013 54 Kolárovice
V zastúpení: Peter Papaj, konateľ
Bankové spojenie: VUB a. s. pobočka Pov. Bystrica
Číslo účtu: IBAN SK86 0200 0000 0037 3705 0954
IČO: 35 936 690
Zástupca vo veciach technických: Peter Papaj, info.ppmont@gmail.com
Telefón: 0910 860 815
(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

Čl. II Úvodné ustanovenia

1. V súvislosti s realizáciou stavby „**Rekonštrukcia WC v Dome kultúry Považská Bystrica**“ sa zmluvné strany dohodli v súlade s ustanoveniami článku 4. Cena diela, bodu 4.5. Zmluvy o dielo č. 348/2024 uzatvorenej dňa 10.07.2024 na nutnosti opravy chyby vo výkaze výmer (zle vypočítaná plocha obkladu) a realizovania prác naviac oproti ocenenému výkazu výmer. Ide o práce, ktorých potreba vyplynula zo zmeny technického riešenia, ktoré neboli predmetom výkazu výmer, pričom Objednávateľ ich požaduje.

2. V rámci postupu podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní boli práce naviac zahrnuté do tohto dodatku k ZoD č. 348/2024 ocenené vysúťažnými, prípadne cenníkovými položkami podľa Objednávateľom schválených výmer. Rozpočet prác naviac bude tvoriť prílohu č. 2 ZoD č. 348/2024. Uzatvorením tohto dodatku č. 1 dôjde k navýšeniu celkovej ceny za dielo o 4 778 € s DPH, čo predstavuje hodnotu prác naviac.

Čl. III Predmet dodatku

S ohľadom na skutočnosti uvedené v čl. II tohto Dodatku č. 1 sa Zmluvné strany dohodli v súlade s článkom 4. Zmluvy o dielo č. 348/2024 uzatvorenej dňa 10.07.2024 podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na zmene a doplnení zmluvy nasledovne:

1. V čl. 4. Cena diela sa mení ustanovenie ods. 4.5, ktoré znie nasledovne:

„Zmluvná cena za zhotovenie diela podľa čl. 2 je:

Celková cena diela s DPH:

56 651,78 € s DPH (slovom: päťdesiatšesťtisícšesťstopäťdesiatjeden eur / sedemdesiatosem centov)

Cena prác navyše:

4 778 € s DPH (slovom: štyritisíc sedemsto sedemdesiatosem eur)

Celková Cena za dielo vrátane prác navyše:

61 429,78 € s DPH (slovom: šesťdesiatjedentisícštyristodvadsaťdeväť eur / sedemdesiatosem centov)
(ďalej len „Cena za Dielo“)

2. V zozname príloh sa za prílohu č. 1 dopĺňa príloha č. 2 nasledovne:

„Príloha č. 2 - Práce navyše - Rekonštrukcia WC v Dome kultúry Považská Bystrica.“

Čl. IV Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom, zostávajú nezmenené.

2. Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri si ponecháva Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.

3. Tento dodatok zmluvy nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

4. Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že sú s obsahom Dodatku oboznámené a že ho uzatvárajú na základe svojej slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, a že záväzky z neho vyplývajúce sa zaväzujú riadne a včas plniť.

5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je nasledovná príloha: Rozpočet prác navyše ocenený Zhotoviteľom a odsúhlasený Objednávateľom, ktorý bude po nadobudnutí účinnosti tohto Dodatku tvoriť Prílohu č. 2 Zmluvy.

6. Zmluvné strany prehlasujú, že zastávajú prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a vyžadujú od svojich vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s protikorupčnými zákonmi.

V Považskej Bystrici dňa 3. 9.2024

V Považskej Bystrici dňa 3. 9.2024

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.
primátor

.....
Peter Papaj, konateľ

Príloha č. 2 - Práce navyše - Rekonštrukcia WC v Dome kultúry Považská Bystrica

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
1	K	781445126.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300x600 mm	m2	58,000	35,000	2 030,000
2	M	597640001800.S	Obkladačky keramické lxvxhr 298x598x10 mm	m2	58,000	18,000	1 044,000
1	K	998781101.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	1,221	95,000	115,995
141	K	610015800	Lišta nerezová k obkladom	ks	40,000	19,792	791,680
Spolu bez DPH							3 981,675
Spolu s DPH							4 778,000