

Formulár k zmene zmluvy *de minimis*

Názov zákazky: **Košice - Okrskové vodomerné šachty**

Zodpovedná osoba, telefonický a mailový kontakt: Ing. Vlastimil Kormoš, tel.: **+421 911 080 598**, e-mail: **vlastimil.kormos@vodarne.eu**

P. č. zmeny	Platnosť zmluvy (od - do)	Realizátor zákazky		finančné vyčíslenie zmeny	Pôvodná zmluvná cena	Nová zmluvná cena	stručný popis zmeny vrátane jej odôvodnenia	percentuálne vyjadrenie zmeny
		Názov a sídlo spoločnosti	IČO					
1.	2.	3.		4.	5.	6.	7.	8.
1	29.9.2023-29.9.2024	EKOSVIP s.r.o.	36449717	16,381.00 €	109,939.59 €	126,320.59 €	Ak to na rozsah nie je možné, vid'. príloha - dôvodová správa	14.90%

Vysvetlivky k tabuľke:
stĺpec č.

- 1. **p. č. zmeny:** poradové číslo zmeny - zodpovedná osoba doplní toľko riadkov, koľko je potrebné
- 2. **Platnosť zmluvy:** obdobie platnosti zmluvy vyjadrené dátumom - začiatok výstavby a ukončenie výstavby, so zachovaním lehoty realizácie diela stanovenej v príslušnej zmluve
- 3. **Realizátor zákazky:** názov spoločnosti, sídlo spoločnosti, IČO realizátora; v prípade fyzickej osoby (podnikateľa) meno a priezvisko, miesto podnikania a IČO
- 4. **finančné vyčíslenie zmeny**
- 5. **pôvodná zmluvná cena:** cena diela uvedená v príslušnej zmluve
- 6. **nová zmluvná cena:** cena diela po zohľadnení zmeny
- 7. **stručný popis zmeny vrátane jej odôvodnenia**
- 8. **percentuálne vyjadrenie zmeny:** vypočítane k zmluvnej cene, v absolútnej hodnote a so zohľadnením jednotlivých položiek

Vypracoval (projektový manažér):

podpis