

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 871/2024
uzavretej podľa ust. § 536 a násl. Obchodného zákonníka zo dňa 06.09.2024
(ďalej len „Dodatok“)

Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Mesto Žilina

Sídlo: Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Zástupca vo veciach zmluvných : Mgr. Peter Fiabáne, primátor
IČO: 00321796
DIČ: 2021339474
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK37 5600 0000 0003 3035 3001
SWIFT: KOMASK2X
Zástupca vo veciach realizácie diela: Ing. Juraj Jaroš
Kontaktný email: juraj.jaros@zilina.sk
Telefónne číslo: +421 907 819 708
(ďalej „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Sídlo: Veľké Rovné 586, 013 62 Veľké Rovné
Zástupca vo veciach zmluvných: Ing. Róbert Škrkoň, konateľ
IČO: 31600042
IČ DPH: SK2020442600
OR: Okresný súd Žilina, oddiel Sro, vložka č.1667/L
Bankové spojenie: VÚB a.s.
IBAN: SK28 0200 0000 0030 2904 1432
SWIFT: SUBASKBX
Zástupca vo veciach realizácie diela: Ing. Róbert Škrkoň, konateľ
Kontaktný email: robert.skrkon@lemont.sk
Telefónne číslo: + 421 911 107 332
(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

Čl. II.
PREAMBULA

Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli dňa 06.09.2024 Zmluvu o dielo č. 871/2024 (ďalej len „Zmluva“) na zhotovenie diela s názvom:

Čl. IV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA DODATKU

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa §47a Občianskeho zákonníka.
2. Tento Dodatok bol vyhotovený v troch obsahovo rovnakých vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ preberá dve vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok uzavreli slobodne, vážne a bez omylu a že tento dodatok nebol uzavretý za nápadne nevýhodných podmienok a v tiesni. Ďalej zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu Dodatok podpisujú.
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 871/2024 uzavretej medzi zmluvnými stranami dňa 06.09.2024 zostávajú nezmenené v platnosti.

Príloha č.1

- Rozpočet
- Statický posudok

V Žiline dňa 11.10.2024

Za Objednávateľa:

V Žilina dňa 8.10.2024

Za Zhotoviteľa:

.....
Mgr. Peter Fiabáne
primátor

.....
Ing. Róbert Škrkoň
konateľ

Stavba : Rekonštrukcia hlavného vstupu do budovy MsÚ Žilina			Miesto: Žilina			Rozpočet:					
Objekt : Naviacpráce			JKSO :			Spracoval: Ing. Tabaček					
Časť : Zosilnenie nosných častí prístreška			Dňa: 9.10.2024			Zmluva č.:					
Odberateľ:			IČO:			DIČ:					
Dodávateľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.			01362 Veľké Rovné			IČO: 31600042 DIČ: 2020442600					
Projektant:			IČO:			DIČ:					
0			0			0					
0			0			0					
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady		C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
1	HSV:			0,00	6	Práce nadčas	0,00	11	Zariadenie staveniska	0,00 % 0,00	
2	PSV:			0,00	7	Murárske výpomoce	0,00	12	Prevádzkové vplyvy	0,00 % 0,00	
3	MCE:	3 135,64	0,00	3 135,64	8	Bez pevnej podlahy	0,00	13	Sťažené podmienky	0,00 % 0,00	
4	Iné:			0,00	9		0,00	14		0,00 % 0,00	
5	Súčet:	3 135,64	0,00	3 135,64	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00	15	Súčet riadkov 11 až 14:	0,00	
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ					D	ON - ostatné náklady
dátum: podpis:					dátum: 11.10.2024					16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00
pečiatka:					podpis:					17	Inžinierska činnosť 0,00
					pečiatka:					18	Projektové práce 0,00
					L					19	0,00
odberateľ, obstarávateľ										20	Súčet riadkov 16 až 19: 0,00
dátum: 11.10.2024 podpis:										E	Celkové náklady
pečiatka:										21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 3 135,64
										22	DPH 20% z: 3 135,64 627,13
										23	DPH 0% z: 0,00 0,00
										24	Súčet riadkov 21 až 23: 3 762,77
										F	Odpočít - pripočít 0

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracoval: Ing. Tabaček
JKSO :
Dátum: 09.10.2024

Stavba : Rekonštrukcia hlavného vstupu do budovy MsÚ Žilina

Objekt : Naviacpráce

Časť : Zosilnenie nosných častí prístreška

LEMONT - SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií	3 135,64	0,00	3 135,64	0,00000	0,000	0,139
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	3 135,64	0,00	3 135,64	0,00000	0,000	0,139
 Za rozpočet celkom	 3 135,64	 0,00	 3 135,64	 0,00000	 0,000	 0,139

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracoval: Ing. Tabaček
JKSO :
Dátum: 09.10.2024

Stavba : Rekonštrukcia hlavného vstupu do budovy MsÚ Žilina
Objekt : Naviacpráce
Časť : Zosilnenie nosných častí prístreška

LEMONT - SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o. **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY M										
M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií										
1	943	430801124	Úprava ocelevej konštrukcie prístreškov nad 1000 do 10000 kg	1,000	kpl	3 135,64	3 135,64		3 135,64	20
			Úprava skorodovaných častí nosných stĺpov prístrešku:							
			- zosilnenie stĺpov oceľ. priložkami /prstencami podľa návrhu statika							
			- ochranný hydroizolačný náter prstencov							
			- zálievková malta prestupov							
			1,0 = 1,000							
			M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií spolu:	3 135,64			3 135,64	0,00	3 135,64	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	3 135,64			3 135,64	0,00	3 135,64	
			Za rozpočet celkom	3 135,64			3 135,64	0,00	3 135,64	