

Harmonogram realizácie projektu - predpoklad

Zoologická záhrada Bratislava

Október 2024	November 2024	December 2024
--------------	---------------	---------------

Por. č.	Popis / činnosť			
1.	Prevzatie stavby			
2.	Terénne úpravy a zemné práce			
3.	Oplotenie			
4.	Úprava priestorov			
5.	Odvzdzanie stavby			

Poznámka: Harmonogram realizácie projektu je možné predĺžiť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, a to iba v odôvodnených prípadoch, ktorými sú nepriaznivé poveternostné podmienky a v prípadoch vyššej moci.

V Prešove , dňa 30.9.2024

PESMENPOL
Pesmenpol, spol. s r.o.
Železničarska 16, 080 01 Prešov
IČO: 36507381, IČ DPH: SK2022036137