

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 3/2024

uzatvorenej podľa § 536 a násl. zákona č. 513/91 Zb. v platnom znení
medzi

Čl. 1. Zmluvné strany

Objednávateľ :

Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce

Sídlo: Americká trieda 15, 040 13 Košice

Zastúpený: JUDr. Ing. Miloš Ihnát, starosta mestskej časti

IČO: 00691071

DIČ: 2020762986

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.

Číslo účtu: SK09 5600 0000 0065 1543 9001

Zhotoviteľ :

RENE izolácie KE, s.r.o.

Sídlo: Pekinská 14, 040 13 Košice

Zastúpený: Ing. Vladimír Peľák

IČO: 44 514 204

DIČ: 2022736749

IČ DPH: SK2022736749

Bankové spojenie: VÚB a. s.

Číslo účtu: SK43 0200 0000 0025 4560 2959

Preambula.

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzavreli dňa 9.10.2024 Zmluvu o dielo č. 3/2024 ako výsledok verejného obstarávania pre podlimitnú zákazku „Lokálne opravy chodníkov – asfaltovanie 2024 – III“.
2. Dodatok č. 1 sa uzatvára na základe dohody zmluvných strán v súlade s Čl. 4. bodom 4.4. Zmluvy o dielo č. 3/2024 a s ustanovením § 18 ods. 3 písm. a) a § 18 ods. 4 zák. č. V súlade s § 18 odst. 3 písm. a/ zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení dodatku nasledovného znenia, ktorým sa mení Zmluva o dielo č. 3/2024 zo dňa 9.10.2024.

Čl. 2. Predmet plnenia zmluvy

2.1. Predmet zákazky sa v zmysle požiadavky objednávateľa podľa bodu 4.4. Zmluvy o dielo č. 3/2024 rozširuje o opravu poškodeného úseku v pokračovaní chodníka pred vežovým domom Americká trieda 3 o výmere 43 m². Jedná sa o príľahlý poškodený úsek chodníka, ktorý priamo nadväzuje na pôvodne obstarávané opravy spevnenej plochy medzi pasážou predsadenky Budapeštianska 2 a bytovým domom Americká trieda 3.

Čl. 3 Cena diela

3.7. Cena naviac prác uvedených v článku 2.1 tohto dodatku podľa predloženého výkazu výmer zo dňa 9.10.2024 predstavuje čiastku **1 440,00 EUR s DPH.**

Celková cena diela po zohľadnení naviac prác je **11 040,00 EUR s DPH.**

Ostatné články Zmluvy o dielo č. 3/2024 zo dňa 9.10. 2024, ktoré nie sú dotknuté úpravou podľa tohto dodatku ostávajú v platnosti bez zmeny.

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 3/2024 zo dňa 9.10.2024.

Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

V Košiciach, dňa

V Košiciach, dňa

za objednávateľa

za zhotoviteľa

.....
JUDr. Ing. Miloš Ihnát

.....
Ing. Vladimír Peľák