

Dodatok č. 1
k Dohode o predčasnom užívaní časti stavby
„Modernizácia električkového depa DPMK“
uzavretej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka v platnom
znení a v zmysle
§ 83, § 84 zákona č. 50/1976 Stavebného zákona v platnom znení
(ďalej len „Dodatok č. 1“)

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov firmy: **Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť**
So sídlom: Bardejovská 6, 043 29 Košice
Spoločnosť registrovaná v OR Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka číslo 559/V
V zastúpení : Ing. Roman Danko, predseda predstavenstva a poverený generálny riaditeľ
Mgr. Marcel Čop, člen predstavenstva
Zástupca na rokovanie vo veciach technických : Ing. Ondrej Turis, povereným zastupovaním riaditeľa techniky a údržby
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy: Ing. Zuzana Hronecová, vedúca oddelenia investícií
Ing. Oliver Demeš, projektový manažér
IČO: 31 701 914
DIČ: 20 2048 8206
IČ DPH: SK20 2048 8206
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK17 1111 0000 0066 1018 6057
BIC: UNCRSKBX
Telefón/Mobil:
E-mail:
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov firmy : **TSS GRADE, a.s.**
Sídlo: Dunajská 48, 811 08 Bratislava
Spoločnosť registrovaná v OR Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vl. č.: 5590/B
Konajúci : Ing. Dušan Chovanec, predseda predstavenstva
Ing. Marek Choma, člen predstavenstva
Zástupca vo veciach zmluvných: Ing. Daniel Adamovský, výrobný riaditeľ
Zástupca vo veciach technických: Ing. Radovan Klubert, stavbyvedúci
IČO: 35 802 723
DIČ: 2020281571
IČ DPH: SK2020281571

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK03 0900 0000 0002 8465 3045
BIC: GIBASKBX
Telefón, e-mail:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „Zmluvné strany“)

Článok II. Predmet Dodatku č.1

- 2.1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 k Dohode o predčasnom užívaní časti stavby „Modernizácia električkového depa DPMK“ zo dňa 24.07.2024 (ďalej len „Dohoda“) je v súlade s bodom 5.4. čl. V „Záverečné ustanovenia“ Dohody zmena doby predčasného užívania.
- 2.2. V nadväznosti na vyššie uvedené sa bod 3.1 článku III. „Doba predčasného užívania“ Dohody v celom rozsahu ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
- „ 3.1 Zmluvné strany súhlasia s predčasným užívaním Časti Stavby a s jeho ukončením do 31.12.2025 alebo vydaním právoplatného kolaudačného rozhodnutia na Stavbu na základe Zmluvy podľa toho, ktorá okolnosť nastane skôr.“*

Článok III. Záverečné ustanovenia

- 3.1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jej podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle príslušných ustanovení legislatívy SR, najmä zákona č. 211/2000 Z. z. a zákona č. 40/1964 Zb.
- 3.2. Ostatné ustanovenia Dohody týmto Dodatkom č. 1 nie sú dotknuté a zostávajú v platnosti a v účinnosti.
- 3.3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, pričom Zhotoviteľ obdrží 2 vyhotovenia a Objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia.
- 3.4. Tento Dodatok č. 1 je uzatvorený medzi Zmluvnými stranami výlučne vo vzťahu k odovzdávanej Časti Stavby bez prejudície k ďalším, budúcim, čiastočným odovzdávaniam (iných) častí Stavby s ohľadom na dohodnuté práva a povinnosti k odovzdávaniu Časti Stavby.
- 3.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku č. 1 prečítali, jej obsahu porozumeli a vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov a že žiadna zo strán neuzavrela Dohodu pod nátlakom alebo za zjavne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

Nasleduje podpisová strana

Podpisová strana

V Bratislave, dňa 03.10.2024

V Košiciach, dňa 16.10.2024

Za Zhotoviteľa

TSS GRADE, a.s.

podpísané

.....

Ing. Dušan Chovanec

predseda predstavenstva

podpísané

.....

Ing. Marek Choma

člen predstavenstva

Za Objednávateľa

Dopravný podnik mesta Košice,
akciová spoločnosť

podpísané

.....

Ing. Roman Danko

predseda predstavenstva

a poverený generálny riaditeľ

podpísané

.....

Mgr. Marcel Čop

člen predstavenstva