

Zmluva o Dielo č. 9701/0020/2024

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v platnom znení - ďalej len „Zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare.

Článok 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov a sídlo

: **Slovenská technická univerzita v Bratislave**

Vazovova 5, 812 43 Bratislava (ďalej len „STU“)
Účelové zariadenie Študentské domovy a jedálne,
Bernolákova 1, 811 07 Bratislava
(ďalej len „ÚZ ŠDaJ STU“)

Štatutárny orgán

: Dr.h.c. prof.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, rektor

Osoba oprávnená rokovať
vo veciach zmluvných

: Ing. František Hulík, riaditeľ ÚZ ŠDaJ STU

Osoby oprávnené konať
vo veciach technických

: vedúci Technicko-investičného úseku
ÚZ ŠDaJ STU,
technický pracovník TIÚ ÚZ ŠDaJ STU,
prevádzkový riaditeľ ŠD Jura Hronca
a Nikosa Belojanisa.

(ďalej aj „zástupca Objednávateľa“)

Osoba oprávnená konať vo veciach
OPP a BOZP

: autorizovaný bezpečnostný technik ÚZ ŠDaJ
STU

Bankové spojenie

: Štátna pokladnica

Číslo účtu

: 7000307338 / 8180

IBAN

: SK59 8180 0000 0070 0030 7338

SWIFT

: SPSRSKBA

IČO

: 00397687

DIČ

: 2020845255

IČ DPH

: SK2020845255

Právna forma

: Verejnoprávna inštitúcia - verejná vysoká škola podľa zákona
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej tiež „Objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare).

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno

: **R+S Service, s.r.o.**

Sídlo:

: Košická 58, 821 08 Bratislava

Zastúpený

: Ing. Adrián Ružinský, Ing. Vojtech Stanek

Osoba oprávnená konať

vo veciach zmluvných a technických : Ing. Adrián Ružinský, Ing. Vojtech Stanek

Bankové spojenie

: ČSOB, a.s.

Číslo účtu

: 40 1788 1527 / 7500

IBAN

: SK67 7500 0000 0040 1788 1527

BIC

: CEKOSKBX

IČO

: 44364261

DIČ

: 2022675424

IČ DPH

: SK2022675424

Zapísaný v obchodnom registri

: Mestský súd Bratislava III, Oddiel Sro

(ďalej tiež „Zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

Ďalej tiež Objednávateľ a Zhotoviteľ osobitne ako „zmluvná strana“, alebo spolu ako „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare).

Článok 2

Úvodné ustanovenia

- 2.1 Táto Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky „Rekonštrukcia ŠD Nikosa Belojanisa“, uverejnený vo Vestníku verejného obstarávania č. 79/2024, dňa 23.4.2024 pod značkou 10844-WYP, referenčné číslo: 632/2024. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a spôsobilý v rámci predmetu svojej činnosti dodať predmet Zmluvy tak, ako je definovaný v tejto Zmluve a v jeho ponuke vo verejnej súťaži.
- 2.2 Zhotoviteľ berie na vedomie, že realizácia predmetu tejto Zmluvy bude financovaná na základe Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu (ďalej len „PM“), ktorá stanovuje zmluvné podmienky, práva a povinnosti Objednávateľa, ako prijímateľa a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo školstva“), ako poskytovateľa PM.
- 2.3 V prípade, že zmluva o poskytnutí PM medzi Objednávateľom a Ministerstvom školstva nebude uzatvorená, Dielo môže byť financované aj z vlastných zdrojov Objednávateľa.
- 2.4 Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že sa presvedčili o identite druhej zmluvnej strany a že označenie zmluvnej strany Zhotoviteľa v článku 1 tejto Zmluvy zodpovedá aktuálnemu stavu zapísanému v príslušnom registri, do ktorého sa zapisuje a tiež, že označenie zmluvnej strany Objednávateľa v článku 1 tejto Zmluvy zodpovedá názvu podľa zákona o vysokých školách.
- 2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje peňažné pohľadávky voči Objednávateľovi nepostúpi, nedá do zálohy (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu Objednávateľa. V opačnom prípade si môže Objednávateľ uplatniť u Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 10% (desať percent) z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností uhradením zmluvnej pokuty nie je dotknutá neplatnosť úkonu postúpenia. Právo Objednávateľa na náhradu škody tým nie je nijako dotknuté.
- 2.6 Zhotoviteľ a jeho subdodávatelia musia byť počas trvania platnosti a účinnosti tejto Zmluvy partnermi verejného sektora zapísanými v registri partnerov verejného sektora, vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR v zmysle ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platom znení (ďalej ako „zákon o registri partnerov verejného sektora“).
- 2.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že mu je známe a jasné technické riešenie Diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu Diela podľa tejto Zmluvy potrebné.

Článok 3

Predmet plnenia

- 3.1 Predmetom plnenia podľa tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa stavebné práce na Diele s názvom: „**Rekonštrukcia ŠD Nikosa Belojanisa**“, Wilsonova 6, 811 07 Bratislava (ďalej len „Dielo“) podľa:
 - a) podmienok tejto Zmluvy,
 - b) projektovej dokumentácie vypracovanej projekčnou kanceláriou: PROFISREAL, s.r.o., Kocel'ova 4, 821 08 Bratislava (ďalej len „projektová dokumentácia“),
 - c) stavebným povolením č. 6830/63115/2024/STA zo dňa 21.8.2024
 - d) cenovej ponuky (krycí list, rozpočet s výkazom výmer), ktorá tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 1 tejto Zmluvy,
 - e) záväzného Harmonogramu, ktorý tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 2 tejto Zmluvy (ďalej len „Harmonogram“),
 - f) v súlade s technologickými postupmi a technológiami predpísanými ich výrobcami, použitými pri vykonávaní Diela,
 - g) podľa príslušných platných právnych predpisov, príslušných STN noriem, a to aj v prípade, ak nie sú záväzné a ich charakter je len odporúčací (STN EN, STN ISO, STN EN ISO),
 - h) súťažných podkladov z procesu verejného obstarávania a ich zmien, ktoré vyplynuli z procesu vysvetľovania, vybavovania žiadostí o nápravu alebo námietok a ďalších podmienok v rámci procesu verejného obstarávania,
 - i) informácií získaných obhliadkou lokality budúceho umiestnenia Diela,
 - j) podkladov a požiadaviek poskytnutých Objednávateľom,
 - k) ostatných neodkladných požiadaviek, resp. zmien Objednávateľa zapísaných v stavebnom denníku, pričom Zhotoviteľ je povinný ich rešpektovať.

3.2 Súčasťou povinnosti vykonať Dielo je aj povinnosť:

- a) vykonať všetky potrebné skúšky a merania,
 - b) preukázateľne zaškoliť obsluhu na prevádzku dodaných zariadení a technológií,
 - c) odovzdať všetky príslušné doklady prináležiace k Dielu,
 - d) vybudovanie doplnkových objektov staveniska Zhotoviteľom, prevádzka, údržba a likvidácia doplnkových objektov zariadenia časti staveniska,
 - e) vykonať všetky predpísané, potrebné alebo dohodnuté skúšky, revízie, atesty a certifikácie v súvislosti s vykonanými prácami a dodávkami,
 - f) zabezpečiť kompletne doklady týkajúce sa realizácie Diela a jeho kvality potrebných na odovzdanie Diela a poskytnúť všetku súčinnosť potrebnú na odovzdanie Diela podľa pokynov Objednávateľa a/alebo orgánov verejnej moci,
 - g) zabezpečiť vypracovanie Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku podľa príslušných ustanovení nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov,
 - h) zabezpečiť dočasné dopravné značenie na stavenisku,
 - i) dodať príslušné atesty a certifikáty od zabudovaných materiálov a výrobkov v 3 (troch) vyhotoveniach,
 - j) dodať doklady o využití a zneškodnení všetkých odpadov s uvedením názvu Diela a druhu a množstva odpadu, ktoré vzniknú pri realizácii prác na povolené skládky (evidenčné listy odpadov, vážne lístky, faktúry za uloženie odpadu na skládku) v 2 (dvoch) vyhotoveniach, z toho 1 (jedno) originálne vyhotovenie,
 - k) dodať projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia Diela v počte 6 (šesť) paré,
 - l) zhotovovať fotodokumentáciu realizácie Diela na účely kontroly (ďalej len „fotodokumentácia“).
- 3.3 Dielo je v zmysle § 69 ods. 12 písmeno j), Zákona č. 268/2015 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov zaradené do štatistickej klasifikácie produktov podľa činnosti (CPA) v divízii 41.00.34.
- 3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v súlade s podkladmi podľa bodu 3.1 tohto článku. Objednávateľ sa zaväzuje toto Dielo riadne a včas prevziať a zaplatiť za zhotovenie Diela cenu Diela podľa článku 5, bod 5.3 tejto Zmluvy.
- 3.5 Práce nad rámec tejto Zmluvy musia byť odsúhlasené zástupcom Objednávateľa a dohodnuté formou písomného očíslovaného dodatku k Zmluve, pri dodržaní podmienok zákona o verejnom obstarávaní.
- 3.6 Zhotoviteľ v zmysle článku 11, bod 11.44 tejto Zmluvy pri vykonaní Diela použije materiály a zriaďovacie predmety, ktoré sú uvedené v rozpočte s výkazom výmer. Zmenu materiálov a zriaďovacích predmetov môže Zhotoviteľ vykonať len po písomnej dohode s Objednávateľom, pri dodržaní podmienok zákona o verejnom obstarávaní.
- 3.7 Objednávateľ si vyhradzuje právo odsúhlasovať pred realizáciou všetky materiály a zriaďovacie predmety. Zhotoviteľ je povinný túto požiadavku splniť.
- 3.8 Projektovú dokumentáciu Diela v jednom výťlačku v papierovej podobe Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi do 10 (desiatich) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, čo si zmluvné strany potvrdia v zápise o prevzatí projektovej dokumentácie.
- 3.9 Predmetom Zmluvy je tiež záväzok Zhotoviteľa v spolupráci s projektantom vypracovať kontrolný a skúšobný plán verejnej práce v zmysle § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v platnom znení (ďalej len „skúšobný plán“). Zhotoviteľ je povinný skúšobný plán predložiť Objednávateľovi na schválenie najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia staveniska. Objednávateľ skúšobný plán odsúhlasí alebo k skúšobnému plánu vypracuje a Zhotoviteľovi doručí pripomienky do 10 (desiatich) pracovných dní od jeho predloženia Objednávateľovi.

Článok 4 **Miesto a čas plnenia**

- 4.1 Miestom vykonania Diela (ďalej tiež „miesto plnenia“) je Študentský domov Nikosa Belojanisa, Wilsonova 6, 811 07 Bratislava.
- 4.2 Zhotoviteľ zodpovedá za škody na vykonávanom Diele, a to až do jeho riadneho odovzdania Objednávateľovi podľa článku 7 tejto Zmluvy. Dielo sa považuje za prevzaté, až keď sa odovzdá a preberie ako celok, podľa podmienok stanovených v článku 7 tejto Zmluvy.

- 4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s realizáciou Diela do 10 (desať) pracovných dní po odovzdaní staveniska Objednávateľom v súlade s článkom 11, bod 11.45 tejto Zmluvy a Dielo vykonať a riadne odovzdať do **14 (štrnásť) mesiacov** od odovzdania staveniska.
- 4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo vykonávať v zmysle Harmonogramu vykonávania prác, ktorý je Prílohou č. 2 tejto Zmluvy a bol predložený Zhotoviteľom vo verejnej súťaži.
- 4.5 V prípade, že Zhotoviteľ zabezpečí vykonanie Diela pred časom plnenia, uvedeným v bode 4.3 tohto článku, je povinný upovedomiť Objednávateľa o tejto skutočnosti a Objednávateľ je povinný v súlade s článkom 7 tejto Zmluvy Dielo prevziať.
- 4.6 V prípade, ak počas vykonávania Diela Zhotoviteľ zistí prekážku zo strany Objednávateľa, ktorá mu bude brániť v riadnom a včasnom vykonaní Diela v dohodnutom čase plnenia, je povinný bezodkladne informovať o tom Objednávateľa. Objednávateľ túto prekážku bezodkladne odstráni, a to podľa charakteru prekážky. O čas odstránenia tejto prekážky sa predĺži čas na vykonanie Diela.
- 4.7 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok podľa článku 3 tejto Zmluvy riadnym vykonaním Diela a jeho odovzdaním Objednávateľovi v súlade s článkom 7 tejto Zmluvy.
- 4.8 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s riadnym a včasným odovzdaním a vykonaním Diela v prípade, ak jeho riadnemu a včasnému vykonaniu zabránila skutočnosť na strane Objednávateľa, alebo v prípade, ak vykonaniu Diela bránila nepredvídateľná a neodvrátiteľná udalosť, ktorú Zhotoviteľ nemohol pri všetkej starostlivosti predvídať a pri všetkom úsilí odvrátiť (vis maior).
- 4.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu (najneskôr do jedného dňa) informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by bránila alebo sťažovala realizáciu predmetu Zmluvy a ktorá by mohla mať vplyv na zmluvne stanovený čas vykonania Diela alebo na Harmonogram prác. Uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na Objednávateľa.
- 4.10 Objednávateľ umožní Zhotoviteľovi voľný prístup na stavenisko v čase od 7⁰⁰ hod. do 20⁰⁰ hod.
- 4.11 Prístup na stavenisko mimo času určeného v bode 4.10 môže povoliť prevádzkový riaditeľ ŠD, ktorý je uvedený v článku 1, bod 1.1 tejto Zmluvy.

Článok 5 Cena Diela

- 5.1 Cena za vykonanie Diela v rozsahu článku 3 tejto Zmluvy bola stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej tiež „cena Diela“).
- 5.2 Cena Diela zahŕňa cenu za realizáciu Diela a cenu použitého materiálu vrátane dopravy, čistiacich prác a všetkých ostatných nákladov, vrátane prác uvedených v článku 11, bod 11.8 tejto Zmluvy.
- 5.3 Cena za Dielo je stanovená v súlade s cenovou ponukou, rozpočtom s výkazom výmer v nasledovnej výške:

Cena bez DPH	558 250,00 €
DPH 20%	111 650,00 €
SPOLU S DPH	669 900,00 €

Slovom : päťstošesťdesiatosem tisíc dvestopäťdesiat eur bez DPH

- 5.4 Cena za Dielo je maximálna, ktorú nemožno bez súhlasu Objednávateľa zvýšiť.
- 5.5 Zhotoviteľ bude fakturovať len skutočne vykonané práce a dodávky. Predmet tejto Zmluvy je financovaný z prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR (Komplexná modernizácia budov a internátov verejných a štátnych vysokých škôl).
- 5.6 Cena za Dielo podľa bodu 5.3 tohto článku zahŕňa aj všetky náklady, spojené so zriadením staveniska a s činnosťami vyplývajúcimi z článku 11, bod 11.32 a 11.33 tejto Zmluvy, náklady na vyhotovenie potrebných skúšok, kontroly a meraní, na spracovanie dielenskej dokumentácie, rovnako aj spotrebované množstvo energie (elektrická energia, voda a pod.) počas realizácie prác a náklady na opravu prístupových komunikácií. Horizontálna a vertikálna preprava materiálu do riešených priestorov je Zhotoviteľom ocenená v rámci položiek presunov hmôt, rovnako aj likvidácia, nakladanie a preprava odpadov.
- 5.7 Cena za Dielo podľa bodu 5.3 tohto článku zahŕňa aj poistenie v zmysle článku 11, bod 11.31 tejto Zmluvy.
- 5.8 Objednávateľ neposkytne preddavok alebo zálohu na plnenie predmetu tejto Zmluvy.
- 5.9 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade preukázateľného zvýšenia alebo zníženia cien materiálov a výrobkov (ďalej len „materiálov“) o viac ako 5 % (päť percent) a to v čase medzi podaním cenovej ponuky a začiatkom realizácie prác – odovzdaním staveniska, určeného na základe údajov z „Indexov cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve“ zverejňovaných za príslušný štvrtrok Štatistickým úradom Slovenskej republiky, si zmluvné strany môžu uplatniť zvýšenie a zníženie zmluvnej ceny materiálov (ďalej tiež „indexačná doložka“).

- 5.10 Indexácia materiálov v zmysle bodu 5.9 tohto článku bude určená ako rozdiel medzi nárastom resp. poklesom cien v zmysle údajov Štatistického úradu za sledované obdobie s odpočtom 5 % (päť percent) z dôvodu, že nárast resp. pokles cien materiálov do 5 % (päť percent) sa berie ako bežná zmena cenovej úrovne, s ktorou Zhotoviteľ pri podaní cenovej ponuky musí počítať a v cenovej ponuke aj zohľadniť a Objednávateľ takéto zmeny bude akceptovať bez nárokov na zmenu ceny Diela.
- 5.11 Indexácia sa uplatní na cenu Diela nie ako celok, ale jednotlivo podľa položiek ponuky na materiál, pri ktorých cena v zmysle „Indexov cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve“ za sledované obdobie bude rozdielna o viac ako 5 % (päť percent).
- 5.12 Určenie nárastu alebo poklesu cien bude vychádzať z rozdielu medzi cenovou úrovňou z „Indexov cien stavebných materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve“ zverejneného za štvrťrok, v ktorom bol termín na podanie cenovej ponuky a cenovou úrovňou z „Indexov cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve“ predchádzajúci štvrťroku, v ktorom bolo odovzdané stavenisko.
- 5.13 Nárok na zvýšenie, alebo zníženie ceny za Dielo z dôvodu uplatnenia indexačnej doložky nie je automatický. Zmluvná strana, ktorá požaduje uplatnenie indexácie, požiada písomne druhú zmluvnú stranu o uzatvorenie Dodatku k tejto Zmluve. Zhotoviteľ je povinný s predložením Dodatku k tejto Zmluve doručiť dokumenty, ktorými preukáže a náležite odôvodní súvislosť vzniknutej situácie spojenej s nárastom cien. Zmeny tejto Zmluvy vedúce k nárastu cien sa musia týkať iba tých položiek, u ktorých došlo k nárastu cien.
- 5.14 Indexácia sa bude týkať len cien materiálov, nie ceny prác.
- 5.15 Zmluvné strany sa dohodli, že indexácia zmluvnej ceny Diela oproti pôvodne dohodnutej zmluvnej cene za Dielo môže byť uplatnená vo výške v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.
- 5.16 Cenu Diela možno zmeniť iba vzájomnou dohodou zmluvných strán vo forme písomného, vzostupne očíslovaného Dodatku k tejto Zmluve, pri dodržaní zákona o verejnom obstarávaní.
- 5.17 Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje, že najneskôr do 10 (desať) dní odo dňa podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela odovzdá Objednávateľovi záručnú listinu – doklad preukazujúci poskytnutie bankovej záruky v zmysle článku 14 tejto Zmluvy alebo odovzdá doklad preukazujúci poskytnutie iného zabezpečenia v zmysle článku 14 tejto Zmluvy.

Článok 6

Fakturácia a platobné podmienky

- 6.1 Cena Diela bude uhradená Zhotoviteľovi za každý kalendárny mesiac, v ktorom bolo Dielo vykonávané, a to tak, že vždy do 5 (piatich) pracovných dní kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo Dielo vykonávané, odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi súpis vykonaných prác a použitého materiálu za predchádzajúci mesiac, ktorý musí byť odsúhlasený Objednávateľom a Zhotoviteľom. Objednávateľ je povinný sa vyjadriť k predloženému súpisu prác do 5 (piatich) pracovných dní od jeho predloženia Zhotoviteľom. Na základe odsúhlaseného súpisu prác je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru za vykonané práce, pričom splatnosť faktúr je dohodnutá na 60 dní (šesťdesiat) od jej preukázateľného doručenia Objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri fakturácii uvádzať jednoznačným spôsobom číslo dokladu, ktoré uvádza do kontrolného výkazu DPH.
- 6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť faktúru za predchádzajúce obdobie najneskôr do 15. (pätnásteho) dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo Dielo vykonané.
- 6.3 Objednávateľ v súlade s § 12 ods. 1 písm. b) bod 3 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov zadrží 10 % (desať percent) z ceny Diela (ďalej tiež „zádržné“) a vyplatí ich Zhotoviteľovi až po preukázaní splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdaní Diela, a to až po úplnom dokončení a odovzdaní Diela.
- 6.4 Za úplné odovzдание Diela sa pre účely tejto Zmluvy považuje:
- a) ak je Dielo zhotovené v súlade so Zmluvou, ak sú úspešne vykonané všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré vyžadujú príslušné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy alebo technické predpisy pre riadne ukončenie a užívanie Diela alebo pre jeho uvedenie do riadnej prevádzky a ak sú k dispozícii doklady potvrdzujúce kvalitu a technické parametre Diela a doklady, ktoré vyžadujú príslušné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy alebo technické predpisy pri ukončení Diela a pri procese jeho odovzdania a prevzatia.

Po ukončení stavebných prác zabezpečí Zhotoviteľ:

- aa) vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby,
- bb) energetický certifikát,

a tieto odovzdá Objednávateľovi;

- b) odovzdanie stavby odovzdávacím protokolom, v zmysle článku 7, bod 7.4 tejto Zmluvy (Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela), v ktorom budú zapísané drobné vady a nedostatky, ktoré nebránia užívaniu Diela;
- c) vydanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia Stavebným úradom;
- d) odstránenie kolaudačných závad;
- e) odstránenie drobných väd a nedostatkov, ktoré nebránia užívaniu Diela a ktoré sú uvedené v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela podľa článku 7, bod 7.4 tejto Zmluvy v určených termínoch.

Ak dôvodom nevydania kolaudačného rozhodnutia budú vady, ktoré Zhotoviteľ vykonal v súlade s projektovou dokumentáciou a rozpočtom s výkazom-výmer, povinnosti Zhotoviteľa v zmysle článku 6, bod 6.4, písmeno c) a d) bude Objednávateľ považovať za splnené.

- 6.5 Faktúry musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych predpisov, označenie Zhotoviteľa vrátane konečného príjemcu, číslo Zmluvy, číslo faktúry, deň vystavenia a odoslania faktúry, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu s DPH, označenie Diela, pečiatku a podpis štatutára Zhotoviteľa, výšku zadrživanej sumy, výšku sumy a prílohou každej faktúry musí byť:

- a) položkový súpis skutočne vykonaných prác a dodávok, vystavený Zhotoviteľom a odsúhlasený a podpísaný zástupcom Objednávateľa alebo stavebným dozorcom;
- b) krycí list rozpočtu;
- c) fotodokumentácia vykonaných prác a dodávok ku každej položke výkazu výmer na CD/DVD alebo inom nosiči dát;
- d) doklady potvrdzujúce odvoz a uskladnenie stavebného odpadu na skládkach zodpovedajúcich legislatíve SR, obsahujúce presné množstvo odvezeného a uskladneného stavebného odpadu, t.j. tzv. vážne lístky, príp. doklad o uhradení faktúry – v prípade, že takýto náklad Zhotoviteľa je súčasťou faktúry predloženej Objednávateľovi.

Každá faktúra musí obsahovať aj názov Diela podľa inštrukcií Objednávateľa.

- 6.6 V prípade, že dôjde k skončeniu tejto Zmluvy zo strany Objednávateľa, okrem skončenia Zmluvy z dôvodov, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ, Zhotoviteľom vykonané práce budú vyúčtované Objednávateľovi vo výške preukázateľných nákladov.
- 6.7 V prípade, že dôjde k skončeniu tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa, okrem skončenia Zmluvy z dôvodov, za ktoré zodpovedá Objednávateľ, uvedených v článku 13, bod 13.4 tejto Zmluvy, budú Zhotoviteľovi vyúčtované preukázateľné náklady za škodu, ktorá týmto skončením Zmluvy vznikla.
- 6.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri fakturácii uvádzať jednoznačným spôsobom číslo štatistickej klasifikácie produktov podľa činnosti (CPA).
- 6.9 V súlade s ust. § 41 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní sa zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak si Zhotoviteľ nesplní svoje finančné záväzky voči subdodávateľom, t. j. nevykoná úhrady jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú subdodávatelia, a zároveň subdodávatelia požiadajú Objednávateľa o priamu úhradu za tieto práce a dodávky, Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy, v ktorej môže Zhotoviteľ namietat, že voči subdodávateľovi nemá žiadne podližnosti. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je Objednávateľ oprávnený zadržať úhradu faktúr, vystavených Zhotoviteľom, a to až do času, kedy nebudú záväzky Zhotoviteľa voči subdodávateľom vyrovnané. Počas doby zadržania úhrady faktúr podľa tohto bodu Zmluvy nie je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči Zhotoviteľovi a Zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany Zhotoviteľa v lehote poskytnutej Objednávateľom k uspokojeniu nárokov subdodávateľov voči Zhotoviteľovi, a toto uspokojenie nebude v tejto lehote Objednávateľovi písomne preukázané alebo nebude Objednávateľovi preukázané, že Zhotoviteľ nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, je Objednávateľ oprávnený, ale nie povinný, uspokojiť nárok subdodávateľa voči Zhotoviteľovi priamo subdodávateľovi s čím Zhotoviteľ vyslovuje súhlas. Nárok Zhotoviteľa na úhradu ceny Diela do výšky úhrady vykonanej Objednávateľom priamo subdodávateľovi zaniká dňom vykonania úhrady Objednávateľom subdodávateľovi Zhotoviteľa.

Článok 7

Odovzdanie a prevzatie Diela

- 7.1 Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa na odovzdanie a prevzatie Diela písomne alebo e-mailom, a to minimálne 7 (sedem) pracovných dní pred dňom odovzdania Diela v mieste plnenia. Objednávateľ

je povinný prevziať Dielo aj s drobnými vadami a nedostatkami, ktoré sami o sebe alebo v spojení s inými nebránia užívaniu Diela. Objednávateľ je oprávnený odprieť prevzatie Diela v prípade, ak nie je vyhotovené v súlade s touto Zmluvou a ponukou Zhotoviteľa.

- 7.2 Zástupca Objednávateľa je povinný zúčastniť sa v stanovenom termíne preberania Diela.
- 7.3 Pokiaľ sa osoby podľa predchádzajúcej vety nemôžu zúčastniť, Objednávateľ môže týmto úkonom poveriť iného zodpovedného zástupcu. Zodpovedný zástupca sa na preberaní Diela preukáže písomným splnomocnením na zastupovanie Objednávateľa.
- 7.4 Zhotoviteľ je povinný odovzdať vykonané Dielo najneskôr v lehote uvedenej v článku 4 bod 4.3 tejto Zmluvy, na základe písomného Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorý podpíšu obidve zmluvné strany prostredníctvom osôb oprávnených konať vo veciach technických v zmysle článku 1 tejto Zmluvy.
- 7.5 Dňom podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela sa Dielo považuje za riadne odovzdané. Súčasťou Protokolu bude aj zoznam drobných väd a nedostatkov, ktoré nebránia užívaniu, s určením záväzku a termínu ich odstránenia Zhotoviteľom.
- 7.6 Najneskôr do 15 (pätnásť) pracovných dní po odovzdaní a prevzatí Diela je Zhotoviteľ povinný stavenisko úplne vypratať, upraviť terén staveniska, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod.
- 7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené na Diele až do jeho úplného odovzdania Objednávateľovi.

Článok 8

Subdodávateľia

- 8.1 Zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa, známych v čase uzavretia Zmluvy, tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 3 tejto Zmluvy.
- 8.2 Pri vykonávaní časti plnenia tejto Zmluvy subdodávateľom, má Zhotoviteľ zodpovednosť, akoby plnenie vykonával sám.
- 8.3 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi bez zbytočného odkladu akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, uvedenom v Prílohe č.3 tejto Zmluvy.
- 8.4 Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia Zmluvy:
 - a) Zhotoviteľ je povinný najneskôr 10 (desať) dní pred dňom, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, písomne oznámiť Objednávateľovi zámer zmeny subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového subdodávateľa, podiel subdodávky vo vzťahu k tejto Zmluve, predmet subdodávky a údaje o osobe, oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Ak nový subdodávateľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora, takýto subdodávateľ musí byť zapísaný v tomto registri.
 - b) Obdobne, ako pri zmene subdodávateľa, uvedenom v Prílohe č.3 tejto Zmluvy, postupuje Zhotoviteľ aj vtedy, ak potreba zabezpečiť časť plnenia tejto Zmluvy ďalším subdodávateľom nastane až po uzavretí Zmluvy.
 - c) V prípade zmeny osoby v pozícii subdodávateľa, je Zhotoviteľ povinný preukázať Objednávateľovi, že nový subdodávateľ spĺňa všetky požiadavky, ktoré vyplývajú z § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, a to ešte pred schválením takejto zmeny.
- 8.5 V prípade, ak ide o subdodávateľa, kapacitami ktorého Zhotoviteľ preukázal v procese verejného obstarávania technickú alebo odbornú spôsobilosť, tento subdodávateľ je povinný poskytnúť svoje kapacity počas celej doby trvania tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný na vyzvanie Objednávateľa preukázať najneskôr do 10 (desať) dní, že vykonáva činnosti prostredníctvom toho istého subdodávateľa, kapacitami ktorého preukázal v procese verejného obstarávania technickú alebo odbornú spôsobilosť.
- 8.6 Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním časti plnenia tejto Zmluvy len subdodávateľov, uvedených v Zozname subdodávateľov podľa Prílohy č. 3 tejto Zmluvy a subdodávateľov, doplnených v súlade s bodom 8.4 tohto článku Zmluvy.

Článok 9

Zodpovednosť za vady a záruky

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za to, že Dielo bude vykonané podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve, určené v projektovej dokumentácii a v platných právnych a technických predpisoch.
- 9.2 V prípade zistenia väd a nedostatkov bude spísaný ich zoznam s uvedením dohodnutých termínov odstránenia. V prípade, že vady a nedostatky budú drobného charakteru a nebudú brániť riadnemu užívaniu Diela, môže Objednávateľ prevziať vykonané Dielo s určením termínu odstránenia väd a

- nedostatkov. Po ich odstránení bude spísaný zápis, rozhodujúci pre určenie začiatku plynutia záručnej doby na Dielo. Vady Diela je Objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady, v písomnej forme do rúk zástupcu Zhotoviteľa, uvedeného v článku 1 bod 1.2 tejto Zmluvy.
- 9.3 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad výskytu vád Diela, že počas záručnej doby podľa bodu 9.5 a 9.7 tohto článku Zmluvy, má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť takéto vady Diela na svoje náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád Diela do 72 (sedemdesiatdva) hodín po uplatnení reklamácie Objednávateľom a vady odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 (päť) dní od doručenia reklamácie od Objednávateľa, ak sa s Objednávateľom písomne nedohodne inak.
- 9.4 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady v požadovanom termíne, ak ich neodstráni správne, prípadne ich ani nezačne odstraňovať v dohodnutom termíne alebo je vzhľadom ku všetkým okolnostiam zrejmé, že vady v požadovanom termíne neodstráni, Objednávateľ je oprávnený požadovať zľavu z ceny Diela alebo odstrániť ich sám alebo dať ich odstrániť treťou osobou, a to na náklady Zhotoviteľa, pričom Zhotoviteľ sa výslovne zaväzuje takto vynaložené náklady Objednávateľovi nahradiť. Náhrada takto vzniknutých nákladov môže byť vykonaná nasledovne:
- a) jednostranným započítaním so zádržným, určeným podľa článku 6, bodu 6.3 Zmluvy, pokiaľ táto zadržávaná suma nebola Zhotoviteľovi Objednávateľom vyplatená alebo
 - b) vystavením faktúry Objednávateľom so splatnosťou 30 (tridsať) dní odo dňa vystavenia.
- 9.5 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela v záručnej dobe, ktorá je 60 (šesťdesiat) mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela, resp. dňom odstránenia nedostatkov v zmysle bodu 9.2 tohto článku. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené chybným zaobchádzaním s Dielom zo strany Objednávateľa po jeho prevzatí. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady Diela, ktoré boli spôsobené použitím stavebných materiálov a vecí poskytnutých Objednávateľom, na nevhodnosť ktorých Objednávateľ písomne upozornil, ale ten na ich použitie písomne trval, alebo ak Zhotoviteľ ani pri maximálnej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť.
- 9.6 Záručná doba neplynie po dobu, počas ktorej Objednávateľ nemôže Dielo užívať pre jeho vady alebo nedostatky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri ich odstraňovaní došlo k výmene jednotlivých častí za nové, platí, že pre nové časti Diela začína plynúť nová záručná doba 60 (šesťdesiat) mesiacov odo dňa nasledujúceho po podpísaní Protokolu o odstránení vady alebo nedostatku.
- 9.7 Záručná doba na zriaďovacie predmety je daná zárukou výrobcu, minimálne však 24 (dvadsaťštyri) mesiacov.
- 9.8 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela počas plynutia záručnej doby spôsobené činnosťou Zhotoviteľa a spôsobené vadami materiálu. Zhotoviteľ nezodpovedá počas záručnej doby za vady Diela spôsobené činnosťou, prípadne zásahom do Diela inou osobou ako Zhotoviteľom, prípadne inými okolnosťami, za ktoré Zhotoviteľ nezodpovedá.

Článok 10 Zmena Zmluvy

- 10.1 K uzavretiu písomného Dodatku, ktorým sa mení Zmluva, môže dôjsť z týchto dôvodov:
- a) zo zákonných dôvodov vymedzených v § 18 zákona o verejnom obstarávaní a za dodržania podmienok ustanovených zákonom o verejnom obstarávaní alebo
 - b) zo zmluvných dôvodov, ktoré sú v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní vymedzené v tejto Zmluve a za dodržania podmienok ustanovených zákonom o verejnom obstarávaní.
- 10.2 Zákonné dôvody na zmenu Zmluvy v zmysle bodu 10.1, písmeno a) sú:
- a) dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, tzv. doplňujúce stavebné práce),
 - b) dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, tzv. nepredvídateľné okolnosti,
 - c) dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. d) bod 2. zákona o verejnom obstarávaní, tzv. zmena dodávateľa na základe právneho nástupníctva,
 - d) dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, tzv. iná nepodstatná zmena.,
 - e) dôvod podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, tzv. pravidlo de minimis vo vzťahu k naviac prácam alebo doplňujúcim stavebným prácam.

10.3 Zmluvné dôvody na zmenu Zmluvy v zmysle bodu 10.1, písmeno b) sú:

- a) zmena materiálov alebo technológií za podmienok stanovených v bode 11.16 článku 11 tejto Zmluvy,
- b) zúženie rozsahu Diela o tzv. menej práce alebo dodávky,
- c) zmena termínu vykonania Diela, ak:
 - ca) sa počas realizácie Diela vyskytnú také stavebné práce alebo dodávky, ktoré sú nevyhnutné na riadne dokončenie Diela podľa tejto Zmluvy, a súčasne ich objektívne nie je možné riadne ukončiť, odovzdať a prevziať v termíne na vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy, alebo
 - cb) dokončeniu Diela v termíne na vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy objektívne nedovoľujú klimatické podmienky (napr. teplotné a poveternostné), alebo
 - cc) dokončeniu Diela v termíne na vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy objektívne nedovoľujú iné nepredvídateľné okolnosti (napr. požiar, výbuch, úder blesku, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, povodeň, záplava, víchrica, krupobitie, iná živelná pohroma alebo havária). Za týmto účelom sa Zhotoviteľ zaväzuje, že písomne oznámi Objednávateľovi nutnosť predĺženia termínu na vykonanie Diela bez zbytočného odkladu, odkedy sa o nich dozvie spolu s písomnými zdôvodneniami.
- d) uplatnenie indexačnej doložky za podmienok stanovených v článku 5 tejto Zmluvy.

10.4 Ak počas realizácie Diela vznikne potreba vykonať také stavebné práce alebo dodávky, ktoré nie sú zahrnuté v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy čo do množstva alebo druhu (ďalej tiež „naviac práce“), ale ktoré sú nevyhnutné na riadne dokončenie Diela podľa tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný tieto práce oceniť a v písomnej forme predložiť Objednávateľovi na odsúhlasenie ešte pred ich realizáciou. Pri ocenení naviac prác postupuje Zhotoviteľ nasledovne:

- a) pri položkách, ktoré sú uvedené v rozpočte, bude používať jednotkové ceny z rozpočtu, ktorý je Prílohou č.1 tejto Zmluvy,
- b) pri položkách, ktoré nie sú uvedené v rozpočte, predloží Zhotoviteľ kalkuláciu ceny. Potreba vykonania a ocenenia takýchto prác nie je dôvodom na to, aby Zhotoviteľ jednostranne prerušil vykonávanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu počas doby, kým sa dosiahne vzájomná dohoda o rozsahu a cene týchto prác. Rozsah a cena takýchto prác bude riešená postupom v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a ustanovení tejto Zmluvy.

10.5 Žiadosť Zhotoviteľa o zmenu Zmluvy spolu s návrhom Dodatku musí obsahovať podrobné zdôvodnenie navrhovanej zmeny, ktorá musí súvisieť s objektívnou skutočnosťou a dokumenty, potvrdzujúce jej opodstatnenosť, (napr. vyjadrenie tretích osôb, zodpovedných inštitúcií...) konkrétne skutočnosti, ktoré bránia plneniu Zmluvy podľa pôvodných zmluvných podmienok (napr. nedostatok konkrétneho tovaru na trhu, predĺženie dodacích lehôt, vládne opatrenia a podobne) vrátane požadovaných príloh v 3 (troch) originálnych vyhotoveniach:

- a) projektová dokumentácia s vyznačenými zmenami (vrátane výkazu výmer) potvrdená stavebným dozorom a zodpovedným projektantom,
- b) rozpočet (prepočty, odpočty a rozpočet po zmene) potvrdený stavebným dozorom (aj elektronickú verziu v programe MS Excel na CD),
- c) kópie zápisov zo stavebného denníka so zápisom o potrebe navrhovanej zmeny,
- d) súhlas stavebného dozoru s navrhovanými zmenami,
- e) fotodokumentácia,
- f) iné (napr. stanovisko hygienika, geodetické zameranie, odborné posudky a pod.),
- g) ak relevantné - rozhodnutie stavebného úradu o zmene stavby.

Žiadosť Zhotoviteľa o zmenu Zmluvy spolu s návrhom Dodatku musí byť doručená Objednávateľovi bezodkladne po vzniku potreby zmeny tejto Zmluvy.

10.6 Na zmenu v osobách štatutárnych orgánov zmluvných strán alebo na zmenu v osobách oprávnených konať za zmluvné strany vo veciach zmluvných, technických alebo OPP a BOZP nie je potrebné uzavretie písomného Dodatku k Zmluve. Na takúto zmenu postačuje, ak dotknutá zmluvná strana tieto skutočnosti písomne oznámi druhej zmluvnej strane. V prípade, ak ide o zmenu v osobe stavbyvedúceho Zhotoviteľa, táto zmena sa zapíše do stavebného denníka.

10.7 K návrhom Dodatkov k tejto Zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 10 (desať) pracovných dní odo dňa preukázateľného doručenia návrhu Dodatku druhej zmluvnej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná zmluvná strana, ktorá ho podala.

10.8 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny, alebo skončenia Zmluvy, tieto budú riešiť prednostne vzájomnou dohodou a ak k dohode nedôjde ani v lehote 20 (dvadsať)

- dní odo dňa, kedy niektorá zo zmluvných strán požiadala druhú zmluvnú stranu o dohodu v uvedenej veci, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená uplatniť svoj nárok na príslušnom súde.
- 10.9 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky dodatky k Zmluve sa budú doručovať osobne s písomným potvrdením prevzatia alebo budú odoslané doporučené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.

Článok 11

Práva a povinnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa

- 11.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má všetky povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné na vykonanie Diela, a že tieto sú postačujúce na to, aby mohol Dielo riadne vykonať. Tieto doklady predloží najneskôr pri podpise tejto Zmluvy, pokiaľ neboli predložené už v rámci verejného obstarávania.
- 11.2 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi (podklady z verejného obstarávania, súťažné podklady, projektová dokumentácia, cenová ponuka (rozpočet stavby), podmienky stavebného povolenia a pod.) Objednávateľa, pokynmi zástupcov Objednávateľa a stavebného dozoru Objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán.
- 11.3 Objednávateľ najneskôr pri odovzdaní staveniska oznámi Zhotoviteľovi, kto bude vykonávať funkciu stavebného dozoru.
- 11.4 Stavebný dozor a zástupcovia Objednávateľa majú prístup do priestorov, kde sa zmluvné výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie im musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady, súvisiace s predmetom Zmluvy, ako aj výsledky kontrol kvality (testy). Stavebný dozor okrem iného vykonáva kontrolu kvality realizovaných prác v zmysle projektovej dokumentácie, vydaného stavebného povolenia a pokynov Objednávateľa, dodržiavania schváleného časového Harmonogramu realizácie Diela a kontrolu súpisu vykonaných prác prikladaného k fakturácii.
- 11.5 Stavebný dozor a zástupcovia Objednávateľa sú oprávnení dať Zhotoviteľovi pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa Zmluvy. Tieto pokyny uvedú v stavebnom denníku alebo ich odovzdajú Zhotoviteľovi iným právne relevantným spôsobom, pričom musia rešpektovať projektovú dokumentáciu a technologický postup prác.
- 11.6 Zhotoviteľ poverí výkonom funkcie stavbyvedúceho osobu, ktorá má príslušné oprávnenie a meno tejto osoby je povinný oznámiť Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí staveniska, ak identifikácia tejto zodpovednej osoby nebola Zhotoviteľom oznámená už v procese verejného obstarávania. Meno stavbyvedúceho bude zapísané v stavebnom denníku.
- 11.7 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca sa zdržuje na stavenisku po celú dobu výkonu prác.
- 11.8 Zhotoviteľ si je vedomý, že práce budú vykonávané počas prevádzky ubytovacieho zariadenia. Zhotoviteľ je povinný oddeliť svoj pracovný priestor od spoločných a ubytovacích priestorov tak, aby nedošlo k znečisteniu spoločných a ubytovacích priestorov. Zhotoviteľ je povinný pred výkonom Diela ochrániť okolitý príľahlý priestor tak, aby nedošlo k jeho znehodnoteniu, respektíve poškodeniu a po ukončení Diela dať celý okolitý priestor do pôvodného stavu. V prípade poškodenia príľahlého priestoru Zhotoviteľom, uhradí Zhotoviteľ Objednávateľovi vzniknutú škodu vo výške preukázateľných nákladov alebo Zhotoviteľom spôsobenú škodu odstráni Zhotoviteľ na vlastné náklady. V prípade, ak Zhotoviteľ neuvedie priestory do pôvodného stavu do 10 (desať) pracovných dní po upozornení Objednávateľa, Objednávateľ môže vykonať alebo zabezpečiť odstránenie škôd, alebo iné potrebné činnosti na vlastné náklady. Tieto náklady si Objednávateľ môže započítať s faktúrou Zhotoviteľa ako vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov.
- 11.9 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele a majetku STU. Zhotoviteľ taktiež zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa počas realizácie stavebných prác na majetku Objednávateľa a tretích osôb, ako aj na zdraví a živote osôb. Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa odovzdaním a prevzatím zhotovovaného Diela ako celku na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 11.10 Vlastníkom zhotovovaného Diela je od začiatku realizácie Diela Objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam Diela, použitým Zhotoviteľom pri zhotovení Diela, nadobúda Objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela.
- 11.11 Odovzдание staveniska a jeho častí na vykonanie Diela bude uskutočnené na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska, a to v súlade s článkom 11, bodmi 11.45 a 11.46 tejto Zmluvy. Od okamihu podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska Objednávateľom a Zhotoviteľom zodpovedá za stavenisko Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného voľna na stavbe nedošlo k poškodeniu zdravia a majetku tretích osôb.

- 11.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na svoje náklady zabezpečí dodávku elektriny, vody a ďalších médií na stavenisku po dobu realizácie Diela, zriadením prípojok a inštaláciu meračov a rozvodov na jestvujúcich sieťach Objednávateľa. Systém rozvodov a všetky použité zariadenia musia byť v súlade s príslušnými STN. Zhotoviteľ bude hradiť náklady za spotrebovanú elektrinu, vodné, stočné a ďalšie zdroje a služby až do úplného dokončenia Diela Objednávateľovi v zmysle článku 16 tejto Zmluvy.
- 11.13 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o uskutočnených prácach formou stavebného denníka. Zhotoviteľ je ďalej povinný vyhotoviť o priebehu vykonávania stavby fotodokumentáciu vykonaných prác a dodávok ku každej položke výkazu výmer túto odovzdať na CD/DVD alebo inom nosiči dát Objednávateľovi najneskôr spolu s faktúrou. Stavebný denník musí byť k dispozícii na pracovisku za účelom priebežnej kontroly a uskutočnenia zápisov zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od dodaného technologického postupu prác, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, popis uskutočnenia prác, informácie o dodávkach materiálu na stavbu, požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním Diela. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmie byť vynechané voľné miesto. Okrem stavbyvedúceho môžu do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy zástupcovia Objednávateľa, stavebný dozor alebo príslušné orgány štátnej správy. Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku a súčasne telefonicky a e-mailom 3 (tri) pracovné dni vopred vyzvať zástupcu Objednávateľa alebo stavebný dozor na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zastavané alebo sa majú stať neprístupné. Pokiaľ Zhotoviteľ túto povinnosť nebude plniť, môže Objednávateľ vyžadovať dodatočné odhalenie týchto prác na náklady Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku a súčasne telefonicky a e-mailom 3 (tri) pracovné dni vopred vyzvať zástupcu Objednávateľa alebo stavebný dozor na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s STN. Ak sa zástupca Objednávateľa alebo stavebný dozor nedostaví v stanovenom termíne, je Zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach. Všetky zmeny a navyše práce je Zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zástupca Objednávateľa alebo stavebný dozor je povinný priebežne kontrolovať zápisy v stavebnom denníku a reagovať adekvátnym spôsobom na požiadavky či pripomienky Zhotoviteľa. Kópie stavebného denníka budú priebežne po kontrole Objednávateľom uchovávané Zhotoviteľom pre potreby kolaudačného konania.
- 11.14 Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo počas jeho vykonávania a opatriť časti hotového Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich poškodeniu do doby odovzdania Diela Objednávateľovi.
- 11.15 Zhotoviteľ nie je oprávnený odchýliť sa od podmienok verejného obstarávania, ktoré vykonal Objednávateľ a tejto Zmluvy. Tieto podmienky pre Zhotoviteľa záväzné.
- 11.16 Zhotoviteľ je oprávnený pri vykonávaní Diela písomne požiadať Objednávateľa o odsúhlasenie zmeny materiálov alebo technológií uvedených v rozpočte len v prípade, ak zmenu materiálu alebo technológií vyžadujú aktuálne platné právne predpisy alebo technické normy, alebo ak sa materiál alebo technológia stal na trhu nedostupným (prestal sa vyrábať alebo dodávať na slovenský trh), alebo ak to vyplýva z rozhodnutí alebo vyjadrení príslušných orgánov verejnej správy (napr. stavebný úrad). Primerane podľa tohto bodu sa postupuje, ak zmenu materiálov alebo technológií požaduje Objednávateľ.
- 11.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rámci kontrolných dní umožní vstup na stavbu a stavenisko vedeniu STU v prípade, ak o to požiadajú. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rámci kontrolných dní umožní vstup na stavbu a stavenisko aj ďalším osobám, ktoré na kontrolný deň prizve Objednávateľ (napr. projektant, zástupca zriaďovateľa, právni zástupcovia).
- 11.18 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomocí na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a nadobudne účinnosť po doručení Zhotoviteľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt, uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním, má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil Objednávateľ sám.
- 11.19 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie BOZP, OPP a ochrany životného prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodávateľa na stavenisku. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodávateľa absolvovali predpísané školenia alebo mali príslušné atesty a osvedčenia. Taktiež sa Zhotoviteľ zaväzuje vybaviť svojich zamestnancov zodpovedajúcimi osobnými ochrannými pracovnými pomôckami. Zhotoviteľ bude v prípade nehody (dopravná, ekologická), pracovného úrazu alebo iných nepredvídateľných

mimoriadnych udalostí postupovať v súlade so všeobecne záväznými predpismi a zákonmi, zároveň okamžite upovedomi zodpovedného zamestnanca Objednávateľa o vzniku:

- a) pracovného úrazu,
 - b) škôd na vybavení a strojoch na stavenisku,
 - c) nehôd a škodách na životnom prostredí,
 - d) dopravných nehôd v priestoroch ŠD Nikosa Belojanisa,
 - e) požiaru.
- 11.20 Objednávateľ, zastúpený osobou oprávnenou konať vo veciach technických alebo OPP a BOZP alebo stavebný dozor Objednávateľa je oprávnený dať zamestnancom Zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný zamestnanec Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, životy, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné vážne škody.
- 11.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa jeho zamestnanci, ani iné osoby nebudú bez vedomia a súhlasu Objednávateľa pohybovať, resp. zdržiavať na stavenisku z dôvodov, ktoré nesúvisia s výkonom prác podľa tejto Zmluvy. Objednávateľ nezodpovedá za škody spôsobené Zhotoviteľovi, ak sa jeho zamestnanci neoprávnene zdržiavajú mimo určených priestorov.
- 11.22 Zhotoviteľ zodpovedá za škody na cudzom majetku, ktoré vzniknú z jeho činnosti a tieto odstráni na vlastné náklady. V prípade, ak škodu podľa predchádzajúcej vety spôsobí tretia osoba/subdodávateľ, za túto škodu zodpovedá Zhotoviteľ, ako keby ju spôsobil sám. Bez odstránenia takto vzniknutých škôd Objednávateľ neuhradí cenu Diela Zhotoviteľovi. Prípadné časové lehoty na odstránenie takýchto škôd budú medzi Zmluvnými stranami dohodnuté.
- 11.23 Zhotoviteľ je povinný stavbu označiť v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“). Zhotoviteľ je povinný stavenisko riadne zabezpečiť, je povinný udržiavať na stavenisku – pracovisku poriadok a čistotu, ako aj odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z ním vykonávaných prác. Zhotoviteľ je povinný svoje pracovisko zabezpečiť tak, aby neohrozoval bezpečnosť na iných pracoviskách Objednávateľa.
- 11.24 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať Objednávateľovi certifikáty o nemennosti parametrov podstatných vlastností výrobku – „SK certifikát výrobku“, v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o stavebných výrobkoch“) použitých pri realizácii Diela, a to pred ich zabudovaním.
- 11.25 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych otázok a problémov, ktoré vzniknú počas vykonávania Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny Diela. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na možnosť realizácie jednoduchších a finančne menej náročných riešení, ako predpokladá táto Zmluva. Objednávateľ nemusí predmetné pripomienky Zhotoviteľa počas realizácie Diela akceptovať.
- 11.26 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii Diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone o stavebných výrobkoch a budú v súlade so všeobecne záväznými predpismi a normami platnými v SR.
- 11.27 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa kontrolných dní určených Objednávateľom prostredníctvom na to oprávnených osôb v zmysle tejto Zmluvy alebo na základe písomného poverenia Zhotoviteľa.
- 11.28 Zhotoviteľ je povinný na žiadosť Objednávateľa poskytnúť akejkoľvek tretej osobe, vysvetlenie všetkých otázok, spojených s vykonávaním Diela.
- 11.29 Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne ukončenie Diela alebo jeho uvedenie do prevádzky. Organizovanie, vybavovanie a úhradu funkčných skúšok zabezpečí Zhotoviteľ.
- 11.30 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať zákaz nelegálneho zamestnávania, ktorý vyplýva zo zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodržiavanie zákazu nelegálneho zamestnávania zabezpečí a bude vyžadovať aj u svojich subdodávateľov.
- 11.31 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie stavebných prác bude poistený:
- a) pre prípad poškodenia, zničenia, alebo iných škôd na Diele (stavebnomontážne poistenie) s výškou poistného plnenia minimálne vo výške ceny Diela s DPH a
 - b) pre prípad zodpovednosti za škodu, spôsobenú tretím osobám prevádzkovou činnosťou/pri výkone podnikania s výškou poistného plnenia minimálne vo výške ceny Diela s DPH.

Náklady na poistenie sú zahrnuté v cene Diela. Zhotoviteľ je povinný preukázať Objednávateľovi uzatvorenie poistnej Zmluvy na Dielo (konkrétnu stavbu) pri prevzatí staveniska a kedykoľvek počas trvania Zmluvy na požiadanie Objednávateľa preukázať jej platnosť a účinnosť.

- 11.32 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady oboznámiť sa s existujúcimi inžinierskymi sieťami a zabezpečiť ich vytýčenie pred začiatkom stavebných prác a zabezpečiť ich ochranu (umiestnenie do chráničiek podľa STN).
- 11.33 Zhotoviteľ je povinný počas realizácie Diela zabezpečiť prevádzkyschopnosť priestoru v okolí staveniska (nádvorcia) a prejazdnosť prístupovej cesty.
- 11.34 Zhotoviteľ a každý jeho subdodávateľ sa zaväzuje, že umožní výkon finančnej kontroly/audit/overovania realizácia Diela, poskytne všetku potrebnú súčinnosť pri výkone finančnej kontroly/audit/overovania a vytvorí podmienky na výkon finančnej kontroly a auditu alebo overovania v zmysle príslušných právnych predpisov na to oprávneným osobám, najmä (ale nielen): Najvyššiemu kontrolnému úradu SR, Úradu verejného obstarávania, vládny auditorom/orgánom auditu, povereným zamestnancom Objednávateľa, Protimonopolnému úradu SR, príslušným vykonávateľom Plánu obnovy a odolnosti SR a ďalším riadiacim, sprostredkovateľským, kontrolným a iným orgánom pre Plán obnovy a odolnosti SR, Európskemu dvoru auditorov, Európskej komisii, Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF).
- 11.35 Pri vykonávaní Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne. Zhotoviteľ sa však zaväzuje brať do úvahy všetky upozornenia a pokyny Objednávateľa, súvisiace s realizáciou Diela a upozorňujúce na možné porušovanie zmluvných povinností Zhotoviteľa.
- 11.36 Ak Zhotoviteľ považuje pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Ďalej postupuje podľa osobitného predpisu.
- 11.37 Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu vecí prevzatých od Objednávateľa alebo pokynov daných mu Objednávateľom k vykonaniu Diela, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti (najmä môže ísť o zistenú vadu v projektovej dokumentácii).
- 11.38 Objednávateľ je povinný upozorniť Zhotoviteľa bez zbytočného odkladu na nevhodné vykonávanie Diela a na nové skutočnosti, týkajúce sa predmetného Diela, ktoré zistil v priebehu jeho realizácie.
- 11.39 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi pri vykonávaní Diela potrebnú súčinnosť.
- 11.40 Objednávateľ si vyhradzuje právo zastaviť stavbu Diela kedykoľvek, keď nastanú nepredvídateľné okolnosti, ktoré objektívne bránia v realizácii Diela, najmä (nie však výlučne) v súvislosti s prijímanými opatreniami proti šíreniu COVID-19 prerušiť práce zhotoviteľa na nevyhnutný čas. Oznámenie o prerušení prác bude zhotoviteľovi doručené písomne. Zhotoviteľ je povinný do 5 (päť) pracovných dní od doručenia písomného oznámenia prijať opatrenia na zabezpečenie staveniska a ukončiť práce. Začiatok prác bude zhotoviteľovi oznámený taktiež písomne. Termín plnenia Diela sa v prípade prerušenia prác predĺži o dobu, počas ktorej boli práce na Diele pozastavené.
- 11.41 Zhotoviteľ potvrdzuje podpisom tejto Zmluvy, že realizáciu Diela budú vykonávať odborne spôsobilí zamestnanci.
- 11.42 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a zodpovedá za to, že jeho zamestnanci a subdodávatelia budú dodržiavať Príkaz riaditeľa ÚZ ŠDaJ STU č. 2/ 2020 - PR „Zákaz fajčenia v priestoroch Účelového zariadenia študentské domovy a jedálne Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „Príkaz“).
- 11.43 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že z každého kontrolného dňa vypracuje zápis, ktorý predloží do 3 (troch) pracovných dní v elektronickej podobe Objednávateľovi na schválenie. Ak sa Objednávateľ k predloženému zápisu nevyjadrí do 2 (dvoch) pracovných dní, považuje sa tento za schválený oboma zmluvnými stranami.
- 11.44 Objednávateľ je oprávnený odmietnuť odsúhlasiť predložený súpis vykonaných prác vrátane použitého materiálu, ak práce, resp. použitý materiál v ňom uvedený nie sú zrealizované v súlade s touto Zmluvou a ponukou predloženou Zhotoviteľom do verejnej súťaže na predmet plnenia Zmluvy. Na vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa na účely tejto Zmluvy rozumie, že práce sú zrealizované v súlade s touto Zmluvou a ponukou, ktorú predložil Zhotoviteľ do verejnej súťaže na predmet plnenia Zmluvy ponukou Zhotoviteľa aj v prípade, ak boli zrealizované z materiálu, ktorý je kvalitatívny a rozmerový ekvivalent s materiálom uvedeným v ponuke Zhotoviteľa. Ak Zhotoviteľ použije iný materiál - ekvivalent ako ten, ktorý predložil v ponuke, musí Objednávateľ túto zmenu ekvivalentného materiálu s jeho ocenením a jeho technickými parametrami, ktoré nemôžu byť v rozpore s ponukou Zhotoviteľa, pred realizáciou prác odsúhlasiť a písomne potvrdiť. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť Objednávateľovi pred začatím prác na Diele certifikáty zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, ktoré použije pri realizácii Diela. Cena za použitý iný materiál – ekvivalent ako ten, ktorý Zhotoviteľ predložil v ponuke, nemôže byť vyššia ako cena materiálu uvedená v ponuke Zhotoviteľa. Objednávateľ sa zaväzuje, že udelenie súhlasu alebo nesúhlasu na použitie ekvivalentného materiálu musí byť Objednávateľom poskytnuté písomne najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní nasledujúcich po písomnom oznámení zámeru Zhotoviteľa použiť na výstavbu Diela ekvivalentný materiál.

- 11.45 Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko do 10 (desať) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.
- 11.46 Objednávateľ sa zaväzuje, že do 10 (desať) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko na zhotovenie Diela, čo si zmluvné strany potvrdia v zápise o prevzatí stavenisko.

Článok 12

Doručovanie

- 12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti (pokyn, informácia alebo faktúra a pod.), súvisiace s touto Zmluvou (okrem dodatkov ku zmluve v zmysle článku 10, bod 10.9 tejto Zmluvy), budú považované za doručené:
- a) pri osobnom doručení v okamihu doručenia s písomným potvrdením prevzatia;
 - b) pri odoslaní doporučenou zásielkou v okamihu prevzatia poštovej zásielky, resp. v prípade jej neprevzatia adresátom považuje sa za doručenie dňom vrátenia zásielky ako nedoručiteľnej;
 - c) pri odoslaní e-mailom v deň potvrdeného doručenia e-mailu, ak bol tento e-mail doručený do 15.00 hod v ktorýkoľvek pracovný deň a v ostatných prípadoch v pracovný deň nasledujúci po dni doručenia e-mailu, avšak s výnimkou prípadov, v ktorých bude adresátovi e-mailu doručený príslušný e-mail v čase, kedy bude mať tento adresát nastavenú automatickú odpoveď týkajúcu sa jeho neprítomnosti.
 - d) pri odoslaní v elektronickej podobe do aktívnej elektronickej schránky adresáta ako elektronický dokument v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov
- 12.2 Zmluvné strany sa dohodli, že faktúry môžu byť vzájomne zasielané aj e-mailom na adresu:
- Objednávateľa: faktury.sdaj@stuba.sk
 - Zhotoviteľa: stanek@rsservice.sk
- Faktúry sa budú považovať za doručené v zmysle článku 12, bod 12.1, písmeno c) tejto Zmluvy.

Článok 13

Odstúpenie od Zmluvy a zmluvné pokuty

- 13.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy, ak:
- a) Zhotoviteľ podstatným spôsobom poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto Zmluvy,
 - b) Zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto Zmluvy iným než podstatným spôsobom a takéto porušenie nenapraví ani v dodatočnej primeranej lehote na nápravu,
 - c) Zhotoviteľ stratil spôsobilosť vyžadovanú zákonom o verejnom obstarávaní alebo stratil iné právne alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto Zmluvy,
 - d) v rámci kontroly verejného obstarávania zákazky, ktorej výsledkom je táto Zmluva, bolo konštatované porušenie zákona o verejnom obstarávaní,
 - e) na majetok Zhotoviteľa je vyhlásený konkurz alebo konkurzné konanie bolo zastavené pre nedostatok majetku alebo je Zhotoviteľovi povolená reštrukturalizácia alebo Zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, preruší alebo iným spôsobom skončí svoju podnikateľskú činnosť,
 - f) u Zhotoviteľa prebehla zmena kontroly, organizačná zmena, zmena právnej formy, zmena štatutárnych orgánov, predaj podniku alebo jeho časti, a tieto zmeny nie sú pre Objednávateľa konajúce rozumne a odôvodnene akceptovateľné alebo nie sú v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní,
 - g) právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR bolo konštatované, že Zhotoviteľ sa pri získaní zákazky, ktorej výsledkom je táto Zmluva, dopustil kolúzneho správania alebo v prípade, ak Zhotoviteľ iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a tým narušil alebo ohrozil hospodársku súťaž,
 - h) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od Zmluvy podľa § 19 zákona o verejnom obstarávaní,
 - i) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od Zmluvy podľa ustanovení zákona o registri partnerov verejného sektora,

13. 2. Zhotoviteľ podstatným spôsobom porušuje túto Zmluvu ak:

- a) ak neprevezme stavenisko v zmysle článku 11, bod 11.45 Zmluvy alebo je v omeškaní so začatím prác v zmysle článku 4 bod 4.3 Zmluvy o viac ako 20 (dvadsať) dní,
- b) bezdôvodne preruší vykonávanie Diela, pokiaľ tak nebolo urobené z dôvodu na strane Objednávateľa,
- c) bez náležitého zdôvodnenia neplní Harmonogram prác,
- d) poruší akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z článku 8 tejto Zmluvy,
- e) poruší povinnosť vyplývajúcu z článku 11 bod 11.30 tejto Zmluvy,
- f) poruší povinnosť vyplývajúcu z článku 11 bod 11.31 tejto Zmluvy.

13.3 Zhotoviteľ porušuje túto Zmluvu iným, než podstatným spôsobom najmä ak:

- a) neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovovania predmetu Zmluvy určeným technologickým postupom prác, v súlade s STN, všeobecne záväznými právnymi predpismi a touto Zmluvou a napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa nevykoná nápravu v určenej lehote,
- b) napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa o vadách plnenia (zápisom v stavebnom denníku alebo iným vhodným spôsobom) pokračuje v plnení s vadami alebo aj napriek písomnému upozorneniu vadu neodstránil v určenej lehote. V prípade zistenia väd nie je Objednávateľ povinný vykonať úhradu platby a až do ich odstránenia nie je v omeškaní s platením. Výšku takto neuhradenej čiastky stanoví Objednávateľ výpočtom podľa rozsahu väd plnenia v súlade s cenovou ponukou, ktorá je súčasťou tejto Zmluvy.

13.4 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy, ak:

- a) Objednávateľ bezdôvodne preruší vykonávanie Diela, pokiaľ tak nebolo urobené z dôvodu na strane Zhotoviteľa,
- b) Objednávateľ je v súlade s článkom 6, bod 6.1 tejto Zmluvy v omeškaní s úhradou dvoch po sebe nasledujúcich faktúr Zhotoviteľa za vykonanie Diela o viac ako 30 dní,
- c) Objednávateľ bezdôvodne neprevezme riadne ukončené Dielo, pripravené Zhotoviteľom na odovzdanie,
- d) z iných zákonných dôvodov.

13.5 Odstúpenie podľa bodov 13.1 až 13.4 tohto článku je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení odstupujúcou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane. Nárok na náhradu škody, vzniknutý odstupujúcej zmluvnej strane z dôvodu porušenia Zmluvy druhou zmluvnou stranou, ako aj zmluvnej pokuty dohodnutej v tejto Zmluve pre prípad porušenia niektorej zo zmluvných povinností, týmto nie je dotknutý.

13.6 V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou je Objednávateľ povinný uhradiť Zhotoviteľovi ku dňu odstúpenia cenu za skutočne vykonané práce na Diele, pokiaľ sú vykonané v požadovanej kvalite v zmysle ponuky Zhotoviteľa na predmet Zmluvy v súlade s článkom 11 bod 11.44 tejto Zmluvy.

13.7 Pri nedodržaní termínu ukončenia prác z dôvodov na strane Zhotoviteľa, zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi škodu, ktorá bola Objednávateľovi preukázateľne spôsobená z dôvodu nesplneného termínu ukončenia prác na Diele. Preukázateľná škoda spôsobená Objednávateľovi sa môže započítavať s faktúrou Zhotoviteľa ako vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov.

13.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pri nedodržaní termínu ukončenia prác Diela v zmysle článku 4, bod 4.3 tejto Zmluvy, zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- € (sto) za každý, aj začatý deň omeškania.

13.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ pri nedodržaní ustanovení článku 16, bod 16.4 a 16.6. tejto Zmluvy zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu za spotrebu energií vo výške 500,- € (päťsto).

13.10 V prípade omeškania Zhotoviteľa so začatím odstraňovania väd Diela v dohodnutej lehote uvedenej v článku 9, bod 9.3 tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30,- € (tridsať), a to za každý začatý deň omeškania a za každú vadu a nedostatok.

13.11 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením prípadných väd a nedostatkov uvedených v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela v zmysle článku 6, bod 6.4, písm. d) a e) tejto Zmluvy v dohodnutých termínoch, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi za každú vadu alebo nedostatok a každý začatý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 30,- € (tridsať).

13.12 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením väd Diela v lehote uvedenej v článku 9, bodu 9.3 tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30,- € (tridsať), za každú vadu alebo nedostatok a každý začatý deň omeškania.

- 13.13 V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením povinností podľa článku 8 tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30,- € (tridsať), za každý začatý deň porušenia tejto povinnosti.
- 13.14 V prípade omeškania Zhotoviteľa s predložením záručnej listiny – dokladu preukazujúceho poskytnutie bankovej záruky v zmysle článku 14 tejto Zmluvy alebo s predložením dokladu, preukazujúceho poskytnutie iného zabezpečenia v zmysle článku 14 tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- € (sto) za každý deň porušenia tejto zmluvnej povinnosti.
- 13.15 V prípade omeškania Zhotoviteľa s doplnením bankovej záruky a/alebo garančnej zábezpeky po ich čerpaní a/alebo v prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa zabezpečiť, aby uplatnenie nároku z poistenia záruky nemalo vplyv na ďalšie uplatnenie nárokov z poistenia záruky Objednávateľom, a to až do výšky 15 000 € (pätnásťtisíc) v období od úplného odovzdania a prevzatia Diela do uplynutia záručnej doby, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- € (sto) za každý začatý deň omeškania.
- 13.16 V prípade, ak sa právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR preukáže, že sa Zhotoviteľ pri získaní zákazky dopustil kolúzneho správania alebo v prípade, ak Zhotoviteľ iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a tým narušil alebo ohrozil hospodársku súťaž, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu:
- a) vo výške 25 % z ceny Diela s DPH, ak v procese verejného obstarávania nepredložil ponuku hospodársky subjekt, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody,
 - b) vo výške 10 % z ceny Diela s DPH, ak v procese verejného obstarávania predložil ponuku aspoň jeden hospodársky subjekt, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek tomu sa stal úspešným uchádzačom účastníkom kartelovej dohody.
- 13.17 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu v zmysle tohto článku Zmluvy na základe písomnej výzvy Objednávateľa, ktorá bude obsahovať dôvod uplatnenia zmluvnej pokuty, variabilný symbol, sumu na zaplatenie a lehotu na zaplatenie. V prípade ak Zhotoviteľ zmluvnú pokutu nezaplatí dobrovoľne, zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený svoju splatnú pohľadávku titulom zmluvnej pokuty jednostranne započítať voči akejkoľvek splatnej pohľadávke Zhotoviteľa.
- 13.18 Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia záväzku zabezpečeného zmluvnou pokutou.
- 13.19 Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody, spôsobenej Zhotoviteľom vo výške, presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.
- 13.20 Pri porušení článku I bod 1 Príkazu, podľa ktorého sa zakazuje fajčiť vo všetkých vnútorných a uzavretých vonkajších priestoroch (terasy, balkóny, átriá a pod.) jednotlivých pracovísk ÚZ ŠDaJ, si Objednávateľ v zmysle článku II. bod 3 tohto Príkazu uplatní voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 EUR, a to za každé takéto porušenie zákazu fajčiť jeho zamestnancami.
- 13.21 Pri opakovanom porušení zákazu fajčiť zamestnancom Zhotoviteľa bude v zmysle článku II. bod 3 Príkazu takému zamestnancovi Zhotoviteľa vydaný zákaz vstupu do priestorov ÚZ ŠDaJ.

Článok 14

Banková záruka

- 14.1 V prípade, že Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi doklady preukazujúce garančnú bankovú záruku v zmysle bodu 14.1 tohto článku, je Zhotoviteľ povinný najneskôr do 10 (desať) dní odo dňa podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela predložiť doklad o zložení finančných prostriedkov na účet Objednávateľa, slúžiacich ako zábezpeka voči akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávke Objednávateľa voči Zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti Zhotoviteľa za vady a nedostatky Diela podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou počas trvania záručnej doby, z titulu povinnosti Zhotoviteľa zaplatiť Objednávateľovi zmluvné pokuty podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou počas trvania záručnej doby, ako aj z titulu zodpovednosti Zhotoviteľa za škodu spôsobenú podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou počas trvania záručnej doby, a to vo výške 15 000 € (pätnásťtisíc), (ďalej len "garančná zábezpeka"). O uplatnení si nároku na plnenie z garančnej zábezpeky Objednávateľ bezodkladne písomne informuje Zhotoviteľa.
- 14.2 Garančná banková záruka bude vystavená v prospech Objednávateľa „bez výhrad“ a bude vystavená bankou podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 14.3 Garančná banková záruka musí obsahovať záväzok, že v lehote 15 (pätnásť) dní po doručení písomnej žiadosti Objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka akúkoľvek sumu až do 15 000 € (pätnásťtisíc) v období od úplného odovzdania a prevzatia Diela do uplynutia záručnej doby.

- 14.4 Objednávateľ je oprávnený použiť garančnú bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak Zhotoviteľ:
- a) poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy,
 - b) nesplní na základe písomnej výzvy Objednávateľa, v lehote v nej určenej, povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä, ale nie výlučne, poskytnúť Objednávateľovi primeranú zľavu z ceny Diela z titulu zodpovednosti za vady a nedostatky Diela, nahradiť Objednávateľovi skutočne vynaložené náklady na odstránenie reklamovaných väd Diela, zaplatiť Objednávateľovi zmluvné pokuty, nahradiť Objednávateľovi spôsobenú škodu.
- 14.5 Garančná banková záruka musí trvať po celú záručnú dobu podľa tejto Zmluvy (60 mesiacov) a nesmie byť po uvedenú dobu odvolateľná. Zhotoviteľ je povinný do 30 (tridsať) dní po každom čerpaní garančnej bankovej záruky Objednávateľom doplniť garančnú bankovú záruku do jej pôvodnej výšky. Doplnením garančnej bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie (na základe dohody s bankou):
- a) rozšírenie garančnej bankovej záruky na jej pôvodnú výšku alebo
 - b) zriadenie novej garančnej bankovej záruky, pričom Zhotoviteľ alebo banka doručí Objednávateľovi záručnú listinu, ktorou bola garančná banková záruka rozšírená alebo opätovne zriadená.
- 14.6 Obsahom garančnej bankovej záruky musí byť okrem iného aj záväzok banky, vystavujúcej garančnú bankovú záruku, predĺžiť platnosť garančnej bankovej záruky v prípade predĺženia záručnej doby, spôsobeného neplnením záväzkov Zhotoviteľa voči Objednávateľovi, vyplývajúcich zo Zmluvy, a to na celú dobu trvania predĺženej záručnej doby.
- 14.7 V prípade využitia garančnej bankovej záruky alebo jej časti Objednávateľom, bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť bankovú záruku do plnej výšky, t. j. 15 000 € (pätnásťtisíc), a to najneskôr do 15 (pätnásť) dní od doručenia výzvy Objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho splnenia Zmluvy sa garančná banková záruka vráti Zhotoviteľovi do 30 (tridsať) dní po uplynutí záručnej doby.
- 14.8 V prípade, že Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi doklady preukazujúce garančnú bankovú záruku v zmysle bodu 14.1 tohto článku, je Zhotoviteľ povinný najneskôr do 10 (desať) dní odo dňa podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela predložiť doklad o zložení finančných prostriedkov na účet Objednávateľa, slúžiacich ako zábezpeka voči akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávke Objednávateľa voči Zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti Zhotoviteľa za vady a nedostatky Diela podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou počas trvania záručnej doby, z titulu povinnosti Zhotoviteľa zaplatiť Objednávateľovi zmluvné pokuty podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou počas trvania záručnej doby, ako aj z titulu zodpovednosti Zhotoviteľa za škodu spôsobenú podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou počas trvania záručnej doby, a to vo výške 15 000 € (pätnásťtisíc), (ďalej len "garančná zábezpeka"). O uplatnení si nároku na plnenie z garančnej zábezpeky Objednávateľ bezodkladne písomne informuje Zhotoviteľa.
- 14.9 Zhotoviteľ súhlasí s tým, že z garančnej zábezpeky je Objednávateľom oprávnený uspokojiť svoje nároky voči nemu na zaplatenie, a to až do výšky 15 000 € (pätnásťtisíc) v období od úplného odovzdania a prevzatia Diela do uplynutia záručnej doby.
- 14.10 Objednávateľ je oprávnený použiť garančnú zábezpeku alebo jej časť v prípade, ak Zhotoviteľ:
- a) poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy,
 - b) nesplní na základe písomnej výzvy Objednávateľa, v lehote v nej určenej, povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne poskytnúť Objednávateľovi primeranú zľavu z ceny Diela z titulu zodpovednosti za vady a nedostatky Diela, nahradiť Objednávateľovi skutočne vynaložené náklady na odstránenie reklamovaných väd Diela, zaplatiť Objednávateľovi zmluvné pokuty, nahradiť Objednávateľovi spôsobenú škodu.
- 14.11 Garančná zábezpeka musí trvať po celú záručnú dobu podľa tejto Zmluvy (60 mesiacov) a nesmie byť po uvedenú dobu odvolateľná. Zhotoviteľ je povinný do 30 (tridsať) dní po každom čerpaní garančnej zábezpeky Objednávateľom doplniť garančnú zábezpeku do jej pôvodnej výšky.
- 14.12 V prípade využitia garančnej zábezpeky alebo jej časti Objednávateľom, bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť garančnú zábezpeku do plnej výšky, t. j. 15 000 € (pätnásťtisíc), a to najneskôr do 15 (pätnásť) dní od doručenia výzvy Objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho splnenia Zmluvy sa garančná zábezpeka vráti Zhotoviteľovi do 30 (tridsať) dní po uplynutí záručnej doby.

Článok 15

Osobitné ustanovenia

- 15.1 Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto ich ani nemôžu ovplyvniť, napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy a pod.
- 15.2 Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemožným, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu Zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k takejto dohode, má zmluvná strana, ktorá sa oprávnené odvoláva na vyššiu moc, právo odstúpiť od Zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
- 15.3 Podpisom tejto Zmluvy Zhotoviteľ dáva súhlas Objednávateľovi vykonať na pomocnom lešení na stavbe inštaláciu informačno-propagačného zariadenia (PVC plachty) na mieste, ktoré si Objednávateľ vyberie, a to bezodplatne a po celú dobu, kým bude postavené lešenie. Za účelom inštalácie alebo demontáže tohto informačno-propagačného zariadenia sa Zhotoviteľ ďalej zaväzuje umožniť vstup na toto lešenie tretím osobám, ktoré budú zabezpečovať túto inštaláciu alebo demontáž, pričom konkrétnu osobu, ako aj termín inštalácie alebo demontáže oznámi Objednávateľ Zhotoviteľovi vopred telefonicky alebo e-mailom zástupcovi Objednávateľa alebo stavebnému dozoru.

Článok 16

Dodanie a fakturácia energií

- 16.1 Objednávateľ sa zaväzuje dodávať Zhotoviteľovi Diela elektrickú energiu a vodu (ďalej spoločne tiež „energie“), potrebnú pri realizácii Diela.
- 16.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto energie odoberať vlastnými technickými zariadeniami.
- 16.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje energie použiť výhradne pri rekonštrukcii ŠD Nikosa Belojanisa.
- 16.4 Na odber elektriny zriadi Zhotoviteľ na vlastné náklady odberné miesto s meradlom spotreby elektrickej energie na samostatnom vonkajšom rozvážači. Odberné miesto Zhotoviteľ vybuduje do 10 (desať) pracovných dní od odovzdania staveniska.
- 16.5 Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi pred začatím prác východiskovú správu o Odbornej skúške a Odbornej prehliadke zapojenia dočasnej elektrickej prípojky.
- 16.6 Odber vody bude Zhotoviteľ vykonávať cez jestvujúce alebo novobudované rozvody pitnej vody so zabudovaním podružných vodomeroch na jednotlivé prípojné miesta.
- 16.7 Všetky náklady súvisiace s napojením na jestvujúce rozvody pre zabezpečenie energií uhrádza a zabezpečuje Zhotoviteľ.
- 16.8 Akékoľvek škody vzniknuté nesprávne používanými alebo nevhodnými, či chybnými spotrebičmi znáša Zhotoviteľ.
- 16.9 Náklady za opakované dodanie energií bude Objednávateľ fakturovať mesačne, a to do 15 (pätnásť) dní po uplynutí príslušného mesiaca na základe odpisu podružných meračov.
- 16.10 Zhotoviteľ uhradí Objednávateľovi úhradu za odobrané množstvo energií na základe predložených faktúr, pričom splatnosť faktúr je dohodnutá na 30 (tridsať) dní od ich vystavenia.
- 16.11 Všetky vybudované rozvody, pripojenia a zariadenia Zhotoviteľa musia byť bezpečné a musia zodpovedať platným normám pre energetické spotrebiče.

Článok 17

Povinnosti Zhotoviteľa v oblasti BOZP, OPP a OŽP

- 17.1 Zhotoviteľ je pre oblasť BOZP, OPP a OŽP povinný:
 - a) zabezpečiť dodržiavanie a dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi v súlade s ustanoveniami zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“), zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPP“) a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov, BOZP, OPP a OŽP, ako aj pokyny oprávnených osôb Objednávateľa
 - b) zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali vhodné osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP) a vybavenie na základe charakteru práce a rizík spojených so stavebnými činnosťami.
 - c) pred prvým vstupom na pracovisko Objednávateľa preukázateľne zabezpečiť, v spolupráci s Objednávateľom, výkon vstupnej inštrukcie z oblasti BOZP a OPP príslušných zamestnancov Zhotoviteľa na podmienky Objednávateľa.

- 17.2 Zhotoviteľ je povinný pred nástupom na realizáciu Diela preukázateľne oboznámiť osoby, ktoré budú vykonávať činnosti na predmete Diela so všetkými pravidlami a postupmi týkajúcimi sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarom v zmysle zákona o BOZP a zákona o OPP v súlade s bodmi uvedenými Objednávateľom v zázname z oboznámenia Zhotoviteľa Diela z BOZP a OPP.
- 17.3 Zhotoviteľ je povinný pred začatím realizácie Diela potvrdiť záznam z oboznámenia Zhotoviteľa Diela z BOZP a OPP a odovzdať ho Objednávateľovi.
- 17.4 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na stavenisko najmä tým, že vypracuje a predloží Objednávateľovi plán bezpečnosti práce a poverí najmenej jedného koordinátora bezpečnosti podľa § 6 pre stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom.
- 17.5 Zamestnanci Zhotoviteľa sú povinní na pracovisku Objednávateľa dodržiavať osobitné interné predpisy vydané Objednávateľom, s ktorými budú riadne oboznámení pri vstupnej inštrukcii podľa článku 17 bod 17.1 tejto Zmluvy a Zhotoviteľ preberá zodpovednosť za porušenie týchto osobitných interných predpisov jeho zamestnancami.
- 17.6 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť vznik pracovného úrazu, prevádzkovej havárie, poruchy technického zariadenia alebo požiaru, pokiaľ táto udalosť vznikla činnosťou Zhotoviteľa v mieste plnenia, aj Objednávateľovi s cieľom zabezpečenia objektívneho vyšetrenia.
- 17.7 Zhotoviteľ je povinný označiť pracovné odevy všetkých svojich zamestnancov, pohybujúcich sa na mieste plnenia, názvom Zhotoviteľa tak, aby toto označenie bolo zreteľné a trvalé.
- 17.8 Zhotoviteľ je povinný minimálne jeden deň pred prvým vstupom na miesto plnenia predložiť Objednávateľovi zoznam zamestnancov s uvedením mena a priezviska, dátumu narodenia, čísla OP, bydliska, doby pobytu a ŠPZ vozidiel, pre ktoré požaduje Zhotoviteľ vjazd a vstup na miesto plnenia. Tento zoznam je Zhotoviteľ povinný v priebehu prác aktualizovať pri každej zmene.
- 17.9 Zhotoviteľ je povinný si zabezpečiť všetky oprávnenia a povolenia potrebné na vykonávanie činností, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy a je tiež povinný zabezpečiť, aby zamestnanci Zhotoviteľa, prostredníctvom ktorých vykonáva Dielo, boli zdravotne a odborne spôsobilí a oprávnení vykonávať práce potrebné k realizácii Diela a preberá zodpovednosť za všetky škody spôsobené Objednávateľovi porušením povinností podľa tohto bodu Zmluvy.
- 17.10 Aktuálne platné originály dokladov o zdravotnej a odbornej spôsobilosti zamestnancov Zhotoviteľa alebo ich kópie musí mať Zhotoviteľ k dispozícii na pracovisku počas celej doby trvania výkonu prác a služieb v priestoroch Objednávateľa a na požiadanie ich musí bezodkladne predložiť Objednávateľovi k nahliadnutiu pre účely kontroly a vyhotovenia kópií.
- 17.11 Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia na zabezpečenie OPP najmä na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a vopred informovať o nich Objednávateľa.
- 17.12 Skládka odpadu alebo ukladanie materiálu môže Zhotoviteľ vykonávať len na miestach určených Objednávateľom a len v súlade so všeobecne záväznými predpismi na úseku nakladania s odpadom. Je prísne zakázané ukladať odpad na iných ako na to určených miestach. Odpad je nutné separovať. Pokiaľ v zmluve nie je uvedené inak, Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi bezodkladne odovzdať sprievodné listy nebezpečných odpadov.
- 17.13 Objednávateľ je oprávnený vykonávať kontroly dodržiavania predpisov BOZP, OPP a OŽP Zhotoviteľom v priestoroch Objednávateľa.
- 17.14 V prípade zistenia porušenia predpisov BOZP, OPP a OŽP Zhotoviteľom, je Objednávateľ oprávnený vykonať potrebné opatrenia na zabránenie ďalšiemu porušovaniu, vrátane udelenia zákazu vstupu na určené miesta, zákazu vykonávania určitých prác a služieb alebo prac. postupov alebo vykázania porušovateľov z priestorov Objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré vzniknú porušením predpisov BOZP, OPP a OŽP.
- 17.15 Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s orgánmi dozoru v oblasti BOZP a OPP a poskytovať im potrebné informácie a dokumentáciu pri vykonávaní ich kontrolných a dozorných činností.
- 17.16 V prípade akéhokoľvek porušenia týchto podmienok ako aj opakovaného porušenia, závažného porušenia alebo veľmi závažného porušenia týchto podmienok Objednávateľ oznámi túto skutočnosť Inšpektorátu práce a je oprávnený odstúpiť od Zmluvy s účinnosťou ku dňu doručenia odstúpenia Zhotoviteľovi.
- 17.17 Tieto povinnosti sú rovnako záväzné aj pre subdodávateľov a ich zamestnancov.

Článok 18 Záverečné ustanovenia

- 18.1 Pri plnení tejto Zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotoviteľ sa bude riadiť tiež písomnými pokynmi Objednávateľa, zapísanými v stavebnom denníku a písomnými dohodami oprávnených zamestnancov zmluvných strán.
- 18.2 Náležitosti neupravené v tejto Zmluve sa budú spravovať príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, stavebným zákonom, zákonom o verejnom obstarávaní, zákonom o registri partnerov verejného sektora, zákonom o životnom prostredí, zákonnými normami o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a ďalšími právnymi predpismi, záväznými na území Slovenskej republiky, s čím obe zmluvné strany bez výhrad súhlasia.
- 18.3 Akékoľvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto Zmluve sú pre zmluvné strany záväzné len vtedy, ak sú vyhotovené písomne ako očíslovaný Dodatok k tejto Zmluve a obojstranne podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán, pri dodržaní podmienok zákona o verejnom obstarávaní, s výnimkou postupu v zmysle ustanovenia článku 10 bod 10.6 tejto Zmluvy. Návrhy Dodatkov k tejto Zmluve môžu predkladať obe zmluvné strany.
- 18.4 Ak sa niektoré ustanovenie tejto Zmluvy stane alebo ukáže ako neplatné, neúčinné, resp. nevykonateľné, ostatné ustanovenia tejto Zmluvy, týmto nedotknuté, zostávajú v platnosti v plnom rozsahu. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú nahradiť neplatné, neúčinné, resp. nevykonateľné ustanovenie platným, účinným a vykonateľným ustanovením. Do času prijatia nového ustanovenia platí príslušná úprava vyplývajúca zo všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, a ak takáto úprava neexistuje, uplatňujú sa obchodné zvyklosti obvyklé v príslušnom odvetví.
- 18.5 Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že Zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie za zvlášť nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek donútenia, nie v tiesni a po vzájomnom uvážení. Rovnako tak prehlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť, resp. neúčinnosť tejto Zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, celý jej text prečítali a pochopili a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
- 18.6 Táto Zmluva je vypracovaná v šiestich rovnocenných vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ dostane päť vyhotovení a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
- 18.7 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 18.8 Táto Zmluva nadobúda účinnosť najneskôr dňom zverejnenia Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu určených na vykonávanie Plánu obnovy a odolnosti SR.
- 18.9 Neoddeliteľnú súčasť Zmluvy tvoria jej prílohy :

Príloha č. 1: Rozpočet s výkazom výmer
Príloha č. 2: Časový Harmonogram výkonu prác
Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov

V Bratislave, dňa:

V Bratislave, dňa:

.....
Objednávateľ

.....
Zhotoviteľ

Dr.h.c. prof.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
rektor

Ing. Adrián Ružinský, Ing. Vojtech Stanek
konatelia spoločnosti

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: **Rekonštrukcia ŠD Nikosa Belojanisa**

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 1.10.2024

Objednávateľ:

Slovenská technická univerzita v Bratislave

IČO:

397687

IČ DPH:

SK2020845255

Zhotoviteľ:

R+S Service, s.r.o., Košická 58, 821 08 Bratislava

IČO:

44364261

IČ DPH:

SK2022675424

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

558 250,00

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH	20,00%	558 250,00	111 650,00

Cena s DPH

v

EUR

669 900,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: **Rekonštrukcia ŠD Nikosa Belojanisa**

Miesto:

Dátum:

01.10.2024

Objednávateľ: Slovesná technická univerzita v Bratislave

Projektant:

Zhotoviteľ: R+S Service, s.r.o., Košická 58, 821 08 Bratislava

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		558 250,00	669 900,00
01	Rekonštrukcia strechy	235 642,11	282 770,53
02	Zateplenie fasády	207 301,82	248 762,18
03	Elektroinštalácia	45 065,46	54 078,55
04	Vykurovanie	70 240,61	84 288,73

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia ŠD Nikosa Belojanisa

Objekt:

01 - Rekonštrukcia strechy

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zhotoviteľ:

R+S Service, s.r.o., Košická 58, 821 08 Bratislava

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

01.10.2024

IČO:

397687

IČ DPH:

SK2020845255

IČO:

44364261

IČ DPH:

SK2022675424

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

235 642,11

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	235 642,11	20,00%	47 128,42

Cena s DPH

v EUR

282 770,53

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia ŠD Nikosa Belojanisa

Objekt:

01 - Rekonštrukcia strechy

Miesto:

Dátum: 01.10.2024

Objednávateľ:

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Projektant:

Zhotoviteľ:

R+S Service, s.r.o., Košická 58, 821 08 Bratislava

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

235 642,11

HSV - Práce a dodávky HSV

64 919,28

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

452,65

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

5 719,93

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

58 746,67

99 - Presun hmôt HSV

0,03

PSV - Práce a dodávky PSV

159 094,08

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

14 265,91

713 - Izolácie tepelné

58 929,19

762 - Konštrukcie tesárske

7 954,14

763 - Konštrukcie - drevostavby

15 791,55

764 - Konštrukcie klampiarske

56 433,27

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

5 720,02

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

8 250,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

3 378,75

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia ŠD Nikosa Belojanisa

Objekt:

01 - Rekonštrukcia strechy

Miesto:

Dátum: 01.10.2024

Objednávateľ:

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Projektant:

Zhotoviteľ:

R+S Service, s.r.o., Košická 58, 821 08 Bratislava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR ¹]	Cena celkom [EUR ¹]
Náklady z rozpočtu							235 642,11
D HSV Práce a dodávky HSV							64 919,28
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie							452,65
1	K	342272151.S	Priečky z pórobetónových tvárnic väčších rozmerov hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m ³ hrúbky 150 mm	m ²	13,170	34,37	452,65
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							5 719,93
2	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m ²	236,000	1,22	287,92
3	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m ²	236,000	1,16	273,76
4	K	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, škrabaná, hr. 2 mm, farba HAPPY č.3055	m ²	236,000	10,66	2 515,76
5	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m ²	236,000	10,37	2 447,32
6	K	625250552.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 140 mm, skrutkovacie kotvy	m ²	4,500	43,37	195,17
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							58 746,67
7	K	942942211.S	Prenájom stavebného výťahu - 1ks (4 mesiace)	deň	120,000	63,75	7 650,00
8	K	949942101.S	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m (60dní)	hod	600,000	41,25	24 750,00
9	K	952902110.S	Čistenie budov zmetaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m ²	366,000	0,18	65,88
10	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	133,600	6,56	876,42
11	K	965043331.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazačín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy do 4 m ² -2,20000t	m ³	0,737	92,21	67,96
12	K	965082930.S	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm, -1,40000t	m ³	164,884	6,82	1 124,51
13	K	979011201.S	Plastový sklz na stavebnú sutinu výšky do 10 m	ks	1,000	204,23	204,23
14	K	979011202.S	Príplatok k cene za každý ďalší meter výšky	m	12,000	2,45	29,40
15	K	979011233.S	Demontáž sklzu na stavebnú sutinu výšky do 30 m	m	22,000	6,72	147,84
16	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	250,662	9,40	2 356,22
17	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	12 533,100	0,34	4 261,25
18	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	250,662	5,82	1 458,85
19	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2 506,620	0,66	1 654,37
20	K	979089012.S	Poplatok za skládku	t	250,662	56,25	14 099,74
D 99 Presun hmôt HSV							0,03
21	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,882	0,01	0,03
D PSV Práce a dodávky PSV							159 094,08
D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny							14 265,91
22	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany	m ²	834,100	0,39	325,30
23	M	283230007300.S	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE	m ²	959,215	0,50	479,61
24	K	712300831.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t	m ²	419,580	0,28	117,48

25	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	468,100	9,29	4 348,65
26	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	1 469,834	0,19	279,27
27	M	283220002200.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,8 mm izolácia plochých striech	m2	538,315	8,60	4 629,51
28	K	712873240.S	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zváraným spojom	m2	85,368	9,59	818,68
29	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	347,448	0,19	66,02
30	M	283220002200.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,8 mm izolácia plochých striech	m2	102,442	8,60	881,00
31	K	712990040.S	Položenie geotextílie	m2	834,100	1,40	1 167,74
32	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	959,215	1,20	1 151,06
33	K	998712203.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	159,260	0,01	1,59
D 713 Izolácie tepelné							58 929,19
34	K	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	1 098,000	2,09	2 294,82
35	M	631440004100.S	Doska z minerálnej vlny hr. 120 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezatažené stropy, priečky	m2	768,600	7,73	5 941,28
36	M	631440022100.S	Doska z minerálnej vlny hr. 60 mm, izolácia vhodná pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy	m2	384,300	4,25	1 633,28
37	K	713131132.S	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, celoplošným prílepením	m2	217,840	3,67	799,47
38	M	631440009800.S	Doska fasádna z minerálnej vlny hr. 50 mm s pozdĺžnou orientáciou vlákna, pre kontaktné zateplovacie systémy	m2	222,197	6,09	1 353,18
39	K	713141155.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	m2	460,400	4,54	2 090,22
40	M	631440025200.S	Doska z minerálnej vlny hr. 60 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	469,608	11,49	5 395,80
41	K	713141160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z minerálnej vlny v jednej vrstve	m2	468,100	1,85	865,99
42	M	631440028500.S	Doska z minerálnej vlny jednostranne spádová, izolácia pre ploché strechy	m2	477,462	16,01	7 644,17
43	K	713141250.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvom kladenými voľne	m2	468,100	3,59	1 680,48
44	M	631440025500.S	Doska z minerálnej vlny hr. 120 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	939,216	30,59	28 730,62
45	M	631440025400.S	Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	15,708	18,80	295,31
46	K	713144080.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m2	18,160	3,47	63,02
47	M	283750001800.S	Doska XPS 300 hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	18,523	7,12	131,88
48	K	998713203.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	967,479	0,01	9,67
D 762 Konštrukcie tesárske							7 954,14
49	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	1 830,000	2,27	4 154,10
50	M	605120000200.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akost' II vr. povrchovej úpravy	m3	4,831	366,86	1 772,30
51	K	762341811.S	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60° z dosiek hrubých, hobľovaných, -0,01600 t	m2	412,210	2,36	972,82
52	K	762342811.S	Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m, -0,00700 t	m2	536,800	1,34	719,31
53	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty	m3	4,831	69,47	335,61
D 763 Konštrukcie - drevostavby							15 791,55
54	K	763152445.S	SDK suchá podlaha zo sádrovláknitých dosiek protipožiarnych GF-C1-I-W2 2x12,5 mm bez podsypu	m2	366,000	40,31	14 753,46
55	K	763760010.S	Zábradlie doskové výšky 900 mm pre drevostavby	m	4,600	11,75	54,05
56	M	611930001100.S	Zábradlie doskové, výšky 900 mm, smrek, štvorstranne hobľovaný, sušený 14±2%, s opracovanými spojmi, bez defektov vr. povrchovej úpravy	m	4,600	57,32	263,67

57	K	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	213,127	3,38	720,37
D 764			Konštrukcie klampiarske				56 433,27
58	K	764171261.S	Čelo hrebenáča - štít pozink farebný, sklon strechy od 30° do 45°	ks	2,000	35,57	71,14
59	K	764171264.S	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy od 30° do 45° - K5	m	122,400	17,66	2 161,58
60	K	764171302.S	Krytina plechová pozink farebný, sklon strechy nad 30° do 45°	m2	536,800	36,86	19 786,45
61	K	764171454.S	Hrebeň zhotovený zo zvitkov pozink farebný, r.š. 500 mm	m	61,000	36,47	2 224,67
62	K	764172129.S	Lapač snehu rúrkový s konzolami, sklon strechy od 30° do 45°	m	122,000	42,26	5 155,72
63	K	764173701.S	Manžeta tesniaca gumová nedelená na prestup rúr a káblov, priemer do 100 mm	ks	4,000	44,84	179,36
64	K	764326220.S	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, rukončenie strechy pod dažďovým žľabom r.š. 480 mm - K9	m	12,300	32,42	398,77
65	K	764326230.S	Oplechovanie z poplastovaného plechu, ríms pod nadrímsovým žľabom vrátane podkladového plechu r.š. 575 mm - K3	m	48,600	39,28	1 909,01
66	K	764326250.S	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, ríms pod nadrímsovým žľabom vrátane podkladového plechu r.š. 785 mm - K4	m	74,000	58,61	4 337,14
67	K	764331420.S	Lemovanie z poplastovaného plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 240 mm - K6	m	35,500	18,39	652,85
68	K	764339410.S	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, komínov - K16	m	16,700	35,87	599,03
69	K	764352423.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvaповé polkruhové r.š. 250 mm - K23	m	7,300	22,84	166,73
70	K	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvaповé polkruhové r.š. 330 mm - K1	m	195,000	23,90	4 660,50
71	K	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvaповých polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	224,810	2,71	609,24
72	K	764367800.R	Demontáž oplechovania komínov, strešných otvorov, atď...	m2	35,000	5,72	200,20
73	K	764391410.S	Záveterná lišta z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 165 mm - K12	m	57,000	17,36	989,52
74	K	764391430.R	Oplechovanie nad loggiou a schodikom z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 355 mm - K13	m	9,000	23,00	207,00
75	K	764391440.S	Záveterná lišta z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 430 mm - K27	m	7,800	25,97	202,57
76	K	764421450.S	Oplechovanie pod dažďovým žľabom z poplastovaného plechu, r.š. 285 mm - K8	m	12,300	18,64	229,27
77	K	764421850.S	Demontáž oplechovania ríms rš od 250 do 330 mm, - 0,00175t	m	43,800	2,79	122,20
78	K	764421870.S	Demontáž oplechovania ríms rš od 400 do 500 mm, - 0,00252t	m	175,660	3,16	555,09
79	K	764430420.R	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 300 mm - K20	m	35,000	24,37	852,95
80	K	764430430.R	Oplechovanie - kominová strieška - zinok K21	ks	12,000	22,37	268,44
81	K	764430430.S	Oplechovanie bočných strán na d prístavbou schodiska poplastovaný plech r.š. 420mm - K26	m	15,000	31,44	471,60
82	K	764430450.S	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 630 mm - K11	m	12,600	35,75	450,45
83	K	764430460.R	Oplechovanie muriva a atík zo zinkového plechu, vrátane rohov r.š. 670 mm - kominová strieška - K17, K18	m	1,080	38,81	41,91
84	K	764430498.R	Celoplošné lepenie oplechovania muriva a atík zo zinkového plechu, vrátane rohov - kominová strieška - K19	m2	3,900	74,90	292,11
85	K	764430498.S	Celoplošné lepenie oplechovania muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov - K7, K10	m2	34,724	66,85	2 321,30
86	K	764430810.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš do 250 mm, -0,00142t	m	47,200	2,79	131,69
87	K	764441410.S	Balkónový chrlič z pozinkovaného farbeného PZf plechu, jednoduchý s D do 50 mm dĺžky do 500 mm	ks	1,000	42,71	42,71
88	K	764454452.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 80 mm - K24	m	2,500	23,74	59,35
89	K	764454455.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 150 mm - K2	m	185,400	26,60	4 931,64

90	K	998764203.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	788,408	1,46	1 151,08
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							5 720,02
91	K	767163000.S	Montáž zábradlia na atiku	m	12,000	42,34	508,08
92	M	553520001900.S	Zábradlie na atiku - Z6	m	12,000	217,22	2 606,64
93	K	767392802.S	Demontáž krytín striech z plechov , -0,00700t	m2	542,998	3,65	1 981,94
94	K	767832100.R	Montáž a dodávka rebríka - Z5	m	4,000	155,84	623,36
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							8 250,00
95	K	HZS000111.S	Búracie práce	hod	100,000	20,00	2 000,00
96	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce	hod	250,000	25,00	6 250,00
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							3 378,75
97	K	000600011.S	Zariadenie staveniska	%	1,000	2 252,50	2 252,50
98	K	000900021.S	Sťažené podmienky	%	0,500	2 252,50	1 126,25

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia ŠD Nikosa Belojanisa

Objekt:

02 - Zateplenie fasády

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zhotoviteľ:

R+S Service, s.r.o., Košická 58, 821 08 Bratislava

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

01.10.2024

IČO:

397687

IČ DPH:

SK2020845255

IČO:

44364261

IČ DPH:

SK2022675424

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

207 301,82

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

207 301,82

20,00%

41 460,36

Cena s DPH

v EUR

248 762,18

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia ŠD Nikosa Belojanisa

Objekt:

02 - Zateplenie fasády

Miesto:

Dátum: 01.10.2024

Objednávateľ:

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Projektant:

Zhotoviteľ:

R+S Service, s.r.o., Košická 58, 821 08 Bratislava

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

207 301,82

HSV - Práce a dodávky HSV

161 059,04

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

551,96

4 - Vodorovné konštrukcie

455,60

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

118 652,34

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

38 014,25

99 - Presun hmôt HSV

3 384,89

PSV - Práce a dodávky PSV

34 431,72

712 - Izolácie striech, poľakové krytiny

30,11

713 - Izolácie tepelné

3 615,79

762 - Konštrukcie tesárske

2 157,96

764 - Konštrukcie klampiarske

9 522,81

766 - Konštrukcie stolárske

1 746,18

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

13 519,24

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

35,90

771 - Podlahy z dlaždíc

1 374,66

783 - Dokončovacie práce - nátery

2 429,07

M - Práce a dodávky M

1 601,12

21-M - Elektromontáže

1 601,12

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

7 000,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

3 209,94

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia ŠD Nikosa Belojanisa

Objekt:

02 - Zateplenie fasády

Miesto:

Dátum: 01.10.2024

Objednávateľ:

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Projektant:

Zhotoviteľ:

R+S Service, s.r.o., Košická 58, 821 08 Bratislava

Spracovateľ:

PČ	Tm	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							207 301,82
D HSV Práce a dodávky HSV							161 059,04
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie							551,96
1	K	319201311.S	Vyrovnanie nerovného povrchu bez odsekania tehál hr.do 30 mm	m2	103,600	4,42	457,91
2	K	340238269.S	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 500 mm	m2	0,800	117,56	94,05
D 4 Vodorovné konštrukcie							455,60
3	K	411388531	Zabetónov. otvoru s plochou 2,25 m2, v stropoch zo železobetónu a tvárnicových a v klenbách	m3	0,563	378,30	212,98
4	K	411362021	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI	t	0,068	2 281,22	155,12
5	K	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	2,250	17,91	40,30
6	K	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	2,250	5,48	12,33
7	K	411354171	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m2	2,250	13,65	30,71
8	K	411354172	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	2,250	1,85	4,16
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							118 652,34
9	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	358,276	1,88	673,56
10	K	621460114.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov na hladké nenasiakavé podklady adhéznym mostíkom	m2	51,500	2,60	133,90
11	K	621460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov penetráciou pod omietky a nátery	m2	51,500	1,53	78,80
12	K	621462222	Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, škrabaná, hr. 2 mm, farba HAPPY č.3055	m2	51,500	11,81	608,22
13	K	621481119.S	Potiahnutie vonkajších podhládov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	51,500	14,64	753,96
14	K	622491403	Fasádny náter (refer. BAUMIT SilikatColor) farba tožná s farbou fasády (múr)	m2	41,860	11,73	491,02
15	K	622903111	Očist., nosného muriva alebo betónu, múrov a valov pred začatím opráv ručne	m2	1 929,202	3,56	6 867,96
16	K	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, škrabaná, hr. 2 mm, farba HAPPY č.3055	m2	1 929,202	10,66	20 565,29
17	K	622464310	Vonkajšia omietka stien - Marmolit, tmavohnedá farba	m2	149,901	21,52	3 225,87
18	K	622466135	Vyspravenie otlčených plôch jadrovou omietkou (do hrúbky jestvujúcej omietky)	m2	608,694	12,64	7 693,89
19	K	623481119	Potiahnutie vonkajších stien, stĺpov a pilierov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	11,110	14,23	158,10
20	K	625251160	Kontaktný certifikovaný zatepľovací systém s príslušenstvom, riešenie pre sokel, hr. 120mm - XPS Extrudovaný polystyrén, (bez omietky)	m2	152,925	42,83	6 549,78
21	K	625251172	Kontaktný certifikovaný zatepľovací systém pre ostenia s príslušenstvom, riešenie pre sokel, hr. 40mm - XPS Extrudovaný polystyrén, (bez omietky)	m2	26,051	30,67	798,98
22	K	625251306	Kontaktný certifikovaný zatepľovací systém rímsy pri ukončení strechy s príslušenstvom hr. 60 mm, minerálne riešenie Nobasil FKD-S, (bez omietky)	m2	68,370	37,31	2 550,88
23	K	625250707.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy, minerálne riešenie Nobasil FKD-S, (bez omietky)	m2	1 570,547	37,39	58 722,75

24	K	625251373	Kontaktný certifikovaný zatepľovací systém pre ostenia s príslušenstvom hr. 40 mm, minerálne riešenie Isover Multimax 30, (bez omietky)	m2	254,600	28,97	7 375,76
25	K	625255111.S	Systém hydroizolácie a zateplenia balkónov a lodží - hydroizolačná stierka na báze cementu	m2	31,195	19,72	615,17
26	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	31,195	0,44	13,73
27	M	283230007500.S	Oddeľovacia fólia na potery	m2	35,874	0,43	15,43
28	K	632452250.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 50-55 mm	m2	31,195	24,34	759,29
D 9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					38 014,25
29	K	941841001r	Vybúranie vetracej šachty rozmerov 900/900/1200mm v plnom rozsahu, likvidácia odpadu + odvoz	kpl	1,000	193,37	193,37
30	K	941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 903,000	2,03	3 863,09
31	K	941941292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	m2	7 612,000	1,84	14 006,08
32	K	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 903,000	1,95	3 710,85
33	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	50,200	2,71	136,04
34	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	1 903,000	1,05	1 998,15
35	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	1 903,000	0,34	647,02
36	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	64,725	2,56	165,70
37	K	953945102	Soklový (zakladací) profil pre hrúbku zateplenia 140mm	m	107,900	9,18	990,52
38	K	953945111	Rohová lišta k zateplovaciemu systému - hliníková	m	1 001,305	3,04	3 043,97
39	K	953947951.R	Spätná montáž hranatej kovovej vetracej mriežky vr. predĺžovacieho kusa DN250 dl. 150mm - K28	ks	10,000	18,59	185,90
40	K	953947952.R	Spätná montáž hranatej kovovej vetracej mriežky vr. predĺžovacieho kusa DN150 dl. 150mm - K29	ks	5,000	15,93	79,65
41	K	953995222	Ukončovací profil zateplenia pri oplechovaní (plastový - súčasť dodávky zateplovacieho systému)	m	17,800	3,16	56,25
42	K	965043331.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	3,120	92,21	287,70
43	K	965081812	Búranie dlažieb keram na loggiách resp. pri vstupe - 0,06500t	m2	31,195	5,17	161,28
44	K	965082930.S	Odstánenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm, -1,40000t	m3	7,331	10,91	79,98
45	K	968061125.S	Vyvesenie dverného kridla do suti plochy do 2 m2, - 0,02400t	ks	2,000	0,49	0,98
46	K	968062455.S	Vybúranie dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08800t	m2	4,000	18,85	75,40
47	K	978036141	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brízolitových, v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	1 931,305	1,68	3 244,59
48	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	51,056	5,78	295,10
49	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	255,280	4,05	1 033,88
50	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	51,056	9,40	479,93
51	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (max do 20km)	t	1 021,120	0,34	347,18
52	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	51,056	5,82	297,15
53	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	510,560	0,66	336,97
54	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	51,056	45,00	2 297,52
D 99		Presun hmôt HSV					3 384,89
55	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	185,779	18,22	3 384,89
D PSV		Práce a dodávky PSV					34 431,72
D 712		Izolácie striech, povlakové krytiny					30,11

56	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany	m2	31,195	0,39	12,17
57	M	283230007300.S	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE	m2	35,874	0,50	17,94
D 713			Izolácie tepelné				3 615,79
58	K	713111125.S	Montáž tepelnej izolácie stropovrovňných minerálnou vlnou, spodkom prilepením	m2	29,500	10,58	312,11
59	M	631440009200.S	Doska fasádna z minerálnej vlny hr. 150 mm na požiarne zábrany s pozdĺžnou orientáciou vlákna, pre kontaktné zatepľovacie systémy	m2	30,090	24,11	725,47
60	K	713111125.S	Montáž tepelnej izolácie stropovrovňných minerálnou vlnou, spodkom prilepením	m2	22,000	10,58	232,76
61	M	631440009800.S	Doska fasádna z minerálnej vlny hr. 50 mm s pozdĺžnou orientáciou vlákna, pre kontaktné zatepľovacie systémy	m2	22,440	13,66	306,53
62	K	713121121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v dvoch vrstvách	m2	31,195	4,60	143,50
63	M	631640001200.S	Pás zo sklenej vlny hr. 140 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy	m2	31,819	8,09	257,42
64	M	631640001300.S	Pás zo sklenej vlny hr. 160 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy	m2	31,819	9,24	294,01
65	K	713121131.S	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená do lepidla	m2	31,195	3,56	111,05
66	M	631440022700.S	Doska z minerálnej vlny hr. 80 mm, izolácia vhodná pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy	m2	31,819	11,96	380,56
67	K	713122121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	31,195	3,63	113,24
68	K	713170051	Montáž tepelnej izolácie z XPS pod parapet	m2	103,600	2,60	269,36
69	M	2837650010	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 30 mm	m2	105,672	4,37	461,79
70	K	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	6,887	1,16	7,99
D 762			Konštrukcie tesárske				2 157,96
71	K	762810017.S	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 25 mm	m2	31,195	18,63	581,16
72	K	762811811.S	Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0,01400 t	m2	31,195	2,79	87,03
73	K	762822130.S	Montáž podlahových trámov z hnaného a polohraného reziva prierezovej plochy 288 - 450 cm2	m	67,200	3,04	204,29
74	M	605110000100.S	Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované neomietané akost' I vr. povrchovej úpravy	m3	3,266	364,47	1 190,36
75	K	998762203.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	26,947	3,53	95,12
D 764			Konštrukcie klampiarske				9 522,81
76	K	764323830.S	Demontáž oplechovania balkónov	m	24,500	2,72	66,64
77	K	764331530r	Oplechovanie balk. logii ukončenie pri dlažbe z poplastovaného plechu r.š. 400mm - K14	m	24,500	20,89	511,81
78	K	764341921r	Vyčistenie jestvujúceho hrdla zvodu liatinového + nový náter 1x základný + 2x syntetický vrchný farba čierna RAL 7043 - 2/K	ks	5,000	59,85	299,25
79	K	764410770	Oplechovanie parapetov z eloxov. hliníkového Al plechu hr. 0,6mm, vrátane rohov r.š. 500 mm a výtelenia trvale pružným tmelom, farba RAL 9003 - 1/K	m	207,200	28,11	5 824,39
80	K	764410880	Demontáž oplechovania parapetov rš do 600 mm, - 0,00287t	m	207,200	2,95	611,24
81	K	764421850.S	Demontáž oplechovania ríms rš od 250 do 330 mm, - 0,00175t	m	7,600	2,79	21,20
82	K	764430750	Oplechovanie muriva a atík z eloxov. hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm - oplechovanie múru	m	18,200	33,05	601,51
83	K	764451802	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou 100 mm, -0,00338t	m	79,000	2,51	198,29
84	K	764951001	Odpadové rúry plastové DN 100mm, vrátane objímok, kolien a ukotvenia - 3/K	m	79,000	17,56	1 387,24
85	K	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	124,475	0,01	1,24
D 766			Konštrukcie stolárske				1 746,18
86	K	766641071.S	Montáž dverí balkónových plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	11,000	15,86	174,46
87	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filsová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	11,550	2,43	28,07

88	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	11,550	2,22	25,64
89	M	611420000100.S	Plastové dvere 1000x1900mm	ks	1,000	761,42	761,42
90	M	611420000101.S	Plastové dvere 900x1900mm	ks	1,000	748,91	748,91
91	K	998766203.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	12,795	0,60	7,68
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				13 519,24
92	K	767230000.S	Montáž zábradlia na schody, výplň rebrovanie	m	2,900	44,58	129,28
93	M	553520001400.S	Zábradlie na schody, kotvenie do podlahy, vhodné do interiéru aj exteriéru - Z12	m	2,900	230,87	669,52
94	K	7676621301	Dodávka a montáž ocelevej mreže rozmerov 1160x2430mm - atyp!!! vyrobiť pôvodnú tvarovú kópiu pôvodnej mreže - Z8	ks	3,000	778,07	2 334,21
95	K	7676621302	Dodávka a montáž ocelevej mreže rozmerov 985x1630mm - atyp!!! vyrobiť pôvodnú tvarovú kópiu pôvodnej mreže - Z9	ks	1,000	431,51	431,51
96	K	7676621303	Demontáž jestvujúcej mreže okna 1200x500mm, uloženie na miesto aplikácie nových náterov a spätná montáž na pôvodné miesto + pomocný kotviaci materiál - Z11	ks	1,000	91,07	91,07
97	K	7676621901	Demontáž jestvujúcej mreže okna 1260x1280mm, uloženie na miesto aplikácie nových náterov a spätná montáž na pôvodné miesto + pomocný kotviaci materiál - Z4	ks	3,000	184,61	553,83
98	K	7676621902	Demontáž jestvujúcej mreže okna 1260x1630mm, uloženie na miesto aplikácie nových náterov a spätná montáž na pôvodné miesto + pomocný kotviaci materiál - Z3	ks	9,000	215,92	1 943,28
99	K	7676621903	Demontáž jestvujúcej mreže okna 1260x1180mm, uloženie na miesto aplikácie nových náterov a spätná montáž na pôvodné miesto + pomocný kotviaci materiál - Z10	ks	14,000	167,60	2 346,40
100	K	7676621904	Demontáž jestvujúcej mreže okna 1200x2450mm, odvoz a uloženie do suti - Z8	ks	3,000	81,11	243,33
101	K	7676621905	Demontáž jestvujúcej mreže okna 1125x1750mm, odvoz a uloženie do suti - Z9	ks	1,000	54,96	54,96
102	K	7676621910	Dodávka a montáž prekrytia vstupu, rozmer konštrukcie 1800x450mm, nosný rám z jakl. profilov (celk. hmotnosť 30kg) + výplň lexan hr.10mm (1,0m2) - atyp!!! - Z7	ks	1,000	340,78	340,78
103	K	7676621911	Dodávka a montáž prekrytia vstupu, rozmer konštrukcie 1700x1000mm, nosný rám z jakl. profilov (celk. hmotnosť 80kg) + výplň lexan hr.10mm (1,9m2) - atyp!!! - Z13	ks	1,000	943,07	943,07
104	K	7676628100	Demontáž jestvujúceho oceleového zábradlia 2020x900mm, uloženie na miesto aplikácie nových náterov a spätná montáž na pôvodné miesto + pomocný kotviaci materiál - Z1	ks	7,000	376,61	2 636,27
105	K	7676628101	Demontáž jestvujúceho oceleového zábradlia 1300x900mm, uloženie na miesto aplikácie nových náterov a spätná montáž na pôvodné miesto + pomocný kotviaci materiál - Z2	ks	3,000	247,23	741,69
106	K	767996802	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg, -0,00100t (šachta strojovne výťahu)	kg	80,000	0,74	59,20
107	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	84,144	0,01	0,84
D		769	Montáže vzduchotechnických zariadení				0 35,90
108	K	769082790.S	Demontáž krycej mriežky hranatej prierezu 0.125-0.355 m2, -0,0048 t	ks	15,000	2,36	35,40
109	K	998769203.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	0,267	1,88	0,50
D		771	Podlahy z dlaždíc				1 374,66
110	K	771577155	Montáž podláh z dlaždíc keramických diagonálne do tmelu flexibilného mrazuvzdorného v obmedzenom priestore	m2	31,195	27,56	859,73
111	M	5978650320	Keramická protišmyková mrazuvzdorná dlažba, farba šedá	m2	34,315	15,00	514,73
112	K	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	20,255	0,01	0,20
D		783	Dokončovacie práce - nátery				2 429,07

113	K	783201812	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou (oškrabaním)	m2	108,960	2,98	324,70
114	K	783222102	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnásobné RAL - 9003	m2	139,178	10,89	1 515,65
115	K	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný	m2	139,178	4,23	588,72
D M Práce a dodávky M							1 601,12
D 21-M Elektromontáže							1 601,12
116	K	21-m 0001	Demontáž jestvujúceho bleskozvodu	m	84,425	2,60	219,51
117	K	21-m 0010	Dodávka a montáž nového bleskozvodu + odborná prehliadka a vytvorenie správy	kpl	1,000	1 381,61	1 381,61
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							7 000,00
118	K	HZS000111.S	Búracie práce	hod	100,000	20,00	2 000,00
119	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie vyvolané v dôsledku zateplovacích prác (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín (demontáž/montáž ostatných prvkov na fasáde a pod.)	hod	200,000	25,00	5 000,00
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							3 209,94
120	K	000600011.S	Zariadenie staveniska	%	1,000	2 003,89	2 003,89
121	K	000900021.S	Sťažené podmienky	%	0,500	2 003,89	1 001,95
122	K		Dodanie a montáž búdok BAT-MAN APUS3-ST XPS	ks	3,000	31,88	95,64
123	K		Dodanie a montáž búdok BAT-MAN MAXI-B XPS	ks	2,000	54,23	108,46

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia ŠD Nikosa Belojanisa

Objekt:

03 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zhotoviteľ:

R+S Service, s.r.o., Košická 58, 821 08 Bratislava

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

01.10.2024

IČO:

397687

IČ DPH:

SK2020845255

IČO:

44364261

IČ DPH:

SK2022675424

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

45 065,46

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

45 065,46

20,00%

9 013,09

Cena s DPH

v EUR

54 078,55

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia ŠD Nikosa Belojanisa

Objekt:

03 - Elektroinštalácia

Miesto:

Dátum: 01.10.2024

Objednávateľ:

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Projektant:

Zhotoviteľ:

R+S Service, s.r.o., Košická 58, 821 08 Bratislava

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

45 065,46

M - Práce a dodávky M

44 265,46

21-M - Elektromontáže

44 265,46

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

800,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia ŠD Nikosa Belojanisa

Objekt:

03 - Elektroinštalácia

Miesto:

Dátum: 01.10.2024

Objednávateľ:

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Projektant:

Zhotoviteľ:

R+S Service, s.r.o., Košická 58, 821 08 Bratislava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR ¹]	Cena celkom [EUR ¹]
Náklady z rozpočtu							45 065,46
D	M	Práce a dodávky M					44 265,46
D	21-M	Elektromontáže					44 265,46
1	K	210010321.SP	Zapojenie WAGO svoriek	ks	300,000	0,47	141,00
2	M	345610005400.S	Svorka Wago 2-5x2,5 mm ²	ks	300,000	0,28	84,00
3	K	210203040.S	Montáž a zapojenie LED svetidla	ks	481,000	14,81	7 123,61
4	M	348110000100	LED svetidlo prisadené AVIELA D09 OA 2600-840 ET 01, 30W, 2750Lm 4000K, 80Ra, IP40/IK05	ks	65,000	51,32	3 335,80
5	M	348110000200	LED svetidlo prisadené Siella G5 D2 PW19 30-40/2ML-840, ET, 33W,3600Lm, 4000K, 80Ra, ECG, IP20/IK20	ks	265,000	73,19	19 395,35
6	M	348110000300	LED svetidlo prisadené Siella G5 D3 PW19 44-60/2ML-840, ET, 50W, 6000Lm, 4000K, 80Ra, ECG, IP20/IK02	ks	4,000	50,92	203,68
7	M	348110000400	LED svetidlo prisadené Siella G6 M73 PW19 LED 36-840, 31W, 3600Lm, 4000K, 80Ra, ECG, IP40 s rámom na montáž na povrch	ks	147,000	66,56	9 784,32
8	K	210203040.SD	Demontáž svetidla	ks	481,000	6,86	3 299,66
9	K	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	100,000	2,09	209,00
10	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm ²	m	100,000	1,04	104,00
11	K	MV	Murárske výpomoci	%	115,095	1,13	130,06
12	K	PM	Podružný materiál	%	2,560	1,50	3,84
13	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	451,140	1,00	451,14
D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby					800,00
14	K	HZS000213.S	Práce navyše bližšie nešpecifikovan	hod	32,000	25,00	800,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia ŠD Nikosa Belojanisa

Objekt:

04 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zhotoviteľ:

R+S Service, s.r.o., Košická 58, 821 08 Bratislava

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

01.10.2024

IČO:

397687

IČ DPH:

SK2020845255

IČO:

44364261

IČ DPH:

SK2022675424

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

70 240,61

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	70 240,61	20,00%	14 048,12

Cena s DPH

v EUR

84 288,73

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia ŠD Nikosa Belojanisa

Objekt:

04 - Vykurovanie

Miesto:

Dátum: 01.10.2024

Objednávateľ:

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Projektant:

Zhotoviteľ:

R+S Service, s.r.o., Košická 58, 821 08 Bratislava

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

70 240,61

PSV - Práce a dodávky PSV

70 240,61

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

18 746,91

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

47 413,70

D1 - Cenník položiek HZS

4 080,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia ŠD Nikosa Belojanisa

Objekt:

04 - Vykurovanie

Miesto:

Dátum: 01.10.2024

Objednávateľ:

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Projektant:

Zhotoviteľ:

R+S Service, s.r.o., Košická 58, 821 08 Bratislava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							70 240,61
D	PSV		Práce a dodávky PSV				70 240,61
D	734		Ústredné kúrenie, armatúry.				18 746,91
1	M	Pol5	Armatúry a príslušenstvo Herz radiátorový ventil DN 10	ks	273,000	33,86	9 243,78
2	K	Pol6	Termostatická hlavica Herzules	ks	273,000	9,59	2 618,07
3	M	Pol7	Armatúry a príslušenstvo Herz spojka RL-5 R 1/2"poníkl rohové	ks	273,000	12,62	3 445,26
4	K	Pol8	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	273,000	4,46	1 217,58
5	K	Pol9	Montáž závitovej armatúry G 1" s dvoma závitmi	ks	546,000	4,07	2 222,22
D	735		Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				47 413,70
6	K	Pol10	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1140mm		273,000	15,86	4 329,78
7	M	Pol11	Vykurovacie telesá doskové KORAD VK 21K 600x0400		4,000	108,17	432,68
8	M	Pol12	Vykurovacie telesá doskové KORAD VK 21K 600x0500	ks	44,000	119,37	5 252,28
9	M	Pol13	Vykurovacie telesá doskové KORAD VK 21K 600x0600	ks	125,000	126,19	15 773,75
10	M	Pol14	Vykurovacie telesá doskové KORAD VK 21K 600x700	ks	45,000	123,28	5 547,60
11	M	Pol15	Vykurovacie telesá doskové KORAD VK 21K 600x800	ks	12,000	148,37	1 780,44
12	M	Pol16	Vykurovacie telesá doskové KORAD VK 21K 600x900	ks	20,000	195,73	3 914,60
13	M	Pol17	Vykurovacie telesá doskové KORAD VK 22K 600x600	ks	2,000	96,34	192,68
14	M	Pol18	Vykurovacie telesá doskové KORAD VK 22K 600x800	ks	2,000	124,98	249,96
15	M	Pol19	Vykurovacie telesá doskové KORAD VK 22K 600x900	ks	3,000	148,03	444,09
16	M	Pol20	Vykurovacie telesá doskové KORAD VK 22K 600x1300	ks	1,000	190,84	190,84
17	M	Pol21	Vykurovacie telesá doskové KORAD VK 21K 900x900	ks	7,000	170,22	1 191,54
18	M	Pol22	Vykurovacie telesá doskové KORAD VK 21K 900x1000	ks	8,000	189,93	1 519,44
19	M	Pol23	Priplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies VSŽ s priplatom 8 %	ks	38,000	11,17	424,46
20	K	Pol24	Vykurovacie telesá panelové,tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice dvojradového	ks	273,000	4,61	1 258,53
21	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	3,03	3,03
22	K	Pol25	Demontáže	hod	300,000	16,36	4 908,00
D	D1		Cenník položiek HZS				4 080,00
23	K	Pol26	Revízie	hod	24,000	20,00	480,00
24	K	Pol27	Skúšobná prevádzka	hod	144,000	25,00	3 600,00
25	K	Pol28	Hydraulické vyregulovanie systému, protokol o HV	hod	70,000	0,00	0,00

Casový harmonogram výkonu prác

k zákazke pod názvom: „**Rekonštrukcia ŠD Nikosa Belojanisa**“

[illegible]

V Bratislave, dňa 1.10.2024

Ing. Adrián Ružinský, Ing. Vojtěch Stanek

meno a podpis štatutárneho orgánu
alebo člena štatutárneho orgánu uchádzača

Zoznam subdodávateľov

k zákazke pod názvom:

„Rekonštrukcia ŠD Nikosa Belojanisa“

Por. číslo	Subdodávateľ ¹	Údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa ²	Predmet subdodávok	Podiel plnenia realizovaného subdodávateľom v % z celkového plnenia zákazky
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

V Bratislave, dňa

V, dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Dr.h.c.,prof.h.c., prof.Dr.Ing.Oliver Moravčík
rektor STU

.....
meno a podpis štatutárneho orgánu
alebo člena štatutárneho orgánu uchádzača
alebo osoby oprávnenej na podpis v mene uchádzača

¹ obchodné meno, adresa sídla alebo miesto podnikania, IČO

² meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia

„Rekonštrukcia ŠD Nikosa Belojanisa“