

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo **ZML 183/2023** uzatvorenej dňa 24.11.2023
podľa § 536 a nasl. zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

I.**Zmluvné strany**

- 1. Objednávateľ:** **Obec Kalná nad Hronom**
Sídlo: Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom:
V zastúpení: Ing. Igor Gogora PhD., starosta obce
IČO: 00 307 131
DIČ: 2021218683
Bankové spojenie: VÚB Levice
Číslo účtu: 26823152/0200
IBAN: SK06 0200 0000 0000 2682 3152
Tel./e-mail: 036/6395109, obec@kalna.eu
(ďalej len „objednávateľ“)
- 2. Zhotoviteľ:** **Služby Kalná s.r.o., r.s.p.**
Sídlo: Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
Zastúpený: Jozef Gonda, konateľ
Zapísaný: OR OS Nitra, Odd. Sro, vl.č.:39923/N
IČO: 50 102 419
DIČ: 2120172802
IČ DPH: SK2120172802
T.č.: 0948 266 970
Email: socialnypodnik@kalna.eu
(ďalej len „zhotoviteľ“)

II.

1. Dňa 24.11.2023 bola uzatvorená Zmluva o dielo **ZML 183/2023** v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 27.8.2024 na základe zákazky VO 207/3/2023 „Nový chodník súbežný s cestou I. triedy č. 51“ (ďalej len „Zmluva“).
2. Zmluvné strany sa týmto dodatkom dohodli na vykonaní naviac prác, na základe čoho sa v Zmluve

a) v **čl. III. Predmet zmluvy** dopĺňa **nový ods. 11**, ktorý znie takto:

„11. Zmluvné strany sa Dodatkom č. 2 k zmluve dohodli na vykonaní naviac prác v rozsahu podľa rozpočtu zo dňa 26.9.2024, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy.“

b) v **čl. V. Cena** sa dopĺňa **nový ods. 6**, ktorý znie takto:

*„6. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za naviac práce v zmysle čl. III ods. 11 je na základe cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy vo výške **16 522,02 € s DPH** (slovom šestnásťtisíc päťstodvadsaťdva eur a dva centy).“*

3. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú v platnosti bez zmeny.

III.

1. Zmluvné strany prehlasujú, že si znenie tohto dodatku pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jeho ustanoveniami ho vlastnoručne podpisujú.
2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých obdrží každá zo zmluvných strán po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatok je platný dňom jeho podpisania oboma stranami a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke obce www.kalna.eu a v Centrálnom registri zmlúv.

Príloha č. 1, ktorá sa stáva prílohou č. 2 Zmluvy: rozpočet zo dňa 26.9.2024

V Kalnej nad Hronom, dňa 21.10.2024

V Kalnej nad Hronom, dňa 21.10.2024



SOCIÁLNY PODNIK
Služby Kalná nad Hronom

Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
ICO: 50 102 419 IC DPH: SK2120172802

.....
Ing. Igor Gogora, PhD.
starosta

.....
Jozef Gonda,
konateľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Nový chodník súbežný s cestou I. triedy č.51 v obci Kalná nad Hronom - navyše práce

Názov objektu

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Kalná nad Hronom

Projektant

Zhotoviteľ

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A			Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	11 136,22	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS			0,00	
2		Montáž	2 637,79	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00		
6		Montáž	1 246,01				18	VRN z rozpočtu		0,00		
7	ZRN (r. 1-6)		15 020,02	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00		
Projektant								D Celkové náklady				
Dátum a podpis Objednávateľ				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		15 020,02	
								24	DPH 10,00 % z 15 020,02		1 502,00	
Dátum a podpis Zhotoviteľ				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		16 522,02	
								E Prípochy a odpochy				
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa		0,00	
								27	Kízavá doložka		0,00	
								28	Zvýhodnenie + -		0,00	

ROZPOČET

Stavba: Nový chodník súbežný s cestou I.triedy č.51 v obci Kalná nad Hronom - navyše práce
Objekt:

Objednávateľ: Obec Kalná nad Hronom
Zhotoviteľ: Služby Kalná s.r.o.,r.s.p.
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 26. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

11 136,22 2 637,79 13 774,01 25,613

HSV Práce a dodávky HSV

					0,00		859,09		859,09		0,000
1 Zemné práce											
1	221	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t (pred RD Kráľová)	m2	46,000	8,00	0,00	368,00	368,00		0,000
2	221	113106121.S1	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t (dopojenie chodníka k chodníku na Novej Ulici)	m2	7,000	8,00	0,00	56,00	56,00		0,000
3	001	122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	5,000	7,86	0,00	39,30	39,30		0,000
4	001	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	5,000	1,45	0,00	7,25	7,25		0,000
5	001	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	5,000	5,04	0,00	25,20	25,20		0,000
6	001	181301103.S	Rozprestretie omice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	74,000	4,91	0,00	363,34	363,34		0,000
					589,00		67,85		656,85		11,076

2 Zakladanie											
7	011	275313612.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	m3	5,000	131,37	589,00	67,85	656,85		11,076
					249,00		216,60		466,60		0,024

3 Zvislé a kompletne konstrukcie											
8	281	388793221.S	Ukladanie 1x Multitube (multitúra) pre zatiahnutie do 7 trubičiek, miestna sieť + uloženie chráničky + pieskovanie	m	60,000	3,61	0,00	216,60	216,60		0,000
9	345	345710011420	Rúrka ohybná na mechanickú ochranu káblov + multitúra	m	60,000	4,15	249,00	0,00	249,00		0,024
					10 226,67		1 428,92		11 655,59		13,441

5 Komunikácie											
10	221	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácii pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm (pred RD Kráľová)	m2	46,000	19,41	110,86	782,00	892,86		4,255



Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
11	221	596911141.S1	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm (pred RD Kráľová)	m2	10,500	19,41	25,31	178,50	203,81	0,971
12		230116550.S	Zábradlie k chodníku	ks	1,000	4 780,00	4 780,00	0,00	4 780,00	0,000
13	348	348370000700.S	Osvetlenie	ks	1,000	4 154,54	4 154,54	0,00	4 154,54	0,007
14	592	592460009600	Dlažba betónová PREMAC KLASIKO, rozmer 200x200x60 mm, sivá	m2	10,710	15,13	162,04	0,00	162,04	1,392
15	221	596911142.S2	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	30,260	17,89	72,93	468,42	541,35	2,799
24	286	286610029800.S	Šachta na ukončenie telekomunikačnej infraštruktúry	ks	1,000	454,00	454,00	0,00	454,00	0,004
16	592	592460009600.S2	Dlažba betónová PREMAC KLASIKO, rozmer 200x200x60 mm, sivá	m2	30,865	15,13	466,99	0,00	466,99	4,012
							71,55	65,33	136,88	1,073

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

17	221	914001111.S	demontáž, osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	1,000	55,29	21,18	34,11	55,29	0,221
18	221	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou (dopojenie chodníka k chodníku na Novej Ulici)	m	7,000	9,08	32,34	31,22	63,56	0,686
19	592	592170001800	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	7,070	2,55	18,03	0,00	18,03	0,166
							0,00	1 246,01	1 246,01	0,000

M Práce a dodávky M

Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

							0,00	767,51	767,51	0,000
20	946	460070603.S	Jama pre šachtu kábel. rozdeľovača zabezpečovacieho 70x70 cm pre jeden rozdeľovač v zemine triedy 3 + Prekládka šachty	ks	1,000	588,71	0,00	588,71	588,71	0,000
21	946	460200003.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 20 cm širokej a 50 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	60,000	2,98	0,00	178,80	178,80	0,000
							0,00	478,50	478,50	0,000

60-M Geodetické a kartografické práce a služby

23	960	960101002.S2	Vytýčenie priestorovej polohy objektu alebo stavby - stavebné objekty líniové – cestné, železničné, vodné toky, inžinierske siete	bod	87,000	5,50	0,00	478,50	478,50	0,000
							11 136,22	3 883,80	15 020,02	25,613

Celkom



