

Príloha č. 2 Harmonogram prác

Popis činnosti	týždeň - trvanie											
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
zameranie na mieste, naskladnenie materiálu	x	x										
dielenská príprava			x	x	x	x		x	x	x	x	x
montáž nábytkových zostáv na mieste							x			x	x	x
montáž drevených obkladov stien							x	x	x	x	x	x
montáž drevených komponentov v priestoroch toaliet							x	x	x	x	x	x
domeranie, domontovanie											x	x

V Trnave dňa 23.10.2024

v.r.

Peter Mokrání