

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo **ZML 183/2023** uzatvorenej dňa 24.11.2023
podľa § 536 a nasl. zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

I.**Zmluvné strany**

- 1. Objednávateľ:** Obec Kalná nad Hronom
Sídlo: Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom:
V zastúpení: Ing. Igor Gogora PhD., starosta obce
IČO: 00 307 131
DIČ: 2021218683
Bankové spojenie: VÚB Levice
Číslo účtu: 26823152/0200
IBAN: SK06 0200 0000 0000 2682 3152
Tel./e-mail: 036/6395109, obec@kalna.eu
(ďalej len „objednávateľ“)
- 2. Zhotoviteľ:** Služby Kalná s.r.o., r.s.p.
Sídlo: Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
Zastúpený: Jozef Gonda, konateľ
Zapísaný: OR OS Nitra, Odd. Sro, vl.č.:39923/N
IČO: 50 102 419
DIČ: 2120172802
IČ DPH: SK2120172802
T.č.: 0948 266 970
Email: socialnypodnik@kalna.eu
(ďalej len „zhotoviteľ“)

II.

1. Dňa 24.11.2023 bola uzatvorená Zmluva o dielo **ZML 183/2023** v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 27.8.2024 na základe zákazky VO 207/3/2023 „Nový chodník súbežný s cestou I. triedy č. 51“ (ďalej len „Zmluva“).
2. Zmluvné strany sa týmto dodatkom dohodli na vykonaní naviac prác, na základe čoho sa v Zmluve
 - a) v čl. III. Predmet zmluvy dopĺňa nový ods. 11, ktorý znie takto:

„11. Zmluvné strany sa Dodatkom č. 2 k zmluve dohodli na vykonaní naviac prác v rozsahu podľa rozpočtu zo dňa 26.9.2024, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy.“
 - b) v čl. V. Cena sa dopĺňa nový ods. 6, ktorý znie takto:

„6. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za naviac práce v zmysle čl. III ods. 11 je na základe cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy vo výške **16 522,02 € s DPH** (slovom šesťnásťtisíc päťstodvadsaťdva eur a dva centy).

3. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú v platnosti bez zmeny.

III.

1. Zmluvné strany prehlasujú, že si znenie tohto dodatku pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jeho ustanoveniami ho vlastnoručne podpisujú.
2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých obdrží každá zo zmluvných strán po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatok je platný dňom jeho podpisania oboma stranami a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke obce www.kalna.eu a v Centrálnom registri zmlúv.

Príloha č. 1, ktorá sa stáva prílohou č. 2 Zmluvy: rozpočet zo dňa 26.9.2024

V Kalnej nad Hronom, dňa 21.10.2024

V Kalnej nad Hronom, dňa 21.10.2024

.....
Ing. Igor Gogora, PhD.
starosta



SOCIÁLNY PODNIK
Služby Kalná s.r.o.

Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
IČO: 50 102 419 IČ DPH: SK2120172802

.....
Jozef Gonda,
konateľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Nový chodník súbežný s cestou I.triedy č.51 v obci Kalná nad Hronom - naviac práce	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	Obec Kalná nad Hronom	IČO	IČ DPH
Projektant		00307131	
Zhotoviteľ	Služby Kalná s.r.o.,r.s.p.	50102419	SK2120172802
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	26.09.2024	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	11 136,22	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	2 637,79	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	1 246,01					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		15 020,02	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady							
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				15 020,02			
Objednávateľ				24 DPH 10,00 % z 15 020,02				1 502,00			
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)				16 522,02			
Zhotoviteľ				E Prípočty a odpočty							
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa				0,00			
				27 Kízavá doložka				0,00			
				28 Zvýhodnenie + -				0,00			

ROZPOČET

Stavba: Nový chodník súbežný s cestou I.triedy č.51 v obci Kalná nad Hronom - naviac práce

Objekt:

Objednávateľ: Obec Kalná nad Hronom

Zhotoviteľ: Služby Kalná s.r.o.,r.s.p.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 26. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV							11 136,22	2 637,79	13 774,01	25,613
1 Zemné práce							0,00	859,09	859,09	0,000
1	221	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t (pred RD Kráľová)	m2	46,000	8,00	0,00	368,00	368,00	0,000
2	221	113106121.S1	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t (dopojenie chodníka k chodníku na Novej Ulici)	m2	7,000	8,00	0,00	56,00	56,00	0,000
3	001	122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hĺbke 3 do 100 m3	m3	5,000	7,86	0,00	39,30	39,30	0,000
4	001	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	5,000	1,45	0,00	7,25	7,25	0,000
5	001	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	5,000	5,04	0,00	25,20	25,20	0,000
6	001	181301103.S	Rozprestretie omice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	74,000	4,91	0,00	363,34	363,34	0,000
2 Zakladanie							589,00	67,85	656,85	11,076
7	011	275313612.S	Betón základových páteiek, prostý tr. C 20/25	m3	5,000	131,37	589,00	67,85	656,85	11,076
3 Zvislé a kompletne konštrukcie							249,00	216,60	465,60	0,024
8	281	388793221.S	Ukladanie 1x Multitube (multirúra) pre zatiahnutie do 7 trubičiek, miestna sieť + uloženie chráničky + pieskovanie	m	60,000	3,61	0,00	216,60	216,60	0,000
9	345	345710011420	Rúrka ohybná na mechanickú ochranu káblov + multirúra	m	60,000	4,15	249,00	0,00	249,00	0,024
5 Komunikácie							10 226,67	1 428,92	11 655,59	13,441
10	221	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zariadením lôžka z kameniva hr. 30 mm (pred RD Kráľová)	m2	46,000	19,41	110,86	782,00	892,86	4,255



