

DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

číslo objednávateľa: 256 (1644/2023/ODDIPVIS)

číslo zhotoviteľa: Z1/2024/027/07

na uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom:
„Zvolen - KRUHOVÝ OBJAZD na križovatke ulice J. Kollára a cesty 2460“

(ďalej len ako "Dodatok")

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov:	Banskobystrický samosprávny kraj
Sídlo:	Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Právna forma:	samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
Štatutárny orgán:	Mgr. Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
IČO:	37828100
DIČ:	2021627333
IČ DPH:	SK2021627333
Bankové spojenie:	
Číslo účtu v tvare IBAN:	
Osoba oprávnená konať v zmluvných veciach:	Ing. Róbert Machala, riaditeľ odboru cestnej infraštruktúry
Osoby oprávnené konať v technických (realizačných) veciach:	Ing. Alena Martincová, vedúca oddelenia investičnej prípravy a výstavby inžinierskych stavieb Úradu BBSK, Ing. Miroslav Bobák, odborný referent pre investície oddelenia investičnej prípravy a výstavby inžinierskych stavieb Úradu BBSK, Ing. Jana Hamráková, odborná referentka pre investície oddelenia investičnej prípravy a výstavby inžinierskych stavieb Úradu BBSK Ing. Stanislav Marko, odborný referent pre investície oddelenia investičnej prípravy a výstavby inžinierskych stavieb Úradu BBSK
Telefón/ fax:	048/4325111, 048/4325523
E-mail:	alena.martincova@bbsk.sk , stanislav.marko@bbsk.sk , miroslav.bobak@bbsk.sk , jana.hamrakova@bbsk.sk

(ďalej len ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Sídlo:	Doprastav, a.s.
Zastúpený:	Drieňová 27, 826 56 Bratislava

	Ing. Juraj Naňo, riaditeľ závodu Zvolen, na základe plnomocenstva zo dňa 10.6.2024
	Ing. Peter Mozola, zástupca riaditeľa závodu Zvolen, na základe plnomocenstva zo dňa 10.6.2024
Právna forma:	akciová spoločnosť
Zapísaný:	v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd.: Sa, vl. č. 581/B
IČO:	31 333 320
DIČ:	2020372497
IČ DPH:	SK7120000206
Bankové spojenie:	
Číslo účtu:	
Telefón/fax:	+421 907 801 786
Email:	peter.mozola@doprastav.sk
Oprávnení konať vo veciach Zmluvy:	Ing. Juraj Naňo, riaditeľ závodu Zvolen

(ďalej len ako „**zhotoviteľ**“ a spolu s objednávatelom ďalej len ako „**zmluvné strany**“)

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 15.05.2024 Zmluvu o dielo ev. č. objednávateľa 1644/2023/ODDIPVIS a ev. č. zhotoviteľa Z1/2024/027/07 na uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom: „**Zvolen - KRUHOVÝ OBJAZD na križovatke ulice J. Kollára a cesty 2460**“ (ďalej len ako „**Stavba**“), ktorá nadobudla účinnosť dňa 17.05.2024 (ďalej len ako „**Zmluva**“).
2. V súlade s ustanovením čl. VI ods. 12 a čl. XVII ods. 2 Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na uzavretí tohto Dodatku, a to z dôvodu navýšenia nákladov na realizáciu preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia na Stavbe zo strany vlastníka tohto zariadenia – spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sa, vložka č. 10514/L (ďalej len „**vlastník**“). Objednávateľ uzatvoril s vlastníkom dňa 02.11.2022 zmluvu o súhlase na vykonanie preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia, ev. č. objednávateľa 1564/2022/ODDIPVIS, ev. č. vlastníka Z-D-2022-001170-00, ktorá nadobudla účinnosť dňa 22.11.2022 (ďalej len „**Zmluva s vlastníkom**“) a na základe ktorej boli náklady na vykonanie preložky elektroenergetického zariadenia vyčíslené na sumu 113 153,03 EUR bez DPH. Zmluvu s vlastníkom predložil objednávateľ ako podklad do procesu verejného obstarávania, zhotoviteľ sa v postavení uchádzača oboznámil s podmienkami Zmluvy s vlastníkom, ako aj s výškou nákladov na vykonanie preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia, a túto sumu aj zohľadnil vo svojej cenovej ponuke na realizáciu Stavby. Zmluva s vlastníkom predpokladala uzatvorenie dodatku k tejto zmluve, a to v lehote do 60 dní odo dňa podpisu záverečného prerokovania a odsúhlasenia projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti preložky, surčením termínu na vykonanie preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia a vyčíslením skutočnej výšky nákladov na jej vykonanie. Dodatok k Zmluve s vlastníkom, ktorý bol uzatvorený dňa 21.08.2024 a nadobudol účinnosť dňa 03.09.2024, obsahuje vyčíslenie skutočných nákladov na vykonanie preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia v sume 201 675,11 EUR bez DPH. Zhotoviteľ pri príprave cenovej ponuky na realizáciu Stavby nepredpokladal navýšenie nákladov na vykonanie preložky v takomto rozsahu, čo mu zásadným spôsobom navyšuje náklady na realizáciu Stavby. Zhotoviteľ je povinný zrealizovať preložku elektroenergetického rozvodného

zariadenia na základe zmluvy o dielo s vlastníkom určeným zhotoviteľom – spoločnosťou Elektroenergetické montáže, s.r.o., so sídlom: Pri Rajčianke 2926/10, 010 01 Žilina, IČO: 36 412 767 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka č. 68203/L, a to v termíne a v sume nákladov určenej vlastníkom, t. j. v sume 201 675,11 EUR bez DPH.

3. K zmene Zmluvy dochádza z dôvodu podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**ZVO**“).

Čl. 1 PREDMET DODATKU

1. Predmetom tohto Dodatku je, s účinnosťou odo dňa, v ktorom tento Dodatok nadobudne účinnosť, dohoda zmluvných strán na nasledovných zmenách Zmluvy:

- 1.1. **Čl. V ods. 3 Zmluvy** sa v celom rozsahu ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„Celková cena za dielo je dohodnutá nasledovne:

Cena bez DPH: 1 383 095,21 EUR

DPH vo výške 20 %: 276 619,04 EUR

Cena s DPH: 1 659 714,25 EUR

(slovom: jeden milión šesťstopäťdesiatdeväťtisícšesťstoštrnásť eur dvadsaťpäť centov).

Ak sa počas trvania Zmluvy zmení zákonom ustanovená sadzba DPH, k cene bez DPH sa priráta taká sadzba DPH, ktorá bude určená aplikovateľnými právnymi predpismi v čase vzniku daňovej povinnosti; o zmene ceny vyvolanej zmenou zákonom ustanovenej sadzby DPH nie je medzi zmluvnými stranami potrebné uzatvárať dodatok.“

- 1.2. **Čl. VI ods. 2 Zmluvy** sa v celom rozsahu ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„2. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúry za vykonané dodávky a práce na diele v zmysle tejto Zmluvy maximálne v piatich fakturačných celkoch nasledovne:

- a) cena fakturovaných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rámci prvého fakturačného celku nebude nižšia ako 20 % z celkovej ceny za dielo s DPH podľa čl. V ods. 3. tejto Zmluvy a*
- b) cena fakturovaných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rámci piateho fakturačného celku bude minimálne 10 % z celkovej ceny za dielo s DPH podľa čl. V ods. 3. tejto Zmluvy.“*

- 1.3. **Čl. VI. ods. 4 Zmluvy** sa v celom rozsahu ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

*„4. Jednotlivé faktúry budú predkladané na úhradu elektronicky, a to ich dorúčením objednávateľovi elektronickou poštou na e-mailovú adresu: faktury@bbsk.sk. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti účtovného/daňového dokladu podľa § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**Zákon o DPH**“) a*

musí splňovať všetky požiadavky na jej elektronickú formu, najmä požiadavku vierohodnosti, neporušenosti obsahu a čitateľnosti, pričom musí obsahovať najmä nasledovné údaje:

- (i) označenie objednávateľa a zhotoviteľa, peňažný ústav, číslo účtu,*
- (ii) IČO, DIČ, IČ DPH zhotoviteľa a IČO, DIČ, IČ DPH objednávateľa,*
- (iii) názov predmetu plnenia, jednotkové množstvo, jednotkovú cenu bez DPH, množstvo, cenu bez DPH, DPH, cenu s DPH,*
- (iv) číslo tejto Zmluvy,*
- (v) celková fakturovaná suma s DPH.*

Na elektronické doručovanie faktúr sa bude inak aplikovať čl. XVI ods. 4 Zmluvy.

Prílohou faktúr bude súpis vykonaných prác a dodávok na diele a zisťovací protokol podpísaný oprávnenou osobou zhotoviteľa, technickým dozorom a stavebným dozorom objednávateľa, ktorí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné práce a dodávky na diele boli skutočne realizované podľa schválenej dokumentácie a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu. Jednotlivé položky v prílohách sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách. “

1.4. Čl. VI. ods. 10 Zmluvy sa v celom rozsahu ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„10. Ak bude zhotoviteľ v zmysle § 69 ods. 15 Zákona o DPH zverejnený v zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 3 písm. b) Zákona o DPH vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky, je objednávateľ oprávnený po zistení zverejnenia zhotoviteľa v takomto zozname zadržať sumu vo výške zodpovedajúcej dane z pridanej hodnoty, za ktorú má v zmysle § 69b Zákona o DPH ručiť objednávateľ. Takto zadržaná suma bude buď objednávateľom na výzvu príslušného daňového úradu uhradená v zmysle § 69b Zákona o DPH alebo bude zhotoviteľovi uvoľnená najneskôr deň nasledujúci po dni predloženia:

- a) originálu písomného potvrdenia príslušného daňového úradu, že zhotoviteľ ako daňový subjekt nemá nedoplatok na dani z pridanej hodnoty, pričom takéto potvrdenie nesmie byť staršie ako 3 dni, a*
- b) preukázania skutočnosti, že zhotoviteľ nie je uvedený v zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 3 písm. b) Zákona o DPH. “*

1.5. Čl. XVI. ods. 4 Zmluvy sa v celom rozsahu ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„4. Na účely tejto Zmluvy platí, že ak sa písomný právny úkon bude druhej zmluvnej strane zasielať doporučenou zásielkou prostredníctvom pošty alebo kuriéra, považuje sa tento písomný právny úkon za doručený druhej zmluvnej strane aj v prípade, ak bude doporučená zásielka vrátená zmluvnej strane, ktorá ju odoslala, ako nedoručiteľná. V prípade doručovania elektronickou formou sa právny úkon resp. iná korešpondencia považuje za doručenú dňom doručenia potvrdenia o doručení zásielky, najneskôr však uplynutím druhého dňa odo dňa zaslania na adresu elektronickej pošty príslušnej zmluvnej strany, ktorá je adresátom takejto písomnosti. Na tento účel sú si zmluvné strany povinné zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude splňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, je jeho existenciu povinná oznámiť druhej zmluvnej strane, pričom na doručovanie sa následne uplatní postup dohodnutý pre listinné doručovanie podľa prvej vety tohto odseku tohto článku Zmluvy. “

1.6. Týmto Dodatkom sa zároveň mení znenie prílohy č. 1 Zmluvy - Ocenený výkaz výmer tak, že sa znenie prílohy č. 1 Zmluvy **dopĺňa o prílohu č. 1 tohto Dodatku.**

Čl. 2 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Týmto Dodatkom sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR (www.crz.gov.sk) v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom štyri (4) jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa a dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa.
4. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia Dodatku. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že tento Dodatok uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si tento Dodatok prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že tento Dodatok nebol uzavretý v tiesni, v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je príloha:
Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer - doplnenie
Príloha č. 2: Potvrdenie o rozsahu plnomocenstva zo dňa 10.6.2024 pre Ing. Juraja Naňu
Príloha č. 3: Potvrdenie o rozsahu plnomocenstva zo dňa 10.6.2024 pre Ing. Petra Mozoľu

V Banskej Bystrici dňa:

Vo Zvolene dňa:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Banskobystrický samosprávny kraj
Mgr. Ondrej Lunter
predseda Banskobystrického samosprávneho kraja

.....
Doprastav a.s.
Ing. Juraj Naňo
riaditeľ závodu Zvolen, na základe
plnomocenstva

.....
Doprastav a.s
Ing. Peter Mozola
zástupca riaditeľa závodu Zvolen,
na základe plnomocenstva