

PRÍLOHA č. 2

HARMONOGRAM STAVEBNÝCH PRÁC

Stavba : Bratislava - SAV Chemický ústav rekonštrukcia strechy a fasády

SO	OBJEKT				
		28.10.2024	11.11.2024	26.11.2024	15.12.2024
01	Blok C Zadná časť				
02	Blok B ľavá strana				
03	Blok B pravá strana				

Začatie prác : 28.10.2024
Ukončenie prác : 15.12.2024

Martin Martinkovic
Termoizol group
Holíčska 17
Bratislava 85105
IČO: 34887741 DIČ: 1034155