

Dohoda o ukončení zmluvy o dielo

k Zmluve č. 738/2024

uzatvorená podľa §536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“)

Objednávateľ:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

v zastúpení:

e-mail:

tel.č.:

Bankové spojenie:

Číslo účtu - IBAN:

(ďalej ako „Objednávateľ“)

Obec Danišovce

Danišovce 33, 053 22 Odorín

00689556

2020715499

nie je platiteľom

Mgr. Ján Olekšák – starosta

danisovce@obecdanisovce.eu

053/4466656

Slovenská sporiteľňa, a.s.

a

Zhotoviteľ:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

vedeným v:

v zastúpení:

bankové spojenie:

Číslo účtu - IBAN:

(ďalej ako „Zhotoviteľ“)

ARLAND s.r.o.

Letná 49, 052 01 Spišská Nová Ves

36594962

2022033563

SK2022033563

ORSR, súd Košice I., Sro vložka č. 16765/V

Ing. arch. Lukáš Mihalko – konateľ

VÚB Spišská Nová Ves

SK2022033563 0020 2721 1100

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivě „Zmluvná strana“)

Článok I.

Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa **05.06.2024** zmluvu o dielo, ktorej predmetom bol záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa projektovú dokumentáciu pre realizáciu výstavby materskej školy (ďalej len ako „dielo“) a záväzok objednávateľa prevziať dielo a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

Článok II.

Predmet dohody

1. V zmysle článku VIII. ods.8 predmetnej zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli, že dňom účinnosti tejto dohody ukončujú zmluvu o dielo a zmluvný vzťah, ktorý ňou založili.
2. Dôvodom odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa je zmena podmienok pre poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov potrebných pre realizáciu výstavby materskej školy.
3. Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že Zhotoviteľ odovzdá projektovú dokumentáciu, ktorá bola ku dňu uzavretia tejto Dohody vypracovaná, v stupni „PD - štúdia“ a to v tlačenej forme – 1x paré, v digitálnej forme – 1x na CD/USB v lehote do **30.8.2024**.

Článok III. Odplata

1. Zmluvné strany sa dohodli, že odplata za časť diela zrealizovaného zhotoviteľom pre objednávateľa počas trvania zmluvného vzťahu založeného zmluvou o dielo predstavuje sumu vo výške **2.500,- EUR bez DPH** (slovom dvetisícpäťsto EUR), **3.000,- EUR s DPH** (slovom tritisíc EUR) (ďalej len ako „odplata za časť diela“)
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vystaviť faktúru na odplatu za časť diela do **3 dní** odo dňa zverejnenie zmluvy v Centrálnom registri zmlúv.
3. Odplata za časť diela je splatná do **14 pracovných dní** odo dňa doručenia faktúry, a to na účet zhotoviteľa uvedený vo faktúre.

Článok IV. Záverečné ustanovenia

1. Táto dohoda nadobúda platnosť jej podpisom obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť jej zverejnením v Centrálnom registri zmlúv.
2. Zmluvné strany súhlasia s jej úplným zverejnením v centrálnom registri zmlúv.
3. Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo strán obdrží po jednom rovnopise.

V Danišovciach dňa 15.8.2024

V Danišovciach dňa 15.8.2024

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:


Mgr. Ján Oleksák
starosta obce Danišovce


ARLAND s.r.o.
konateľ: Ing. arch. Lukáš Mihalko