

Tabuľka č. 14 b)

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU

Kontroloval :	
Meno:	Csanakyová
Dátum:	17.4.2012
Podpis:	

Kontroloval :	
Meno:	
Dátum:	
Podpis:	

Žiadateľ vyplňa len biele bunky

Výdavky projektu v Sk (na 2 des.miesta)	2008								
		1.stvrťrok	2.stvrťrok	3.stvrťrok	4.stvrťrok	Rok spolu		Korekcia	Rok upr.
1.Oprávené výdavky spolu		0,00	0,00	25 787 316,60	0,00	25 787 316,60		0,00	855 982,01
2.Neoprávené výdavky spolu						0,00			0,00
3.Celkové výdavky spolu (1+2)		0,00	0,00	25 787 316,60	0,00	25 787 316,60		0,00	855 982,01

Rozpis oprávnených výdavkov (v Sk na 2 desatiné miesta)	2008										
	Jed. cena	Množ.	Celkom v Sk	1.stvrťrok	2.stvrťrok	3.stvrťrok	4.stvrťrok	Spolu	Kontrola pre žiadateľa	Korekcia (vyplňa PPA)	Suma po korekcií
Hydroizolačný plášť strechy: PSV -			0,00					0,00			0,00
Čistenie strechy, penetrácia atiky	5,00	1 840,00	9 200,00			9 200,00		9 200,00			305,38
Dodanie a oadenie strešného vtoku s lapačom nečistôt	895,00	8,00	7 160,00			7 160,00		7 160,00			237,66
Vyspravenie strechy, trhliny, podočeniny	249,00	40,00	9 960,00			9 960,00		9 960,00			330,61
Dodanie AIPM asfalt.izolač.modifik.pásu Elastodek 50 Dekor 5,2 mm	183,00	1 840,00	336 720,00			336 720,00		336 720,00			11 177,05
Nastavenie AIMP asfalt.modifikovaný pás	79,00	1 840,00	145 360,00			145 360,00		145 360,00			4 825,06
Obalenie pätiiek bleskozvodu-časť	500,00	1,00	500,00			500,00		500,00			16,59
Izolácia žľabu podkladovým materiálom	190,40	100,00	19 040,00			19 040,00		19 040,00			632,01
Fixácia okraja strechy a atiku	94,20	85,00	8 007,00			8 007,00		8 007,00			265,78
			0,00					0,00			0,00
Modernizácia skladu ovocia :			0,00					0,00			0,00
HSV - dodávky	167 940,00	1,00	167 940,00			167 940,00		167 940,00			5 574,58
- montáž	5 124 002,30	1,00	5 124 002,30			5 124 002,30		5 124 002,30			170 085,71
PSV - dodávky	117 141,00	1,00	117 141,00			117 141,00		117 141,00			3 888,36

