

Dodatok č. 1 **k Zmluve o dielo zo dňa 23.05.2024**

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Obec Čirč**

Sídlo: 065 42 Čirč 208

IČO: 00 329 835

DIČ: 2020726059

Štatutárny zástupca: Michal Didik, starosta obce

Bankové spojenie: SK42 0200 0000 0000 1512 7602

Tel.: +421 905 575 840

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.**

Sídlo: 065 42 Čirč 208

IČO: 52 064 093

DIČ: 2120883842

Štatutárny zástupca: Michal Didik, konateľ

Bankové spojenie: SK05 0900 0000 0051 5066 7030

Tel.: +421 905 575 840

E-mail: soliskocirc@gmail.com

Webová stránka: www.circ.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“) (ďalej spolu aj „zmluvné strany“)

*Podpísané zmluvné strany prehlasujú,
že sú oprávnené na uzavretie tohto Dodatku,
ich prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určité, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a v zhode
vôle s prejavom tento Dodatok uzatvárajú v nasledovnom znení:*

Preambula

Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 23.05.2024 (ďalej len „Zmluva“) na základe vzájomnej dohody o úprave ceny diela. Potreba úpravy ceny vznikla z dôvodu zmeny vykonania stavebných prác, ktoré neboli pôvodne predmetom Zmluvy a ktoré nastali až po nadobudnutí účinnosti Zmluvy. Tieto zmeny práce boli vyvolané okolnosťami, ktoré sa pri vynaložení náležitej starostlivosti nedali predvídať, a ich neuskutočnenie by ohrozilo dokončenie diela v požadovanej kvalite. Dôvodom zníženia ceny diela je efektívnejšie využitie materiálov a práce v dôsledku optimalizácie prác, pričom zhotoviteľ zabezpečil zníženie nákladov bez vplyvu na kvalitu výsledného diela.

Článok 1.

Predmet Dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmenách a doplneniach Zmluvy o dielo zo dňa 23.05.2024 v rozsahu, ktorý je obsiahnutý v Článku 2. tohto Dodatku.

Článok 2.

Rozsah zmien a doplnení Zmluvy

1. Ustanovenie Článku I bod 1.1 „Zmluvné strany“ sa mení v časti čísla účtu objednávateľa nasledovne:

„Číslo účtu: SK 42 0200 0000 0000 1512 7602“

2. Ustanovenie Článku V. bod 5.1 „Cena diela“ sa mení v nasledovnom znení:

„Cena za vykonanie prác v zmysle predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená položkovitým rozpočtom zhotoviteľa, ktorý tvorí prílohu č. 2 k tejto zmluve.

Cena diela celkom bez DPH:

RD: RD 2x6 b.j. BŠ

Hl. objekt: 973 895, 64 €

SO 03 Spevnené plochy:	miestna komunikácia:	64 599,03 €
	odstavná plocha:	30 846, 92 €
	dažďová kanalizácia:	1 967, 61 €
	verejné osvetlenie:	23 457,10 €

SO 04 NN prípojka, odberné elektrické miesto: 8 322,36 €

SO 05 Vodovodná prípojka: 4 229,06 €

SO 06 Kanalizačná prípojka: 7 843,88 €

SO 06 Žumpa: 33 885,50 €

SO 07 Požiarna nádrž: 16 159,57 €

SO 08 Dažďová kanalizácia: 19 239,20 €

Cena za zhotovenie diela podľa č. III tejto zmluvy je:

1 184 445, 87 €	bez DPH
119 308, 35 €	DPH 10 %
1 303 754, 22 €	spolu s DPH

Zmluvná cena je pevná a nemenná počas celej doby realizácie až do jej odovzdania objednávateľovi.

Cena diela je stanovená na základe platnej sadzby DPH v čase uzavretia zmluvy o dielo. V prípade zmeny sadzby DPH bude daň z pridanej hodnoty fakturovaná vždy podľa predpisov platných v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia.“

3. V ustanovení Článku XIII bod 13.7 „Záverečné ustanovenia“ sa príloha č. 2 – Položkovitý rozpočet zhotoviteľa **mení a nahrádza novou prílohou č. 2**, ktorá je prílohou č. 1 tohto Dodatku.

Článok 3.

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. Dodatkom nie sú dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy.

2. Zmluvné strany po prečítaní tohto Dodatku vyhlasujú, že vyjadruje ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

Podpis objednávateľa:

Podpis zhotoviteľa:

V Čirči, dňa 30.10.2024

V Čirči, dňa 30.10.2024

.....
obec Čirč
štatutárny orgán Michal Didik

.....
Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p
konateľ spoločnosti Michal Didik