

číslo Zmluvy objednávateľa: 2023-0126-1176520/01

číslo Zmluvy dodávateľa:

DOHODA

o ukončení Zmluvy o dielo

Inžinierske a projektové činnosti pre investičný projekt „Nové Záložné dispečerské pracovisko a záložné pracovisko krízového riadenia spoločnosti“

(ďalej len „Dohoda“)

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ : Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Mlynské nivy 59/A
824 84 Bratislava

Zapísaný: v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III ,
oddiel: Sa, vložka č. 2906/B

IČO: 35 829 141

DIČ: 2020261342

IČ DPH: SK2020261342

Bankové spojenie: TATRA BANKA, a. s. Bratislava

Číslo účtu: 2620191900/1100

IBAN: SK301100 0000 0026 2019 1900

SWIFT: TATRSKBX

Menom spoločnosti koná: Ing. Martin Magáth, predseda predstavenstva
Ing. Miloš Bikár, PhD., podpredseda predstavenstva

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:

zmluvných: Ing. Marián Sabol, výkonný riaditeľ sekcie investícií PaSC

technických: Ing. Tibor Szabo, výkonný riaditeľ sekcie bezpečnosti
Ing. Bohumil Markech, vedúci odboru investícií ICT

(ďalej aj ako „objednávateľ“ alebo „SEPS“)

1.2 Zhotoviteľ: DCpro s. r. o.

Pri majeri 13
831 06 Bratislava

Zapísaný: v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III.,
oddiel: Sro, vložka č. 55750/B

IČO: 44 521 561

DIČ: 2022728939

IČ DPH: SK2022728939

Bankové spojenie: TATRA BANKA

Číslo účtu: 2625176507/1100

IBAN: SK37 1100 0000 0026 2517 6507

SWIFT: TATRSKBX

Menom spoločnosti koná: Ing. Ján Mihálik, konateľ

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:

zmluvných: Ing. Ján Mihálik, konateľ

technických: Ing. Ján Mihálik, konateľ

(ďalej aj ako „zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivito aj ako „Zmluvná strana“)

II. PREAMBULA

- 2.1 Dňa 07.07.2023 bola medzi Zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo č. 2023-0126-1176520, predmetom ktorej je zhotovenie diela - Inžinierske a projektové činnosti pre investičný projekt „Nové Záložné dispečerské pracovisko a záložné pracovisko krízového riadenia spoločnosti“ (ďalej len „Zmluva“).
- 2.2 Na základe rozhodnutia objednávateľa zásadne zmeniť predmet a rozsah Zmluvy, k čomu prišlo až na základe priebežného a postupného upresňovania vstupných podkladov, sa Zmluvné strany dohodli na ukončení Zmluvy Dohodou.

III. PREDMET DOHODY

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli na ukončení Zmluvy v zmysle čl. XIV., bodu 14.1 Zmluvy, Dohodou Zmluvných strán ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto Dohody.
- 3.2 Zmluvné strany prehlasujú, že vzájomné záväzky vyplývajúce zo Zmluvy sú vysporiadané a Zhotoviteľ si nebude uplatňovať ďalšie právo na úhradu a tým i fakturáciu vykonaných prác ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto Dohody.

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Dohoda nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ust. § 47a ods. 1 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 4.2 Táto Dohoda je vypracovaná v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo Zmluvných strán dostane po dve vyhotovenia.
- 4.3 Nakoľko spoločnosť SEPS je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobodnom prístupe k informáciám“), Zmluvné strany sú oboznámené s tým, že Dohoda a daňové doklady súvisiace s Dohodou budú zverejnené takým spôsobom, ktorý pre povinne zverejňované zmluvy, objednávky a faktúry ukladá zákon o slobodnom prístupe k informáciám v ust. § 5a a § 5b.
- 4.4 Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že ku dňu uzavretia tejto Dohody nemajú voči sebe žiadne nevyrovnané záväzky, ani pohľadávky, ani dlhy, ani iné nevyrovnané nároky. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany zároveň vyhlasujú a potvrdzujú, že sú oprávnené uzavrieť túto Dohodu, uzavretím Dohody nevzniká žiadnej zmluvnej strane právo domáhať sa voči druhej zmluvnej strane akýchkoľvek nárokov či sankcií z titulu skoršieho ukončenia zmluvy, a v prípade, že by takéto právo vzniklo, zmluvné strany sa ho vzdávajú a nebudú ho uplatňovať.

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Martin Magáň
predseda predstavenstva

Ing. Ján Mihálik
konateľ

Ing. Miloš Bikár, PhD.
podpredseda predstavenstva