

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo

uzatvorenej dňa 07.05.2024 v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno:	Trenčiansky samosprávny kraj
Sídlo:	K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín
Štatutárny zástupca:	Ing. Jaroslav Baška, predseda
IČO:	36126624
DIČ:	2021613275
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK51 8180 0000 0070 0050 4489
Osoba oprávnená konať vo veciach zmluvných:	Mgr. Tomáš Baláž
vo veciach technických:	Ing. Gabriela Porubčanová

(ďalej len "Objednávateľ")

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	AFRY CZ s.r.o. konajúci prostredníctvom svojej organizačnej zložky: AFRY CZ s.r.o. - organizačná zložka Slovensko
Sídlo:	Plynárenská 7 / A, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
Štatutárny zástupca:	Ing. Dominika Držiková, vedúci organizačnej zložky
Bankové spojenie:	
IBAN:	
IČO :	53298888
DIČ:	4120236274
IČ DPH:	SK4120236274
Osoba oprávnená konať vo veciach zmluvných:	Ing. Dominika Držiková
vo veciach technických:	Ing. Roman Karabelli

(ďalej len "Zhotoviteľ")

PREAMBULA

1. Objednávateľ ako verejný obstarávateľ vyhlásil výzvou na predkladanie ponúk verejné obstarávanie na predmet zákazky: „Európske hlavné mesto kultúry 2026“ – PD: rekonštrukcia Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne. Ako ponuka úspešného uchádzača bola vybraná ponuka Zhotoviteľa, na základe čoho bola dňa 07.05.2024 uzatvorená Zmluva o dielo medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom (ďalej len „Zmluva“).
2. Počas realizácie predmetu Zmluvy boli zistené skutočnosti, ktoré neboli súčasťou pôvodného rozsahu zmluvy nasledovne:
 - Doprojektovanie samostatného ozvučenia v sume 2770,- eur bez DPH
 - Úpravy dispozícií z dôvodu nesúladow riešení v architektonickej štúdii so skutočnosťou v nadväznosti na statiku stavby a potreby realizácie samostatnej projektovej dokumentácie na asanáciu stavby súp. č. 2933. v sume 5 350,- eur bez DPH
3. Z dôvodu navyšiac prác predstavuje navýšenie ceny diela celkovo 8 120 Eur bez DPH, pričom DPH vo výške 1 624,00 Eur a celková cena navýšenia diela je 9 744 Eur s DPH, čo predstavuje navýšenie o 5,1% z celkovej ceny podľa Zmluvy o dielo. Práce navyšiac nemajú vplyv na čas plnenia na zhotovenie diela.
4. V zmysle §18 ods. 3, písmeno a) a b) ZVO Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na poskytnutie služby.
5. Navrhované zmeny sú v súlade s §18 ods. 3 ZVO, nedochádza k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy.
6. Týmto Dodatkom sa nemení charakter Zmluvy a nenastáva ani podstatná zmena pôvodnej Zmluvy.
7. Zmluvné strany sa preto dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k pôvodnej Zmluve v nasledovnom znení.

Čl. I

Predmet Dodatku č. 1

Dodatkom č. 1 sa mení:

Článok V. Cena diela bod 2. sa mení z dôvodu zmeny ceny diela podľa tohto dodatku a jeho nové znenie je nasledujúce:

Cena Diela (projektová dokumentácia spolu s inžinierskou činnosťou a výkonom autorského dozoru) je stanovená nasledovne:

zmluvná cena bez DPH v EUR : 168 605,00 EUR
slovom: jednostošešťdesiatosemtisícšesťstopäť eur

sadzba DPH 20 % a výška DPH v EUR: 33 721,00 EUR
slovom: tridsaťtritisícšesťstodvadsaťjeden eur

Celková zmluvná cena vrátane DPH v EUR: 202 326,00 EUR
slovom: dvestodvatisícristodvadsaťšesť eur
(ďalej ako „Cena Diela“), pričom je

a) z toho Cena projektovej dokumentácie bez DPH v EUR: 134 620,00 EUR

sadzba DPH 20 % a výška DPH v EUR: 26 924,00 EUR

Celkom Cena projektovej dokumentácie vrátane DPH v EUR: 161 544,00 EUR

b) z toho Cena inžinierskej činnosti bez DPH v EUR: 12 920,00 EUR

sadzba DPH 20 % a výška DPH v EUR: 2 584,00 EUR

Celkom Cena inžinierskej činnosti vrátane DPH v EUR: 15 504,00 EUR

c) z toho Cena výkonu autorského dozoru bez DPH v EUR: 21 065,00 EUR

sadzba DPH 20 % a výška DPH v EUR: 4 213,00 EUR

Celkom Cena výkonu autorského dozoru vrátane DPH v EUR: 25 278,00 EUR

Čl. II

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 07.05.2024, ktoré nie sú týmto Dodatkom č. 1 dotknuté, sa nemenia ostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.

3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dvoch vyhotoveniach pre každú zo zmluvných strán.
4. Tento Dodatok č. 1 uzavreli zmluvné strany slobodne, vážne, žiadna z nich nekonala v tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si každá zo zmluvných strán riadne prečítala, porozumela mu a na znak súhlasu Zmluvné strany dodatok podpisujú.

V Trencíne dňa 31 OKT. 2024

Objednávateľ:

.....

V Bratislave dňa 21.10.2024

Zhotoviteľ:

.....