

DODATOK č. 1

K ZMLUVE O DIELO zo dňa 25.09.2024

„Modernizácia a doplnenie detských ihrísk, 1. Časť: Zostavy a prvky“
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Dodatok č. 1“)

Článok I

ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ:

Názov:	Mestská časť Bratislava–Vrakuňa
Sídlo:	Šíravská 7, 821 07 Bratislava
Štatutárny zástupca:	JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta
IČO:	00 603 295
DIČ:	2020840118
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:	SK30 0200 0000 0000 0442 4062
Oprávnená osoba vo veciach technických:	Ing. Lucia Slobodníková
Telefón:	+421 2 32373577, +421 948 134 595
E-mail:	lucia.slobodnikova@vrakuna.sk

(ďalej ako „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Názov:	Veríme v Zábavu, s.r.o.
Sídlo:	Pod Brezinou 86, 911 01 Trenčín
Štatutárny zástupca:	Tomáš Kyselica, konateľ
IČO:	46167145
DIČ:	2023253034
IČ DPH:	SK2023253034
Bankové spojenie:	ČSOB, a.s.
IBAN:	SK37 7500 0000 0040 1361 2418
Zapísaný v:	OR OS Trenčín, Oddiel: Sro, vložka č. 32049/R
Oprávnená osoba vo veciach technických:	Tomáš Kyselica
Telefón:	+421 917 353 656
E-mail:	info@verimevzabavu.sk

(ďalej ako „Zhotoviteľ“)

Pre účely tejto Zmluvy sa Zhotoviteľ a Objednávateľ označujú tiež spoločne aj ako „Zmluvné strany“.

Článok II

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 podľa článku IV ods. 5, a

článku XII ods. 1 Zmluvy o dielo zo dňa 25.09.2024 a v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Zmluvu o dielo zo dňa 25.09.2024 uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zmluva“) uzatvorili Zmluvné strany ako výsledok verejného obstarávania podlimitnej zákazky vyhlásenej postupom podľa § 108 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlásenej verejným obstarávateľom dňa 21.08.2024, na predmet zákazky s názvom **„Modernizácia a doplnenie detských ihrísk, 1. Časť: Zostavy a prvky“**. Zhotoviteľ sa zaviazal zhotoviť pre Objednávateľa dielo **„Modernizácia a doplnenie detských ihrísk, 1. Časť: Zostavy a prvky“** v rozsahu a obsahu Objednávateľom stanovenej technickej špecifikácie, ktorá tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 1 Zmluvy - „Opis predmetu zákazky“ v súlade s víťaznou ponukou a podľa súťažnej ponuky Zhotoviteľa zo dňa 02.09.2024, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 Zmluvy - „Návrh na plnenie“ (ďalej len ako „Dielo“).
3. Podľa § 18 ods. 3 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení v čase podpisu Zmluvy: *„Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu alebo podľa § 5 ods. 6, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby.“*

Článok III PREDMET DODATKU Č. 1

1. Počas realizácie Diela sa vyskytla potreba zmeny materiálu nosnej konštrukcie lanovej dráhy na hernom prvku zostavy č. 6 (loď s lanovkou) podľa Prílohy č. 1 Zmluvy - „Opis predmetu zákazky“ v zmysle odôvodnenia a vysvetlenia Zhotoviteľa, ktoré tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 1 - „Vyjadrenie Zhotoviteľa“. Nosná konštrukcia zostavy lode mala pozostávať z drevených stĺpov, pričom budú nahradené stĺpmi z ocele minimálnej akosti S235JR v prevedení hnedej RAL1011.
2. Zmena Diela spočíva v kvalitatívnom plnení. Kvalitatívna zmena bola vyjadrená Zhotoviteľom v Prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 1 - „Vyjadrenie Zhotoviteľa“ v rozdiely ceny za výmenu materiálu vo výške 1.780,00 Eur bez DPH, ktorá nebude zohľadnená v konečnej cene a preto sa celková cena Diela podľa čl. IV ods. 2 Zmluvy nemení.
3. Hodnota celkových kvalitatívnych zmien predstavuje 2,48 % hodnoty Zmluvy.
4. Zmluvné strany sa dohodli v súlade s vyššie uvedeným, že sa mení v Prílohe č. 1 Zmluvy - „Opis predmetu zákazky“ pri zostave č. 6 – loď s lanovkou v tabuľke 3. riadok novým znením nasledovne: *„nosná konštrukcia zostavy lode – stĺpy z ocele o minimálnej akosti S235JR v prevedení hnedej RAL1011 v počte 13 ks“*.

Článok IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami štatutárnych orgánov oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich identických rovnopisoch, z ktorých každý je považovaný za originál. Štyri rovnopisy po ich podpísaní oprávnenými zástupcami štatutárnych orgánov oboch zmluvných strán obdrží Objednávateľ a dva rovnopisy obdrží Zhotoviteľ.
3. Tento Dodatok č. 1 sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 1 nie sú dotknuté.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 pred podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli, vyjadruje ich slobodnú vôľu na znak čoho ho podpisujú.
6. Súčasťou tohto Dodatku č. 1 je:
Príloha č. 1 – „Vyjadrenie Zhotoviteľa“.

V Bratislave, dňa: 05 -11- 2024

Za Objednávateľa:



JUDr. Ing. Martin Kuruc
starosta

V Trenčíne, dňa: 04 -11- 2024

Za Zhotoviteľa:



Tomáš Kyselica – konateľ spoločnosti



MIESTNY ÚRAD Širavská 7, 821 07 Bratislava-Vrakuňa	
Došlo dňa:	23. 10. 2024
Prílohy:	Evidenčné číslo zápisnice: 13005
	Číslo snímky: 116
	RZ
	ZMLU
	Vydavateľ

Vyjádrení k věci:

Nosné konstrukce lanové dráhy na herním prvku

Vypracoval:

Ing. Jaroslav Prajka

Aplikovaná mechanika a strukturální analýza

Obsah

1.	Použité normy	3
2.	Vyjádření	4

1. Použité normy

- STN EN 1176-1: Zařízení a povrch dětského hřiště – část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody.
- STN EN 1176-7: Zařízení a povrch dětského hřiště – část 7: Pokyny pro zřizování, kontrolu, údržbu a provoz.
- STN EN 1176-1 Příloha A, příloha B

2. Vyjádření

Na základě provedené analýzy zatížení podle normy EN 1176-1, která specifikuje bezpečnostní požadavky na dětská hřiště, bylo zjištěno, že použití nosných nohou z dřevěných materiálů pro lanovku umístěnou na lodi na dětském hřišti není vhodné.

Dřevěné nosné prvky, které byly zvažovány pro tuto konstrukci, nevyhovují zatěžovacím požadavkům, které tato norma předepisuje. Tento nedostatek se týká zejména dlouhodobé odolnosti vůči dynamickému zatížení, které lanovka vytváří, a také rizik spojených s přirozenou degradací dřevěného materiálu v exteriérovém prostředí.

Dřevěné nohy by mohly vést ke zvýšenému riziku selhání konstrukce, což je v rozporu s požadavky na bezpečnost dětských hřišť.

Z tohoto důvodu není možné dřevěné nosné nohy pro tento účel doporučit. Pro zajištění bezpečnosti a splnění všech požadavků normy EN 1176-1 je třeba použít nosné prvky z jiného materiálu. V tomto případě doporučuji využití ocelových nohou, které by poskytly potřebnou pevnost a dlouhodobou stabilitu.

Nahrazený materiál bude v provedení hnědé RAL. Ocelí o minimální jakosti S235JR bude zajištěn vyšší standart pro celkovou udržitelnost dětského hřiště.

Výměnou materiálu dojde k navýšení ceny cca o 1.780€, které v konečné sumě nebudou zohledňovány.

Celkový počet sloupu: 13ks

Vyjádření k rozdílu ceny:

Ocelový profil – cena za 1ks/profil = 230€ bez DPH/ks

Dřevěný sloup – cena za 1ks/sloup = 130€ bez DPH/ks

Ocelová výztuž kuli statike – 480€

Rozdíl – 1.780€ bez DPH