

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. 1/9/2024, zo dňa 10.09/.2024

uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník") a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "ZVO")

(ďalej len "Zmluva")

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Sídlo:

Obec Veľký Slivník

Obecný úrad Veľký Slivník 82

082 67 Terňa

Štatutárny zástupca:

Jana Sabolová, starostka obce

IČO:

00 690 571

DIČ:

2020732549

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko a.s.

Číslo účtu (IBAN):

SK08 5600 0000 0004 0318 5003

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných:

Jana Sabolová, starostka obce

b) technických:

Jana Sabolová, starostka obce

Kontakt:

0905 283 923

E-mail:

velkyslivnik@gmail.com

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Sídlo:

TESAR-DACH s.r.o.

Jasenovská 2497

066 01 Humenné

Štatutárny orgán:

Ján Metyľ – konateľ spoločnosti

IČO:

45595151

DIČ:

2023051272

IČ DPH:

SK2023051272

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa a.s.

Číslo účtu (IBAN):

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných:

Ján Metyľ, konateľ spoločnosti

b) technických:

Ján Metyľ, konateľ spoločnosti

Kontakt:

0915779877

E-mail:

obsaravanie@tesardach.sk

Zapísaný:

OR Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo:23120/P

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok II.
PREDMET DODATKU

- 2.1** Predmetom Dodatku č.1, Zmluvy o dielo č. 1/9/2024, zo dňa 10.09/.2024 na zhotovenie diela s názvom: „Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ a KD v obci Veľký Slivník“, je odstránenie administratívnej nezrovnalosti v texte rozpočtovej dokumentácie projektu a údajmi v technickej správe.

- 2.2 V rozpočtovej dokumentácii, časti – 01 Prístrešok na bicykle, Ostatné konštrukcie a práce je v položke : *P/PE 553560015900.S Prístrešok pre bicykle 7,8x4,7 m, obojstranný, strecha a bočné steny z kaleného skla, stojany na bicykle*, nesprávne uvedený rozmer 7,8x4,7m. Na základe údajov uvedených v technickej správe projektu a skutkovým zameraním na mieste je správny rozmer prístrešku 2,5x3,9m. Nezrovnalosť na základe administratívneho pochybenia, pri prepisovaní technických údajov.
- 2.3 Na základe uvedených skutočností sa znenie predmetnej položky mení na nasledujúci text:
P/PE 553560015900.S Prístrešok pre bicykle 2,5x3,9 m, obojstranný, strecha a bočné steny z kaleného skla, stojany na bicykle.
- 2.4 Predmetnou zmenou nedochádza k zmene zmluvnej ceny.
- 2.5 Uvedená zmena nemá žiadny vplyv na zníženie energetickej budovy OcÚ a KD v obci Veľký Slivník.

Článok III.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Tento Dodatok č.1, je platný dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť, dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv v zmysle príslušných právnych predpisov.
- 3.2 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z Dodatku č.1, ale ním výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov SR a ES.
- 3.3 Dodatok č.1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z toho 2 obdrží Objednávateľ a 2 obdrží Zhotoviteľ.
- 3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č.1, riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku č.1 a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

Za objednávateľa:

Vo Veľkom Slivníku, dňa

Za zhotoviteľa:

V Humennom, dňa

.....
Jana Sabolová
starostka obce

.....
Ján Metyl'
konateľ spoločnosti