



OPIS PROJEKTU

Komponent 6:	Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch
Investícia 1:	Debarierizácia školských budov na všetkých úrovniach vzdelávacieho systému
Názov projektu:	Debarierizácia - prístupová komunikácia medzi budovami školy
Kód projektu:	06I01-20-V01-00186
Žiadateľ:	Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy

ŽIADATEĽ

Názov žiadateľa:	Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy, Zvolenská cesta 83, Lučenec
Právna forma:	príspevková organizácia
IČO:	37890221
IČ DPH:	-
Sídlo žiadateľa:	Zvolenská 83, 984 01 Lučenec
Číslo účtov pre účely projektu	
1. Zálohové platby	SK50 8180 0000 0070 0070 0439
2. Refundácia	SK50 8180 0000 0070 0070 0439

MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU¹

Miesto realizácie projektu	Zvolenská 83, 984 01 Lučenec
----------------------------	------------------------------

CIEĽ/LE PROJEKTU²:

Cieľ/ciele projektu	Cieľom je postupné vytvorenie komplexného inkluzívneho prostredia metódou univerzálneho/dizajnu, zahŕňajúc prístupnosť prostredia rešpektujúceho jednotlivcov s rôznym zdravotným znevýhodnením. Snahou bude navrhnúť opatrenia čo najjednoduchšie, tak aby predpokladaný výsledný efekt by mal byť adekvátny potrebám cieľovej skupiny. Odhadujeme, že na 90% bude zabezpečená debarierizácia prechodu medzi jednotlivými budovami v objekte školy.
Merateľné ukazovatele	
Názov ukazovateľa	Podporované podniky (z toho malé podniky – vrátane mikropodnikov, stredné a veľké podniky)
Cieľová hodnota	1
Názov ukazovateľa	Kapacita tried v nových alebo modernizovaných zariadeniach starostlivosti o deti a vzdelávacích zariadeniach
Cieľová hodnota	612

¹ Žiadateľ uvedie samosprávny kraj/katastre obcí/adresu² Žiadateľ uvedie ciele projektu, ktoré predstavujú trvalý úžitok pre cieľové skupiny/užívateľov aj po skončení projektu.

ROZPOČET PROJEKTU³

Celková výška oprávnených výdavkov	180 000,- EUR
------------------------------------	---------------

HARMONOGRAM REALIZÁCIE PROJEKTU⁴

Začatie realizácie Projektu (MM/RRRR)	01/2024
Ukončenie vecnej realizácie Projektu (MM/RRRR)	06/2025

NAVRHOVANÉ AKTIVITY

Názov Aktivity 1	Prípravné práce
Trvanie Aktivity 1 (MM/RRRR – MM/RRRR)	01/2024 - 06/2024
Popis Aktivity 1	Projektová dokumentácia, vybavenie povolení
Názov Aktivity 2	Realizácia VO na stavebné práce
Trvanie Aktivity 2 (MM/RRRR – MM/RRRR)	06/2024 – 09/2024
Popis Aktivity 2	Realizácia verejného obstarávania na stavebné práce
Názov Aktivity 3	Realizácia projektu - stavebné práce
Trvanie Aktivity 3 (MM/RRRR – MM/RRRR)	09/2024 – 06/2025
Popis Aktivity 3	Realizácia stavebných prác v zmysle projektovej dokumentácie a výkazu výmer. Stavebné úpravy zabezpečia bezbariérovosť od miesta prístupu, tzv. parkovisko - na všetky miesta v rámci školskej budovy a areálu rovnocenným spôsobom pre všetkých jednotlivcov so zdravotným znevýhodnením. Navrhované riešenia prispievajú k odstráneniu bezbariérového vstupu do budovy, bezbariérové prekonávanie výškových rozdielov, prístupnosť učebných priestorov, šatňových priestorov, telocvične, stravovacích priestorov a odborných učební v areáli školy. Túto aktivitu plánujeme zrealizovať počas letných prázdnin, aby nebol narušený vyučovací proces a kedy bude areál školy prístupný týmto úpravám.

Príloha č. 1: Rozpočet projektu

³ Rozpočet projektu tvorí prílohu č.1 k Opisu projektu.⁴ Do popisu aktivity uviesť výšku plánovanej energetickej úspory (ak relevantné pre danú aktivitu)