

Dodatok č. 1
k Rámcovej zmluve o dielo č. 122/2023

uzavretej podľa § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov
(ďalej len „**Dodatok č. 1**“)

Zmluvné strany

Objednávateľ : **Mestská časť Bratislava-Karlova Ves**
sídlo : Námestie sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava
IČO : 00 603 520
štatutár : Dana Čahojová, starostka
DIČ : 20 2091 9164
IČ DPH : nie je platiteľom DPH
bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu (IBAN) : SK19 5600 0000 0018 0414 3001
(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ
projektových prác : **CESTPROJEKT, spol. s r.o.**
sídlo/miesto podnikania : Černyševského 26, 851 01 Bratislava
IČO : 35937467
zápis : Mestský súd Bratislava III, oddiel Sro, Vložka číslo: 36203/B
DIČ : 2022031638
IČ DPH : SK2022031638
bankové spojenie : Tatrabanka a.s.
číslo účtu (IBAN) : SK92 1100 0000 0026 2480 3134
(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej len „**zmluvné strany**“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 30.3.2023 Rámcovú zmluvu o dielo č. 122/2023, predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo s názvom: „*Projekty organizácie dopravy na miestnych komunikáciách v správe mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, zóna KV1- 2.časť, zóna KV2, riešenie lokálnych úprav dopravného značenia na miestnych komunikáciách na území Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves*“ (ďalej len „**Rámcová zmluva o dielo**“).

Počas trvania Rámcovej zmluvy o dielo v rámci realizácie projektu organizácie dopravy v rámci celomestskej parkovacej politiky PAAS – zóna KV2 dochádzalo k zmenám – úprave predmetu diela v rámci pripomienkového konania občanov, schvaľovacieho procesu orgánu KDI a Magistrátu Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, realizovali sa revízie projektov organizácie dopravy, na základe čoho došlo k navýšeniu finančných prostriedkov na dielo.

Na základe uvedených skutočností uzatvárajú zmluvné strany tento Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o dielo v nasledovnom znení:

Článok I.

Predmet Dodatku č. 1

- 1.1. V Článku III s názvom „Čas, miesto plnenia, odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy“ sa bod 3.1 Rámcovej zmluvy o dielo nahrádza novým textom, ktorý znie:
„3.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie do 31.12.2024 odo dňa účinnosti tejto zmluvy, alebo do vyčerpania finančného limitu 18.333,- Eur bez DPH, slovom: osemnásťtisíc trisotridsaťtri eur bez DPH.“
- 1.2. V Článku IV s názvom „Cena predmetu zmluvy a platobné podmienky“ sa bod 4.2 Rámcovej zmluvy o dielo nahrádza novým textom, ktorý znie:
„4.2 Celková maximálna cena za predmet zmluvy podľa Článku I tejto zmluvy je 18.333,- Eur bez DPH, slovom: osemnásťtisíc trisotridsaťtri eur bez DPH.“
- 1.3. Ustanovenia Rámcovej zmluvy o dielo, ktoré neboli týmto Dodatkom č. 1 upravené zostávajú nezmenené.

Článok II.

Záverečné ustanovenia

- 2.1 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 2.2 Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Rámcovej zmluvy o dielo.
- 2.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli, tento nebol uzatvorený v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho podpisujú.
- 2.4 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jeden (1) rovnopis obdrží zhotoviteľ a tri (3) rovnopisy obdrží objednávateľ.

V Bratislave dňa:

V Bratislave dňa:

.....
Za objednávateľa
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
Dana Čahojová, starostka

.....
Za zhotoviteľa
CESTPROJEKT, spol. s r.o.
Ing. Mária Braunová, konateľka
Ing. Juraj Braun, konateľ