



Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

uzatvorená v zmysle ust. § 536 Obchodného zákonníka a nasl. v znení neskorších predpisov

“Projektová dokumentácia pre Klubový dom v obci Chorvátsky Grob“ (ďalej len „dodatok č. 1“)

Článok 1

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

sídlo:

Obec Chorvátsky Grob

Námestie Josipa Andriča 17

900 25 Chorvátsky Grob

Osoby oprávnené na konanie vo veciach:

a) zmluvných:

JUDr. Vladimíra Vydrová

b) technických:

Ing. Mariana Stanková

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN:

SK73 5600 0000 0066 0126 5001

IČO:

00 304 760

DIČ:

2020662105

Číslo telefónu:

02/322 230 01

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

sídlo:

Ing. Lubomír Cích - ARTIP

Víťazná 15, 831 06 Bratislava

Osoby oprávnené na konanie vo veciach:

a) zmluvných:

Ing. Lubomír Cích

b) technických:

Ing. Lubomír Cích

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s

IBAN:

SK4509000000000173888765

IČO:

37157353

DIČ:

1039456000

Číslo telefónu:

0903 916 894

e-mail:

lc@artip.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spoločne ďalej len ako „zmluvné strany“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzavreli Zmluvu o dielo, účinnú dňom 29.08.2024, predmetom ktorej je úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán pri vyhotovení projektovej dokumentácie: **„Projektová dokumentácia pre Klubový dom v obci Chorvátsky Grob“** (ďalej len „Dodatok č. 1“).
2. Za účelom predchádzania nejasností a nezrozumiteľností, ako aj za účelom právnej istoty, sa Zmluvné strany po vzájomných rokovaniach dohodli na uzavretí tohto Dodatku k Zmluve o dielo.



Ide o doplňujúce služby, ktoré sú nevyhnutné a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy – vzduchotechnika a tiež o zmena obsahu diela t. j. úprava výkonu fotovoltiky. Zmena obsahu alebo rozsahu diela umožňuje aj ustanovenie 3.6 Zmluvy.

3. Uzatvorením tohto dodatku sa zmluvné strany dohodli na úprave čl. 3 bod 3.2.
4. Uvedená zmena je z dôvodu potreby vypracovania vzduchotechniky, keďže podmienkou Výzvy, do ktorej sa Objednávateľ zapojí, je mať vyriešenú kvalitu vnútorného prostredia v danej budove.
5. Uzatvorením dodatku sa upravuje aj inštalácia fotovoltiky o výkone 10 kWp na fotovoltiku o výkone 3kWp, nakoľko bola Žiadosť o pripojenie na ZSD, a.s. na 10 kWp výkon zamietnutá.

čl. I

Predmet dodatku

1. Predmetom tohto dodatku je **aj úprava čl. 3 bod 3.2 nasledovne:**

Nové znenie:

Cena diela je v zmysle cenovej ponuky v celkovej výške 9.525,00 EUR.

Koniec nového znenia.

2. Zmena v bode 4 a 5 preambuly má vplyv aj na Prílohu č. 1 Zmluvy – Opis predmetu zákazky, ktorá je prílohou č. 1 tohto dodatku.

čl. II

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté týmto Dodatkom, ostávajú v platnosti nezmenené.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok uzatvárajú na základe ich slobodnej a vážnej vôle prejavenej určito a zrozumiteľne. Dodatok uzatvorili dobromyseľne a v dobrej viere, neuzavreli ho v tiesni, pod nátlakom ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom Dodatku, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpísali.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení v CRZ.
4. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých zhotoviteľ obdrží jeden rovnopis a objednávateľ obdrží tri rovnopisy.

V Chorvátskom Grobe, dňa 08.11.2024

V Chorvátskom Grobe, dňa 08.11.2024

.....
Za objednávateľa
JUDr. Mgr. Vladimíra Vydrová
Starostka obce

.....
Za zhotoviteľa
Ing. Lubomír Cích



Opis predmetu zákazky

Projektová dokumentácia pre Klubový dom v obci Chorvátsky Grob

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie v stupni pre vydanie stavebného povolenia, ktorej súčasťou bude aj položkový rozpočet s výkazom výmer.

Názov budovy: Klubový dom

Adresa: Míla Urbana 478/6

Obec: Chorvátsky Grob

Okres: Senec

Parc. č.: 48/1

Katastrálne územie: Chorvátsky Grob

Súčasťou dokumentácie budú stavebné úpravy spočívajúce minimálne v činnostiach:

- zateplenie fasády tepelnoizolačnými doskami hrúbky 15 cm
- strop pod podstrešným priestorom zateplíť hrúbkou 30 cm. Zateplený strop doteplíť hrúbkou 20 cm
- Pôvodné drevené otvorové výplne a sklobetón vymeniť za nové s izolačnými trojsklom $U_g=0,6$ (W/m²*K) s teplým dištančným rámkom
- výmena pôvodného zdroja tepla za TČ
- výmena pôvodných vykurovacích telies za podlahové vykurovanie
- výmena pôvodných podlahových vrstiev a krytín za nové
- výmena všetkých vnútorných dverí
- výmena starých svietidiel za nové svietidlá LED s nadväzujúcou úpravou elektroinštalácie
- inštalácia FVE o výkone 3kWp
- vzduchotechnika