

**DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 03.10.2024**

uzatvorenej v súlade s § 110 ods. 6 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
v spojení s ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov

**Článok I.  
ZMLUVNÉ STRANY****1. Objednávateľ**

Obchodné meno: **Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves**  
Sídlo: **Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava**  
IČO: **00 603 392**  
DIČ: **20 20 91 91 09**  
Zastúpený: **Dárius Krajčír - starosta**  
Bankové spojenie: **Všeobecná úverová banka, a.s.**  
IBAN: **SK31 0200 0000 0000 0162 4042**  
SWIFT kód: **SUBASBXX**

(ďalej len „Objednávateľ“)

**2. Zhotoviteľ**

Názov: **MBM-GROUP, a.s.**  
sídlo: **Miletičova 1, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov**  
Zapísaná: **OR MS Bratislava III, Oddiel: Sa, vložka č. 7207/B**  
Štatutárny orgán: **Mgr. Alena Nováková - predseda predstavenstva**  
IČO: **36 740 519**  
IČ DPH: **SK2022337548**  
zastúpený: **Mgr. Alena Nováková - predseda predstavenstva**  
Bankové spojenie: **Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.**  
Číslo účtu (IBAN): **SK31 3000 0000 0000 0011 5625**  
Osoby oprávnené konať vo veciach  
zmluvných: **Mgr. Alena Nováková - predseda predstavenstva**  
technických a realizačných: **Mgr. Marián Brontvaj**

(ďalej len „Zhotoviteľ“ a spolu s Objednávateľom ďalej len „zmluvné strany“ alebo osobitne každý len „zmluvná strana“ v príslušnom gramatickom tvare)

**Článok II.  
PREAMBULA**

Keďže na vodnom toku Mláka bola vyhlásená starostom mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves mimoriadna situácia s 3. stupňom povodňovej aktivity a Zhotoviteľ mal praktické skúsenosti v oblasti realizácie stavebných prác spočívajúcich v odstraňovaní následkov takýchto mimoriadnych situácií a predložil Objednávateľovi ponuku pre podlimitnú zákazku na predmet zákazky „**Odstránenie nánosů spôsobeného záplavami vo viacúčelovej vodnej nádrži BA-DNV**“, vyhlásenú podľa § 110 ods. 6, písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zmluvné strany uzatvorili dňa 03.10.2024 Zmluvu o dielo č. 234/2024 zo dňa 03.10.2024 (ďalej len „Zmluva“).

Tento DODATOK č. 1 k Zmluve (ďalej len „Dodatok č. 1“) sa uzatvára podľa § 18 ods. 1, písm. a) a b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).

Ustanovenie § 18 ods. 1, písm. b) ZVO umožňuje nasledovnú zmenu zmluvy: „Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak ide o dopĺňujúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ alebo koncesionár a zmena dodávateľa alebo koncesionára

1. nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a
2. spôsobí verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov.“

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo č. 234/2024 zo dňa 03.10.2024 (ďalej aj „Zmluva“) sa môže meniť v zmysle Článku III., ods. 3 a 4 Zmluvy nasledovne:

3. Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať práce nad rámec rozsahu diela vymedzeného rozpočtom (príloha č. 1 tejto zmluvy), t. j. najmä dopĺňujúce stavebné práce alebo služby nezahrnuté do tejto Zmluvy, ktorých potreba vyplýva dodatočne z nepredvídateľných okolností (ďalej len „naviac práce“ v príslušnom gramatickom tvare) len na základe predchádzajúceho písomného dodatku k tejto Zmluve uzatvoreného a podpísaného obidvoma zmluvnými stranami a to v súlade so všeobecné záväznými právnymi predpismi a v zmysle tohto článku III Zmluvy. Dodatok k zmluve musí zahŕňať cenu naviac prác a dobu ich vykonania.

4. Uzatváranie dodatkov sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení ku dňu uzatvorenia dodatku (napr. ustanovenie § 18 Zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas ich trvania). Cenu naviac prác, ktoré Zhotoviteľ vykoná bez dodatku k tejto Zmluve takto vopred podpísaného alebo odchyľne od dohodnutého rozsahu diela, nie je Objednávateľ povinný Zhotoviteľovi zaplatiť. Tieto naviac práce je Zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej, inak troj (3) dňovej lehote po tom ako Objednávateľ Zhotoviteľa o ich odstránenie požiada. Po marnom uplynutí tejto lehoty je Objednávateľ oprávnený tieto naviac práce odstrániť sám alebo dať odstrániť tretej osobe a to na náklady Zhotoviteľa, pričom tieto náklady je v zmysle podmienok tejto Zmluvy Zhotoviteľ povinný uhradiť na základe faktúry Objednávateľa. Ak takéto naviac práce Objednávateľ dodatočne písomne uzná vo forme dodatku k tejto Zmluve, vznikne Zhotoviteľovi nárok na odplatu za ich vykonanie vo výške dohodnutej v dodatku k tejto Zmluve, ktorý zmluvné strany na úrovni štatutárnych orgánov podpíšu. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri oceňovaní naviac prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich použil pri spracovaní svojej ponuky a svojho rozpočtu, ktorí tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy, pričom v každom prípade nemôžu zmluvné strany porušiť pravidlá verejného obstarávania a výsledky realizovaného verejného obstarávania.

### Článok III. ZMENY ROZPOČTU

Zmluvné strany sa s poukazom na vyššie uvedené zákonné a zmluvné možnosti dohodli na nasledovných zmenách zmluvy:

Zmluva sa mení podľa § 18 ods. 1, písm. a) a b) ZVO nasledovne:

Zmluvné strany sa dohodli na dopĺňujúcich stavebných prácach, ako aj na naviac prácach, ktoré sú nevyhnutné a sú uvedené v Prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 1, ktorý sa stane neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy ako príloha č. 1 a v hodnote 51 100,80 € bez DPH.

### Článok IV. PREDMET DODATKU

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva uzatvorená medzi Zmluvnými stranami sa mení nasledovne:

1. V Článku I. Predmet zmluvy, bod 1 Zmluvy sa ruší znenie druhej vety a nahrádza nasledovným znením:

*Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve pre Objednávateľa vykoná dielo: „Odstránenie nánosov spôsobeného záplavami vo viacúčelovej vodnej nádrži BA-DNV“ v súlade a za dodržania podmienok stanovených v prílohe č. 1. a v prílohe č. 1a Zmluvy (ďalej len „dielo“).*

2. Článok III. Zmluvná cena, bod 1 Zmluvy sa ruší a nahrádza nasledovným znením:

*Zmluvná cena za celý predmet zmluvy je 180 193,49 € bez DPH (slovom jedenstoosemdesiatšiestodevät' desiatí eur a 49 eurocentov bez DPH), t.j. 216 232,18 € s DPH (slovom dvestošestnásťtisícdeväťdesiat' dva eur a 18 eurocentov s DPH). Jednotkové ceny diela stavebných prác sú uvedené v prílohe č. 1 Zmluvy a v prílohe č. 1a Zmluvy (VÝKAZ VÝMER).*

3. V Článku V. Podmienky zhotovenia diela sa v bode 3 za slovné spojenie „uvedené tak v prílohe č. 1“ vkladajú slová „a v prílohe č. 1a“.

4. Článok XI Záverečné ustanovenia, bod 7 Zmluvy sa ruší a nahrádza nasledovným znením:

7. *Oprávnení zástupcovia Zmluvných strán po prečítaní Zmluvy prehlasujú, že jej textu rozumejú a na dôkaz ich súhlasu s jej obsahom a znením pripájajú svoje podpisy.*

*Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo sú tieto prílohy:*

*Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky: Výkaz výmer*

*Príloha č. 1a - Opis predmetu zákazky: Výkaz výmer*

*Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov*

#### Článok V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a je možné ho meniť len písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.
2. Ustanovenia Zmluvy a jej príloh nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, dva pre Objednávateľa a jeden pre Zhotoviteľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 si prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu ho podpisujú.
5. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
6. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 je príloha č. 1: Zmenový rozpočet č. 1, ktorý vyčísluje jednotlivé zmeny zmluvnej ceny Zmluvy.

V Devínskej Novej Vsi dňa 14. 11. 2024

V Devínskej Novej Vsi dňa 14. 11. 2024

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....  
Dáriuš Krajčír

starosta

.....  
Mgr. Alena Nováková

predseda predstavenstva