

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 30/04/24

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).

Článok 1 Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Hýľov
Sídlo: Hýľov 21, 044 12
Štatutárny zástupca: Bc. Júlia Kočíková, starostka obce
IČO: 00324230
DIČ: 2021235997
Telefón: +421 55 696 71 94
E-mail: hylov@centrum.sk
/ďalej len „objednávateľ“/

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: EUROCONSTRUCTING s.r.o.
Sídlo: Kósu Schoppera 8, 048 01 Rožňava
Zapísaný v ORSR: Mestský súd Košice, vložka číslo: 31874/V
Oprávnený konateľ: Ing. Jaroslav Chanas, konateľ
IČO: 47050837
IČ DPH: SK2024000088
DIČ: 2024000088
Telefón: 0905987837
/ďalej len „zhotoviteľ“/

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej tiež „zmluvné strany“)

Článok 2 Preambula

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku, ktorým sa mení a upresňuje objem nevyhnutných prác v stavebnom objekte Úpravy okolia, dokončovacie práce okolia, oprava vonk. schodov a mení sa začatie lehoty zhotovenia diela od prevzatia staveniska. Dodatkom sa nemení celková cena diela ani cena stavebného objektu.

Článok 2 Predmet dodatku

1. Týmto dodatkom sa nahrádza v prílohe č. 1 – Ocenený výkaz výmer z ponuky zhotoviteľa rozpočet stavebného objektu Úpravy okolia, dokončovacie práce okolia, oprava vonk. schodov.
2. a) V Článku 4 Čas a miesto plnenia zmluvy sa mení bod 1) nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo do 3 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska.

b) V Článku 8 Doba trvania zmluvy a jej ukončenie sa mení bod 1.) nasledovne:

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30. 11. 2024.

Článok 3 **Záverečné ustanovenia**

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, porozumeli mu a na znak súhlasu s jeho obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane tri (3) a zhotoviteľ jedno (1) vyhotovenie.
4. Zmluvné strany berú na vedomie, že ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo a jej prílohy ostávajú týmto Dodatkom nedotknuté a platia v pôvodnom znení.

Hýľov, dňa: 29. 08. 2024



za objednávateľa:
Bc. Júlia Kočíková, starostka obce



za zhotoviteľa:
Ing. Jaroslav Chanas, konateľ

Nahradená príloha č. 1. Ocenený výkaz výmer z ponuky zhotoviteľa – Stavebný objekt
Úpravy okolia, dokončovacie práce okolia, oprava vonk. schodov.