

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 17.06.2022 medzi Obec Vinosady, so sídlom Pezinská 95, 902 01 Vinosady, IČO: 00 305 162 ako objednávateľom a zhotoviteľom IVRO spol. s r.o., Vlačkova 21, 811 06 Bratislava, IČO: 31 318 746 ako zhotoviteľom
(ďalej len „zmluva o dielo“)

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:	Obec Vinosady
Sídlo:	Pezinská 95, 902 01 Vinosady
zastúpený:	Mgr. Ivana Juráčková - starostka
IČO:	00 305 162
DIČ:	2020662325
osoby oprávnené rokovať	
vo veciach zmluvných:	Mgr. Ivana Juráčková - starostka
vo veciach technických:	Ing. Iveta Trteková – zástupca starostu

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ	IVRO spol. s r.o.
Sídlo:	Vlčkova 21, 811 06 Bratislava
Zastúpený:	Ing. Róbert Bod'o – konateľ
Osoby oprávnené:	
- vo veciach zmluvných	Ing. Róbert Bod'o
- vo veciach technických	Ing. Ivan Dohnány

IČO:	31 318 746
DIČ:	2020300865
IČ DPH:	SK2020300865

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Zapísaný:

12
údu Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka č. 2353/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula dodatku

Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.12.2021 Zmluvu o dielo (ďalej ako „ZoD“ alebo „zmluva“) v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na Diele: „**Rekonštrukcia Materskej školy Vinosady – 2. Časť**“ (ďalej len „Dielo“) ako výsledok verejného obstarávania č.40815-WYP, Vestník č. 188/2021.

Tento Dodatok č. 1 sa uzatvára z dôvodu administratívnej súčtovej chyby viacerých položiek v rozpočte ZoD v rámci objektu D4 - Vykurovanie, časť D1 - Rozvody vykurovania. V súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zmluvné strany vzájomne dohodli na znížení celkovej ceny diela. Jednotlivé položky rozpočtu ostávajú nemenné.

Rozsah prác je presne špecifikovaný v prílohe č. 1 (výkaz výmer - položkový rozpočet), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

Čl. 1.

Zmeny a doplnenia zmluvy

1.1. V článku 4. Cena diela zmluvy sa bod 4.1 nahrádza novým bodom 4.1 s nasledovným znením:

- 4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa Čl. II. tejto zmluvy o dielo je stanovená dohodou podľa výkazu výmer dodaného objednávateľom, na základe cenovej ponuky resp. rozpočtu predloženého dodávateľom v maximálnej celkovej výške :

645 090,18 EUR (s DPH)

slovom: (šesťstoštyridsaťpäťtisídeväťdesiateur 18centov)

Cena bez DPH 537 575,15 EUR; DPH 20 %. 107 515,03 EUR

Čl. 2.

Záverečné ustanovenia.

- 2.1. Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.
- 2.2. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že tento dodatok k zmluve zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.
- 2.3. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Dodatok č.1 nadobúda účinnosť v zmysle § 47a ods. 1. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, t.j. dňom nasledujúcim po dni zverejnenia dodatku na webovom sídle objednávateľa.
- 2.4. Dodatok k zmluve je vyhotovený vo dvoch rovnopisoch, jeden pre zhotoviteľa a jeden pre objednávateľa.
- 2.5. Nedeliteľnou súčasťou Dodatku č.1 je:
- Príloha č.1: Položkový Rozpočet

Za zhotoviteľa:

IVRO spol. s r.o. 16.09.2022
v Bratislave Dňa.....

Za objednávateľa:

Obec Vínosady 16.9.2022
vo Vínosadoch Dňa.....