

DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 23092024

uzatvorená v súlade s ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 zb. Obchodného zákonníka v aktuálnom znení

Obec Čečejevce

So sídlom: Buzická 55, 044 71 Čečejevce

IČO: 00324078

Bankové spojenie:

Zastúpené: Mgr. Lukáš Macák - starosta

(ďalej ako „objednávateľ“)

a

názov spoločnosti: GMT development, s.r.o.

So sídlom: Kúpeľná 3, 080 01 Prešov

IČO: 47981563

DIČ: 2024167739

IČ DPH: SK2024167739

Bankové spojenie:

Spoločnosť zastúpená: Ing. arch. Slavomír Gmitter, konateľ

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa dohodli v súlade s čl. VIII, bod 5., zmluvy o dielo: „Umiestnenie drobnej stavby
CYKLOODPOČÍVADLA“ zo dňa 23.09.2024 na tomto znení Dodatku č. 1:

Článok I. Predmet dodatku

1. Predmetom tohto dodatku je úprava čl. II., bod 1. predmetnej zmluvy o dielo, vzhľadom na poveternostné podmienky, v dôsledku ktorých nie je možné v zmysle Príslušných STN vykonávať dielo alebo jeho časti v požadovanej kvalite, v tomto znení:

Vypúšťa sa pôvodné znenie:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo podľa tejto zmluvy **najneskôr do 2 mesiacov od účinnosti zmluvy.**

a

Nahrádza sa novým znením:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo podľa tejto zmluvy **najneskôr do 30.04.2025.**

2. Vo vzťahu vyššie uvedenému, sa zmluvné strany ďalej dohodli na úprave čl. IV., bod 4 takto:

Vypúšťa sa pôvodné znenie:

4. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je oprávnený vyfakturovať cenu diela po ukončení realizácie diela podľa článku II. ods. 2 tejto zmluvy.

a

Nahrádza sa novým znením:

4. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je oprávnený vyfakturovať cenu diela v dvoch faktúrach: 1. faktúra (čiastočná) za dodané práce k 31.12.2024
2. faktúra (záverečná) po ukončení realizácie diela podľa článku II. ods. 2 tejto zmluvy.

Pri zmene sadzby DPH sa použije pri každom vzniku daňovej povinnosti sadzba dane platná v deň vzniku daňovej povinnosti.

3. Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté ostávajú bez zmeny v platnosti.

Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po jednom podpísanom rovnopise.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení na webovom sídle objednávateľa podľa ust. § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení v spojení s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení.
3. Zmluvné strany prehlasujú a vzájomne sa ubezpečujú, že si tento dodatok pred jeho podpísaním prečítali, súhlasia s jeho obsahom, že je pre nich dostatočne zrozumiteľný a určitý a zbavený omylu, že vyjadruje ich pravú, slobodnú a vážnu vôľu, a že nebol uzatvorený v tiesni a za nápadne jednostranne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho tento dodatok podpisujú.

V Čečejovciach, dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Mgr. Lukáš Macák
starosta

.....
Ing. arch. Slavomír Gmitter
konateľ spoločnosti