

Dodatok č. 1
k Zmluve o Dielo zo dňa 23.08.2024

Objednávateľ:

Názov:	Centrum sociálnych služieb
Sídlo:	THrnčiarska 37, 902 01 Pezinok
Zastúpený:	Mgr. Simona Šmátralová
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných:	Mgr. Simona Šmátralová
IČO:	317 703 98
DIČ:	
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK81 8180 0000 0070 0047 0872

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov :	BATEA-STAV, s.r.o.
Sídlo:	Viničnianska cesta 1, 902 01 Pezinok
Štatutárny zástupca :	Ing. Eugen Jurášek, konateľ
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických:	Ing. Eugen Jurášek, konateľ
IČO:	35739312
DIČ:	2020203834
IČ DPH:	SK2020203834
Bankové spojenie :	365.bank a.s.
Číslo účtu:	SK25 6500 0000 0000 2055 9151

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestský súd Bratislava III, odd. Sro, vložka č.16608/B
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok I.
Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 23.08.2024 Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je záväzok Zhotoviteľa vykonať a dodať Objednávateľovi dielo s názvom „**Oprava sociálnych zariadení klientov – Centrum sociálnych služieb POD KARPATMI, Pezinok**“ (ďalej tiež „Dielo“).
2. V priebehu realizácie Diela vyplynula potreba vykonania doplňujúcich prác, ktoré sú nevyhnutné a nie sú zahrnuté do pôvodnej Zmluvy. Práce predstavujú doplňujúce stavebné úpravy, ktorými sa odstránia stavebno-technické nedostatky, ktoré sa neočakávane vyskytli v priebehu realizácie Diela. Doplňujúce práce budú zrealizované v rámci pôvodného harmonogramu prác a odovzdané Objednávateľovi spolu s Dielom. Na tieto práce bola Zhotoviteľom vypracovaná Cenová ponuka, ktorá tvorí prílohu tohto Dodatku č. 1.
3. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 je uzavretý v súlade so Zmluvou a spĺňa podmienky ustanovenia § 18 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len „ZVO“), nakoľko dôvodom jeho uzavretia je poskytnutie prác ktorých hodnota je

nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasujú, že týmto Dodatkom č. 1 sa nemení charakter Zmluvy

4. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa zmluvné strany dohodli na uzavretí tohto Dodatku č.1

Článok II.

Predmet Dodatku č. 1

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v článku IV. sa bod 4.3 v pôvodnom znení vypúšťa a nahrádza sa novým nasledovným znením:

4.3 Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

pôvodná cena

Cena bez DPH	265 209,90 EUR
--------------	----------------

DPH 20%	53 041,98 EUR
---------	---------------

Pôvodná cena spolu s DPH	318 251,88 EUR
--------------------------	----------------

naviac práce

Cena bez DPH	25 062,60 EUR
--------------	---------------

DPH 20%	5 012,52 EUR
---------	--------------

Naviac práce spolu s DPH	30 075,12 EUR
--------------------------	---------------

Cena celkom

Cena bez DPH	290 272,50 EUR
---------------------	-----------------------

DPH 20%	58 054,50 EUR
----------------	----------------------

Cena celkom s DPH	348 327,00 EUR
--------------------------	-----------------------

Článok III.

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktorých sa netýka tento Dodatok č. 1, sa nemenia a zostávajú v platnosti.

2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana obdrží jeden originál.

3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

4. Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tohto Dodatku č. 1 zodpovedá ich pravej, slobodnej a vážnej vôli, že tento Dodatok č. 1 neuzatvorili za nápadne nevýhodných podmienok a na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

Prílohy :

1. Cenová ponuka naviac prác
2. Kalkulačný vzorec
3. Odôvodnenie naviac prác

Za objednávateľa:

V Pezinku, dňa 27.11.2024

**Centrum sociálnych služieb
Pod Karpatmi**
riaditeľka

mčiarska 37, 902 01 Pezinok
34-770 398; DIČ: 20 20 983 327


-1-

Centrum sociálnych služieb

Mgr. Simona Šmátralová

Za zhotoviteľa:

V Pezinku , dňa 27.11.2024



BATEA-STAV, s.r.o.

Ing. Eugen Jurášek, konateľ