

DODATOK č. 1
K ZMLUVE Č. 232993 08U02 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU
FORMOU DOTÁCIE

ďalej označovaný len ako „**Dodatok**“, uzatvorený medzi nasledovnými Zmluvnými stranami:

Poskytovateľ dotácie:	Environmentálny fond
so sídlom:	Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava
IČO:	30 796 491
DIČ:	2021925774
Štatutárny zástupca:	Ing. Marek Giba, MBA, generálny riaditeľ
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu vo formáte IBAN:	SK64 8180 0000 007 0044 0526
SWIFT:	SPSRSKBA

a

Prijemca dotácie:	Obec Brestov
so sídlom:	Brestov 99, 08205 Brestov
IČO:	00326844
DIČ:	2021225393
Štatutárny zástupca:	Pavol German, starosta obce
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s..
IBAN Dotačného účtu:	SK39 5600 0000 0005 7174 2024

I. Článok
Úvodné ustanovenia

1. **[Zmena Zmluvy]** Zmluvné strany uzavreli Zmluvu č. 232993 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie.
2. **[Obsah Dodatku]** Zmluvné strany majú záujem zmeniť niektoré ustanovenia Zmluvy tak, ako je uvedené v II. Článku tohto Dodatku, a to Prílohu č. 1 z dôvodu predĺženia Oprávneného obdobia, predĺženia Intervalu Čerpania a zmeny spôsobu financovania a osobitne upraviť podmienky súvisiace s Rozpočtom, ktorý sa stane Prílohou č. 3 Zmluvy po jeho odsúhlasení Fondom.
3. **[Definície v Dodatku]** Pokiaľ nie je v tomto Dodatku uvedené inak, definície, ktoré sú uvedené v časti B. „Definície pojmov“ VZP majú rovnaký význam, aký im je priradený vo VZP.
4. **[Dodatok a jeho prílohy]** Dodatok je okrem tohto dokumentu podpísaného Zmluvnými stranami tvorený aj nasledovnými dokumentmi, ktoré sa považujú za jeho neoddeliteľné súčasť:
 - a) **Príloha č. 1** Dodatku.

II. Článok
Predmet Dodatku

1. **[Predmet Dodatku]** Na základe dohody Zmluvných strán a v súlade s XI. Článkom odsekom 5 Zmluvy a s odsekmi 9 a 10 časti C. „Povinnosti Prijemcu“ VZP sa Zmluva mení v časti **Príloha č. 1 Zmluvy „Všeobecné informácie o projekte“** tak, ako je uvedené v **Prílohe č. 1** Dodatku.
2. **[Rozpočet]** Prijemca berie na vedomie, že konečná verzia Rozpočtu, ktorý Prijemca predložil Fondu pred podpisom Zmluvy, musí byť Fondom odsúhlasená.

3. **[Rozpočet ako Príloha č. 3 Zmluvy]** Prijemca sa zaväzuje po odsúhlasení konečnej verzie Rozpočtu uzatvoriť s Fondom písomný dodatok k Zmluve za účelom zapracovania konečnej verzie Rozpočtu do Prílohy č. 3 k Zmluve, a to v Lehoty stanovenej Fondom. Porušenie povinnosti podľa tohto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy, pričom Fondu vznikne nárok na zmluvnú pokutu.
4. **[Zmluvná pokuta vo výške 100,- EUR]** Fondu vznikne nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške **sto eur (100,- EUR)**, ak Prijemca v stanovenej Lehoty neuzavrie s Fondom dodatok k Zmluve za účelom zapracovania konečnej verzie Rozpočtu do Prílohy č. 3 k Zmluve, čím sa dopustí porušenia povinnosti podľa odseku 3 tohto článku Dodatku. Zmluvná pokuta je splatná do pätnástich (15) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Fondu na jej zaplatenie Prijemcovi. Zmluvné strany sa dohodli, že Prijemca je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu aj v prípade, ak porušenie povinnosti zabezpečovanej zmluvnou pokutou nezavinil. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť nemajú vplyv na povinnosť Prijemcu zaplatiť zmluvnú pokutu. Odstúpenie od Zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty. Právo Fondu na náhradu škody spôsobenej Prijemcom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

III. Článok Záverečné ustanovenia

1. **[Platnosť a účinnosť Dodatku]** Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. V prípade, ak sa povinnosť zverejnenia Dodatku vzťahuje na obe Zmluvné strany, obe Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR, pričom Dodatok je v tomto prípade účinný dňom prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.
2. **[Záväznosť ustanovení Zmluvy]** Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú v platnosti v nezmenenom (pôvodnom) znení tak, ako bolo Zmluvnými stranami dohodnuté v Zmluve.
3. **[Oprávnenie konajúcich osôb]** Osoby podpisujúce Dodatok vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene Zmluvných strán.
4. **[Vôľa Zmluvných strán uzavrieť Dodatok]** Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku riadne prečítali, jeho obsahu, právam a povinnostiam z nej vyplývajúcim porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
5. **[Počet vyhotovení]** Tento Dodatok sa vyhotovuje v troch (3) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jedno (1) vyhotovenie dostane Prijemca a dve (2) vyhotovenia dostane Fond.
6. **[Vyhlásenie Prijemcu o zodpovednosti za Verejné obstarávanie]** Prijemca podpisom tohto Dodatku berie na vedomie, že udelenie súhlasu Fondu s uzatvorením Dodatku a jeho uzatvorenie sa nepovažuje za vykonanie Kontroly Verejného obstarávania zo strany Fondu spôsobom a za podmienok dohodnutých v Zmluve a/alebo VZP a zároveň udelením súhlasu Fondu s uzatvorením Dodatku nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijemcu ako verejného obstarávateľa pri dodržaní Právnych predpisov SR, základných princípov a postupov Verejného obstarávania a/alebo Zmluvy

Brestov, dňa ____.

Bratislava, dňa ____.

.....
Obec Brestov
v zastúpení Pavol German,
starosta obce

.....
Environmentálny fond
v zastúpení Ing. Marek Giba, MBA,
generálny riaditeľ

PRÍLOHA Č. 1
Všeobecné informácie o Projekte

Názov Špecifikácie/ číslo Výzvy: Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2024

Číslo Zmluvy: 232993 08U02

Účel Dotácie ¹	Financovanie „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ“	
Oblasť	Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov (L)	
Ustanovenie Zákona o Environmentálnom fonde, podľa ktorého sa Zmluva uzatvára ²	§4 ods. 1 písm. l) a §9 ods. 7	
Rozhodnutie ministra ³	č.: 74130/2024 zo dňa 15.11.2024	
Výška Dotácie podľa Rozhodnutia ministra ⁴	345 997,00 EUR (slovom tristoštyridsaťpäťtisícdeväťstodeväťdesiatsedem eur)	
Výška spolufinancovania v %	1	
Oprávnené obdobie	01.01.2024 – 28.11.2025	
Interval Čerpania	19.12.2025	
Doba udržateľnosti	5	
Spôsob financovania	☐	Schválenie čerpania
	☒	Súhlasné stanovisko s použitím finančných prostriedkov
Periodicita podávania Žiadostí o čerpanie / Žiadosti o udelenie súhlasného stanoviska ⁵	maximálne 3 krát za oprávnené obdobie	
Termín na predloženie Dodávateľskej zmluvy ⁶	15.03.2025	

¹ Doplniť v zmysle Článku III. ods.4 Zmluvy
² Doplniť v súlade so Zákonom o Environmentálnom fonde
³ Doplniť v zmysle Článku II. ods. 2 Zmluvy
⁴ Doplniť v zmysle Článku V. ods. 1 Zmluvy
⁵ Doplniť v zmysle Článku VI. ods. 7 Zmluvy
⁶ Doplniť v zmysle Článku IV. ods. 3 Zmluvy

Finančné opravy	Áno ☐ Nie ☐
Finančná oprava pred použitím dotácie ⁷	
Finančná oprava po použití dotácie ⁸	

Miesto Realizácie Projektu

Okres	Prešov
Obec	Brestov
Ulica a číslo	
Parcelné číslo (ak relevantné)	251/1, 251/4., k. ú. Brestov

Opis Projektu

Opis Projektu	
---------------	--

Doklady v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) oprávňujúce Prijemcu na realizáciu činností projektu 1 (ak je relevantné)

Názov dokumentu	Stavebné povolenie
Vydané dňa	28.10.2021
Číslo	SÚ/13146/140898/2021-Ju
Stavebný úrad	Mesto Prešov
Nadobudnutie právoplatnosti	29.11.2021

⁷ Časť H. „Verejné obstarávanie a jeho kontrola“ ods. 20 VZP

⁸ Časť H. „Verejné obstarávanie a jeho kontrola“ ods. 24 VZP

Doklady v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) oprávňujúce Prijemcu na realizáciu činností projektu 2 (ak je relevantné)

Názov dokumentu	Rozhodnutie povoľujúce zmenu stavby pred je dokončením
Vydané dňa	20.07.2023
Číslo	SÚ/12126/124295/2022-Ik/79
Stavebný úrad	Mesto Prešov
Nadobudnutie právoplatnosti	25.07.2023

Projektová dokumentácia/ Relevantná štúdia 1

Názov	Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Brestov
Číslo	
Dátum vypracovania	jún 2023
Zhotoviteľ	ENERA, S.R.O., Strojnícka 1, 086 01 Prešov, vypracoval: Ing. Peter Kačír, autorizovaný stavebný inžinier

Projektová dokumentácia/ Relevantná štúdia 2

Názov	Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Brestov - sadové úpravy
Číslo	
Dátum vypracovania	VI.2023
Zhotoviteľ	ODYSEA Projekčná kancelária, Ing. Peter Kačír, Levočská 97, 080 01 Prešov

Projektová dokumentácia/ Relevantná štúdia 3

Názov	Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Brestov – časť elektroinštalácia
-------	--

Číslo	
Dátum vypracovania	05.2023
Zhotoviteľ	Ľudovít Mačej, autorizovaný stavebný inžinier

Dodávateľ

Obchodné meno	
Sídlo	
IČO	
Zápis	
Údaje o Dodávateľskej zmluve ⁹	

⁹ Doplniť názov a číslo Dodávateľskej zmluvy vrátane dodatkov, dátum uzavretia Dodávateľskej zmluvy, dátum a miesto zverejnenia Dodávateľskej zmluvy spolu s odkazom (link) na zverejnenú Dodávateľskú zmluvu (ak sa zverejňuje)