

ZMENOVÝ LIST

OBJEDNÁVATEĽ Mestská časť Bratislava - Rača Kubačova 21 831 06 Bratislava	Číslo zmenového listu:	ZL 001
ZHOTOVITEĽ GRAVAL, s.r.o. Štepnice 2A 900 26 Slovenský Grob	Dátum vydania:	14.8.2024
Stavebný objekt : SO 01	Projekt: Rekonštrukcia Strediska čistoty Rača Číslo zmluvy: 56/2024	
Predmet zmeny: Rozšírenie rozsahu prác o osvetlenie pod novovybudovaným prístreškom, montáž bleskozvodu a naviac-práce súvisiace s napojením na stavbu realizovanú v etape I.		
Popis, dôvod zmeny: Rozsah prác z pôvodnej výstavby ponechaný na II.etapu nekorešpondoval s príslušným výkazom výmer z pôvodného zadanie a práce z I.etapy boli ukončené bez možnosti naviazania sa s pôvodne navrhnutou oceľovou konštrukciou. Jej výpočet hmotnosti v DRS sa líši od hmotnosti v dielenskej projektovej dokumentácii. o potrebu vybudovania základových pätiiek - vybúranie podkladu, odvoz vybúraného materiálu na skládku, obšalovanie základových pätiiek do zjednotenej výšky s previazaním základu s pôvodným základom pod plochou stojiska. Na základe požiadavky užívateľa a zfunkčnenia tejto stavby boli v II.etape realizované i práce na osvetlení pod prístreškom, ako i doplnenie systému bleskozvodu s napojením na jestvujúcu stavbu.		
Prílohy: Rozpočet	Cena zmeny: 7.990,36 €	
Dopady na harmonogram: predĺženie lehoty výstavby, bez vplyvu na prevádzkové požiadavky užívateľa objektu.		
Podpis zástupcu Zhotoviteľa : Dátum:	Podpis zástupcu Objednávateľa Juraj Voleský Dátum:	

Rekonštrukcia a prístavba SČ Rača, práce nad rámec zmluvy

[illegible]