

453/ DODATOK č.1 k ZMLUVE O DIELO č. 449 /rek. multifunkčného ihriská/2024/PTU

podľa §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

Článok I Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Sídlo:
Zastúpený :
Osoby oprávnené konať
v zmluvných veciach:

IČO:
DIČ:
Tel. / fax /e-mail:

(ďalej len „objednávateľ“)

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím

Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava
PhDr. Dušan Piršel, riaditeľ

Ing. Vlastimír Hulvan, vedúci prevádzkovo-
technického úseku

00 603 457
2020919153
02/54650062, 02/54650063,
e-mail: sekretariat@iprba.sk

1.2 Zhotoviteľ:

Sídlo:
Zastúpený:
Osoby oprávnené konať
v zmluvných veciach:

IČO:
DIČ:
IČDPH:
Registrácia:

Tel./ e-mail:

PARA INVEST s.r.o.

Majerníková 23, 841 05 Bratislava
Ing. Milan Kusalík - konateľ

Ing. Milan Kusalík - konateľ

44 424 418
20222712956
SK20222712956
OR Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro.
Vložka č. 55001/B

+421/905 368 620 milan.kusalik@gmail.com

(ďalej spoločne len „zmluvné strany“)

Preambula

Tento dodatok č.1 k zmluve o dielo sa uzatvára na navyše práce uvedené v priloženej cenovej ponuke – volejbalové príslušenstvo podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na predmet zákazky **„Rekonštrukcia multifunkčného ihriska.**

Článok II

Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť a odovzdať objednávateľovi riadne ukončené navyše práce na diele **„Rekonštrukcia multifunkčného ihriska“** bližšie špecifikované v bodoch 2.3 dodatku č. 1 k zmluve a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu, a to všetko za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.3 Vzhľadom na nepriaznivé poveternostné podmienky a dodatočnej potrebe pripraviť základy pre volejbalové stĺpy je nutné zmeniť niektoré položky v predloženej cenovej ponuke a doplniť o požadované navyše práce.
Podrobný rozsah diela je uvedený v Cenovej ponuke – k dodatku k ZOD, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tohto dodatku č. 1 k zmluve (ďalej len „Príloha č. 1“).

Článok III

Termín plnenia

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať kompletne zhotovené dielo vrátane všetkých dokladov najneskôr do **11.12.2024**.

Článok V

Cena diela

- 5.1 Celková cena dodatku č.1 bez DPH je 1 600,- € slovom: jedentisícšesťsto eur,
- Celková cena dodatku č. 1 s DPH je 1 920,- € slovom: jedentisícdeväťstodvadsať eur.
- Celková cena diela bez DPH je 40 452,98 eur (slovom: štyridsaťtisícštyristopäťdesaťdva eur, 98/100).
- Celková cena diela s DPH je 48 543,58 eur (slovom: štyridsaťosemtisícpäťstoštyridsaťtri eur, 58/100).
- Zhotoviteľ je platiteľom DPH.

Článok XV

Záverečné ustanovenia

- 15.1 Tento dodatok č. 1 k zmluve nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 15.2 Neoddeliteľnou súčasťou tohoto dodatku č. 1 je:
Cenová ponuka – príloha k dodatku k ZOD
- 15.3 Tento dodatok č. 1 k zmluve je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých po ich podpísaní oprávnenými zástupcami zmluvných strán objednávateľ dostane jeden rovnopisov a zhotoviteľ dostane jeden rovnopisy.
- 15.4 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, ktoré nepozmeňuje tento dodatok č.1 zostávajú bez zmeny.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Bratislave dňa: 06.12.2024

V Bratislave dňa: 06.12.2024

PhDr. Dušan Piršel
riaditeľ
Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu
občanov so zdravotným postihnutím

Ing. Milan Kusalík
konateľ
PARA INVEST s.r.o.

Cenová ponuka - k dodatku k ZoD

areál IPR - Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava - multifunkčné ihrisko - športové príslušenstvo
kont. osoba: Ing. Vlastimír Hulvan, email: vlasto.hulvan@iprba.sk , tel: +421/911 474 004

				1 600,00 €
zemné práce, zbíjanie betónu, výkopy pätiiek, odvoz a likvidácia sutiny				
2 kpl	250,00	€/kpl	500,00	€
príprava základových pätiiek - 2 ks - 800 x 800 x 1000 mm pre volejbal, dodávka volejbalových púzdiier, osadenie púzdiier, betonáž, D + M krytky na púzdiia vo farbe povrchu				
2 ks	874,00	€/kpl	1 748,00	€
volejbalové stĺpiky				
1 kpl	700,00	€/bm	700,00	€
volejbalová sieť				
1 ks	75,00	€/ks	75,00	€
dopravné náklady				
1 kpl	95,00	€/kpl	95,00	€

Odpočet nerealizovaných položiek zo ZoD

D + M vstupnej bráničky dvojkrídlovej - 1600 x 2000 mm				
1 kpl	990,00	€/kpl	-990,00	€
čiarovanie športovísk - volejbal, basketbal				
110 bm	4,80	€/bm	-528,00	€

CENA CELKOM BEZ DPH	1 600,00 €
DPH 20%	320,00 €
CENA CELKOM VR. DPH	1 920,00 €

V Bratislave dňa 3.12.2024

Vypracoval:

Ing. Milan Kusalík - konateľ
spol. PARA INVEST s.r.o.
mob: 00421 905 368 620
e-mail: milan.kusalik@gmail.com