

DODATOK č. 1
K ZMLUVE č. 4670 08U01 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU
FORMOU ÚVERU

ďalej označovaný len ako „**Dodatok**“, uzatvorený medzi nasledovnými Zmluvnými stranami:

Poskytovateľ podpory:	Environmentálny fond
so sídlom:	Nevádzová 806/5, 821 01 Bratislava
IČO:	30 796 491
DIČ:	2021925774
Štatutárny zástupca:	Ing. Marek Giba, MBA, generálny riaditeľ
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK87 8180 0000 0070 0069 3961
SWIFT:	SPSRSKBA
(ďalej len „ Fond “)	

a

Príjemca podpory:	Mesto Žilina
so sídlom:	Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina
IČO:	00 321 796
Štatutárny zástupca:	Mgr. Peter Fiabáne
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK03 5600 0000 0003 3035 1188
E-mail:	primator@zilina.sk
(ďalej len „ Dižník “)	

(Fond a Dižník sú ďalej spoločne označovaní aj ako „**Zmluvné strany**“ a jednotlivito ako „**Zmluvná strana**“)

I. Článok
Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 17.07.2024 Zmluvu č. 4670 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou úveru (ďalej len „**Zmluva**“) na projekt „**Stavebné úpravy chodníkov v meste Žilina – vodozádržné opatrenia a zvýšenie podielu zelene – úprava chodníkov na ul. M. R. Štefánika**“.
2. Pokiaľ nie je v tomto Dodatku uvedené inak, definície a výklad Zmluvy, ktoré sú uvedené v Prvej časti „Definície, výklad a predmet úpravy“ Článok 1 „Definície“ a Článok 2 „Výklad Zmluvy a Úverových podmienok“ Úverových podmienok majú rovnaký význam a výklad, aký im je priradený v Úverových podmienkach.
3. Dodatok je okrem tohto dokumentu podpísaného Zmluvnými stranami tvorený aj nasledovným dokumentom, ktorý sa považuje za jeho neoddeliteľnú súčasť: **Príloha č. 1 Dodatku**.

II. Článok
Predmet Dodatku

1. Na základe dohody Zmluvných strán a v súlade s Článkom 11 odsek 2 Zmluvy sa Zmluva mení v časti **Príloha č. 2** Zmluvy tak, ako je uvedené v **Prílohe č. 1 Dodatku**.

III. Článok
Záverečné ustanovenia

1. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. V prípade, ak sa

povinnosť zverejnenia Dodatku vzťahuje na obe Zmluvné strany, obe Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR, pričom Dodatok je v tomto prípade účinný dňom prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú v platnosti v nezmenenom (pôvodnom) znení tak, ako bolo Zmluvnými stranami dohodnuté v Zmluve.
3. Osoby podpisujúce Dodatok vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene Zmluvných strán.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku riadne prečítali, jeho obsahu, právam a povinnostiam z nej vyplývajúcim porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
5. Tento Dodatok sa vyhotovuje v troch (3) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jedno (1) vyhotovenie dostane Dlžník a dve (2) vyhotovenia dostane Fond.
6. Dlžník podpisom tohto Dodatku berie na vedomie, že udelením súhlasu Fondu s uzatvorením Dodatku nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Dlžníka ako verejného obstarávateľa pri dodržaní základných princípov a postupov verejného obstarávania stanovených Zákonom o verejnom obstarávaní.

25. NOV. 2024

V Bratislave, dňa.....

Za Dlžníka

25. NOV. 2024

V Bratislave, dňa

Za Fond

Mesto Žilina

v zastúpení Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta

.....
Environm^entálny fond

v zastúpení Ing. Marek Giba, MBA
generálny riaditeľ

PRÍLOHA Č. 1 DODATKU

PRÍLOHA Č. 2
Všeobecné informácie o Projekte

Rozhodnutie	č.: U4670/2023
	zo dňa: 07.12.2023
Termín Ukončenia realizácie Projektu	2025
Dodávateľ Projektu č.1: IČO:	STRABAG s.r.o. 17 317 282
Dodávateľ Projektu č.2: IČO:	Ing. Martin Svetlánsky 36 983 756
Odkaz na zverejnenú Dodávateľskú zmluvu v Centrálnom registri zmlúv	Zmluva o dielo č. 611/2024 zo dňa 07.06.2024, v zmysle dodatkov k nej uzatvorených. www.crz.gov.sk/data/att/5005675.pdf Dodatok č.1 k ZMLUVE O DIELO č.611/2024, zo dňa 04.10.2024 https://www.crz.gov.sk/zmluva/9858627/ Zmluva o dielo č.1015/2023 zo dňa 27.10.2023, v zmysle dodatkov k nej uzatvorených. www.crz.gov.sk/data/att/4509199.pdf
Výška celkových rozpočtovaných nákladov na Projekt financovaných s DPH	
Dodávateľ č.1	659 757,83 EUR
Dodávateľ č.2	5 762,40 EUR
Miesto realizácie Projektu	
Obec	Žilina
Okres	Žilina
Popis Projektu	
Popis realizácie Projektu	Predmetom financovania sú stavebné úpravy chodníkov, vodozádržné opatrenia a zvýšenie podielu zelene ul. M. R. Štefánika v Žiline v zmysle dodávateľských zmlúv v znení neskorších dodatkov.

Projektová dokumentácia	
Názov	Stavebné úpravy chodníkov v meste Žilina - vodozádržné opatrenia a zvýšenie podielu zelene. ✓✓
Číslo (ak relevantné)	-
Dátum vypracovania	09/2023
Zhotoviteľ	Ing. Martin Svetlánsky

Doklady v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) oprávňujúce Prijemcu na realizáciu činností projektu 1 (ak je relevantné)

Názov dokumentu	Oznámenie stavebného úradu
Vydané dňa	07.02.2022
Číslo	15359/2021-164965/2021-SÚ-MZR-stav.upr.
Stavebný úrad	Mesto Žilina Stavebný úrad
Nadobudnutie právoplatnosti	07.02.2024
Názov dokumentu	Oznámenie stavebného úradu
Vydané dňa	29.02.2024
Číslo	10737/2024-17596/2024-SÚ-MZR
Stavebný úrad	Mesto Žilina Stavebný úrad, Špeciálny stavebný úrad – doprava
Nadobudnutie právoplatnosti	29.02.2024