



Dodatok č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. SÚ – 36/2024

**uzatvorenej podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka
č. 513/1991 Zb., v znení neskorších zmien a doplnení**

Článok I. Zmluvné strany.

1.1 OBJEDNÁVATEĽ:

Sídlo:
Zastúpený:
Osoby oprávnené konať:
vo veciach zmluvných:
veciach technických:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Tel.:
Email:
(ďalej len „objednávateľ“)

Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková

Cerová – Rozbehy 74, 906 33 Cerová
Mgr. Marianna Škápiková
Mgr. Marianna Škápiková
Peter Sedláčik
Štátna pokladnica
IBAN: SK14 8180 0000 0070 0049 2836
00596248
2021043805
034/658 34 27
bojkova@zupa-tt.sk

1.2 ZHOTOVITEĽ:

Sídlo:
Zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10170/T
Zastúpený:
Osoby oprávnené konať:
vo veciach zmluvných:
veciach technických:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ pre DPH:
Tel.:
Email:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

HÍLEK a spol., a. s.

Vajanského 24 , 905 01 Senica
Marián Hercegh - člen predstavenstva
Benedikt Lučan - predseda predstavenstva
Mgr. Artúr Kubík - právnik
Ing. Michal Huťša - výrobný riaditeľ
Všeobecná úverová banka, a.s., Senica
SK68 0200 0000 0025 7752 0456
36239542
2020188280
SK2020188280
034/651 24 45
sekretariat@hilek.sk

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej aj ako „zmluvné strany“)

Článok II. Úvodné ustanovenie

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 11.11.2024 Zmluvu o dielo č. SÚ-36/2024 (ďalej len „Zmluva“) predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo: „Stavebné úpravy v ubytovacích izbách“ (ďalej len „Dielo“) podľa projektovej dokumentácie a v rozsahu podľa odsúhlasenej cenovej ponuky zhotoviteľa.

Článok III. Predmet Dodatku

- 3.1 Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením Čl. XIV., bod 1 Zmluvy dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy:

B/ Čl. III. bod 1:

Zmluvné strany sa dohodli na realizácii nepredvídaných navyšiac prác a odpočtov, ktoré boli zistené až po odkrytí konštrukcií v rozsahu podľa Prílohy č. 1: Navyšiac práce a odpočty č. 1, nasledovne:

Pôvodná cena diela bez DPH	:	37.064,33 €
DPH 20 %	:	7.421,87 €
Pôvodná cena diela s DPH	:	44.477,20 €

Odpočty č. 1 bez DPH	:	- 5.211,64 €
DPH 20%	:	- 1.042,33 €
Celkom odpočty č.1 s DPH	:	- 6.253,97 €

Navyšiac práce č. 1 bez DPH	:	+ 7.316,11 €
DPH 20%	:	+ 1.463,22 €
Celkom navyšiac práce č. 1 s DPH	:	+ 8.779,33 €

Nová cena diela bez DPH	:	39.168,80 €
DPH 20%	:	7.833,76 €
Nová cena diela s DPH	:	47.002,56 €

A/ Čl. IV. bod 1:

Termín ukončenia diela s vypratáním staveniska sa z pôvodnej lehoty do 60 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy mení/skracuje na nový termín a to: **do 31.12.2024.**

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. SÚ-36/2024 sa nemenia a ostávajú v platnosti.

Článok IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý má platnosť originálu. Každá zmluvná strana obdrží po dve vyhotovenia.
- 4.2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- 4.3. Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto Dodatku č. 1, že nebol dohodnutý v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok a že ho uzavreli z vlastnej vôle, určito, vážne a zrozumiteľne a na znak toho, že obsah Dodatku č. 1 zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali.

Príloha č. 1: Naviac práce a odpočty č. 1

V Bojkovej, dňa 9.12.2024

V Senici, dňa 04.12.2024

Zhotoviteľ:

V.Ľ.

**Domov sociálnych služieb
pre dospelých Bojková**
Mgr. Marianna Škápiková
riaditeľka

Objednávateľ:

V.Ľ.

HÍLEK a spol., a.s.
Benedikt Lučan
predseda predstavenstva

V.Ľ.

HÍLEK a spol., a.s.
Marián Hercegh
člen predstavenstva