

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo

**na zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti, výkon odborného autorského
dohľadu a vykonanie prieskumov**

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov, s použitím ustanovení o mandátnej zmluve v zmysle § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa § 65 zákona č. 185/2015 Z. z.

Autorský zákon v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: Okresný súd Liptovský Mikuláš
Sídlo: Tomášikova 5, 031 33 Liptovský Mikuláš
Zastúpený: JUDr. Janka Majerčíková, predsedníčka súdu
IČO: 00165760
DIČ: 2020585105
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK57 8180 0000 0070 0016 0225
Kontaktná osoba: Ing. Katarína Račková, riaditeľka správy súdu
Telefón: 044 8856 111
E-mail: sekretariat_os_lm@justice.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: BÁLEK ARCHITEKTI, s.r.o.
Sídlo: Partizánov 1187/12A, 03101 Liptovský Mikuláš
Zastúpený: Ing.arch. Michal Bálek, konateľ
Vložka číslo: 58586/L
IČO: 36721751
DIČ: 2022312127
IČ DPH: SK2022312127
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK71 7500 0000 0040 1836 9365
Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro
Kontaktná osoba: Ing.arch. Michal Bálek
Tel.: +421 948 200 315
E-mail: atelier@balekarchitekti.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu len „zmluvné strany“)

Preambula

V súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s ustanovením čl. 13 bod 13.1. Zmluvy o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti, výkon odborného autorského dohľadu a vykonanie prieskumov, uzatvorenej medzi zmluvnými stranami dňa 07.09.2023 a účinnnej dňom 13.09.2023, č. Spr 425/23, v znení jej Dodatku č. 1, uzatvoreného dňa 17.07.2024 a účinného dňom 18.07.2024, č. Spr 379/2024 (ďalej len „Zmluva“), sa zmluvné strany sa dohodli na uzavretí Dodatku č. 2 k Zmluve (ďalej len „**Dodatok č. 2**“), ktorým sa mení Zmluva nasledovne:

Článok I.

Predmet Dodatku č. 2

- 1.1 V **Článku III. Zmluvy (Rozsah, kvalita, čas a spôsob vykonania diela)** sa v bode 3.8 vypúšťa nasledovný čiastkový výstup:

A.3 Stavebný zámer podľa bodu A.3 prílohy č. 2 zmluvy;

- 1.2 V **Článku V. Zmluvy (Cena za dielo a platobné podmienky)** sa pôvodné znenie bodu 5.1. vypúšťa a nahrádza sa nasledovným znením:

„5.1. Celková cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 18/1996 Z. z.“) a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. vo výške 55 190,00 Eur bez DPH (slovom: päťdesiatpäťtisícjedenostodeväťdesiat EUR), suma DPH 11 038,00 eur (slovom: jedenásťtisíctridsaťosem EUR), celková cena vrátane DPH 66 228,00 eur (slovom: šesťdesiatšesťtisícdeväťdesiatosem EUR). Cena za jednotlivé časti diela a ceny za jednotlivé čiastkové výstupy sú uvedené v prílohe č. 1 zmluvy.“

- 1.3 V **Článku V. Zmluvy (Cena za dielo a platobné podmienky)** sa v bode 5.7. mení pôvodné číslovanie bodov 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 5.6.4, 5.6.5, 5.6.6 na 5.7.1, 5.7.2, 5.7.3, 5.7.4., 5.7.5., 5.7.6.

- 1.4 V **Článku V. Zmluvy (Cena za dielo a platobné podmienky)** sa v bode 5.7. vypúšťa znenie bodu 5.7.2. (pôvodne 5.6.2) a nahrádza sa nasledovným znením:

„5.7.2 vo výške 34 % z ceny podľa bodu 5.1 po akceptácii čiastkových výstupov podľa bodu A.4 čl. III zmluvy v súlade s bodom 4.3 zmluvy (ďalej len ako „2. fakturačný míľnik“).“

- 1.5 V **Prílohe č. 1 Zmluvy (Rozpis ceny diela)** sa vypúšťa riadok č. 5 tabuľky v znení:

A.3 Stavebný zámer	1 500,00 €	300,00 €	1 800,00 €
---------------------------	-------------------	-----------------	-------------------

- 1.6 V **Prílohe č. 1 Zmluvy (Rozpis ceny diela)** sa vypúšťajú pôvodné sumy uvedené v riadku č. 31 v stĺpcoch *Cena bez DPH (€)*, *DPH 20% (€)* a *Cena s DPH (€)* a nahrádzajú sa nasledovnými sumami:

55 190,00 €	11 038,- €	66 228,- €.
--------------------	-------------------	--------------------

Článok II.

Záverečné ustanovenia

- 2.1 Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Tento Dodatok č. 2 je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 2.2 Ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 2 výslovne nedotknuté ostávajú v platnosti v nezmenenej podobe.
- 2.3 Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v 6 (šiestich) originálnych vyhotoveniach, pričom Objednávateľ obdrží 4 (štyri) vyhotovenia a Zhotoviteľ 2 (dve) vyhotovenia.
- 2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 2 prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, nebol podpísaný v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom tento vlastnoručne podpisujú.

V Liptovskom Mikuláši dňa

V Liptovskom Mikuláši dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Okresný súd Liptovský Mikuláš
JUDr. Janka Majerčíková
predsedníčka súdu

.....
BÁLEK ARCHITEKTI, s.r.o.
Ing. arch. Michal Bálek
konateľ