

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní)
(ďalej v texte len „Dodatok č.1“)

Článok 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Názov organizácie: Prešovský samosprávny kraj
Sídlo organizácie: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán: PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda PSK
IČO: 37870475
DIČ: 2021626332
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN, SWIFT: SK54 8180 0000 0070 0051 9082
Zástupca splnomocnený na riešenie vo veciach:
a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA, PSK, odbor majetku a investícií, vedúca odboru,
b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing. František Váhovský, PSK, odbor majetku a investícií, oddelenie investícií,
PhDr. Martin Kaľavský; tel: +421 51 7081 633, +421 905 622 205; e-mail: martin.kalavsky@psk.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ

Názov: STANLEY s.r.o,
Sídlo: Tvarožná 1002, 059 71
Štatutárny orgán: Ing. Lucia Görföl
Zapísaná v: OR Okr. Súdu Prešov, Sro 18573/P
IČO: 36772739
DIČ: 2022383000
IČ DPH:SK2022383000
Bankové spojenie: Československá obchodná banka Kežmarok
IBAN, SWIFT: SK70 7500 0000 0040 2852 7902
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných :Ing. Lucia Görföl, konateľka, 0907 452 915 , lucy@e-stanley.sk
b) technických : Ing. Stanislav Reščák, riaditeľ, 0905 299 462, stanley@e-stanley.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok 2

Preambula

- 2.1 Zmluvu o dielo uzatvoril Objednávateľ ako verejný obstarávateľ so Zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom, vyhlásenom na predmet zákazky s názvom „Rekonštrukcia internátu SOŠ lesnícka v Bijacovciach na účel prevádzkovania pobytových sociálnych služieb a služieb zdravotnej starostlivosti - stolárske práce“. Zmluvu o dielo uzatvorili zmluvné strany v súlade so súťažnými podkladmi a ich prílohami, v súlade s vysvetleniami súťažných podkladov a súvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetľovaniu došlo, a v súlade s predloženou ponukou úspešného uchádzača.

Článok 3

Predmet dodatku

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že uzatvorením tohto Dodatku č.1 sa mení Článok 5 Cena a platobné podmienky, konkrétne bod 5.2. a bod 5.3. Zmluvy o dielo.

- 3.2 Bod 5.2. Zmluvy o dielo, ktorý znie :

Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za dielo.

Cena diela bez DPH: **1 095,00 EUR**

Sadzba DPH: 20 %

DPH: 219,00 EUR

Celková cena Diela s DPH: **1 314,00EUR**

Celková cena Diela s DPH slovom: jedentisíc tristoštrnásť 00 /100 EUR

sa mení nasledovne:

5.2. Z dôvodov zmeny podkladov – výkresovej dokumentácie (Príloha č. 2) došlo k navýšeniu ceny materiálu a montážnych prác. Tieto práce budú zrealizované v zmysle bodu 5.7. Zmluvy o dielo a podľa ustanovenia § 18 ods. 1 písm. c) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Cena stavebných prác sa mení nasledovne:

Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za dielo.

Cena diela bez DPH: **1 205,00 EUR**

Sadzba DPH: 20 %

DPH: 241,00 EUR

Celková cena Diela s DPH: **1 446,00EUR**

Celková cena Diela s DPH slovom: jedentisíc štyristoštyridsaťšesť 00 /100 EUR

- 3.3 Bod 5.3. Zmluvy o dielo, ktorý znie :

Cena diela uvedená v bode 5.2 tohto článku Zmluvy je doložená rozpočtom, ktorý tvorí Prílohu č. 1 k tejto Zmluve.

sa mení nasledovne:

5.3 Cena diela uvedená v bode 5.2. tohto článku Zmluvy je doložená rozpočtom, ktorý je Prílohou č.1 k tomuto Dodatku č.1.

Článok 4

Záverečné ustanovenia

- 4.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo neupravené týmto Dodatkom č.1 ostávajú nezmenené.
- 4.2 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1 je Príloha č. 1 – Upravený rozpočet a Príloha č.2 – zmena PD.
- 4.3 Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho tri obdrží Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.
- 4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č.1 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku č.1 a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.
- 4.5 Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s osobitným právnym predpisom.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Prešove, dňa 12.12.2024

V Tvarožnej, dňa 5.12.2024

.....V.r.....

PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda Prešovský samosprávny kraj

.....V.r.....

Ing. Lucia Görföl
konateľka STANLEY s.r.o.

Tento dodatok bol zverejnený dňa: 12.12.2024

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa: 13.12.2024

Príloha č. 1 – Upravený rozpočet
Príloha č.2 – zmena PD