

DODATOK Č. 1 **K ZMLUVA O DIELO Č. 02/2024**

uzatvorenje v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších zmien a doplnkov na dielo
„Výmena okien a ostatných vonkajších otvorových konštrukcií“

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:	Spojená škola, Letná ulica 3453/34, Poprad
Zastúpený:	PhDr. Peter Husár, riaditeľ školy
Sídlo:	Letná ulica 3453/34, 058 01 Poprad
IČO:	37876899
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa a.s.
č. účtu:	IBAN SK7809000000005060776495
BIC kód banky:	GIBASKBX

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:	TATRASPOL J, s.r.o.
Zastúpený :	Mgr. Peter Jambrich
Sídlo/miesto podnikania:	Hlavná 847/45, 059 21 Svit
Bankové spojenie:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	SK36 7500 0000 0040 2883 4064
IČO:	36458457
DIČ, IČ DPH:	2020016086, SK2020016086
Telefón:	0905 475 672
E-mailová adresa:	tatraspolj@tatraspolj.sk
Zapísaný :	v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, odd Sro., vložka č.: 11439/P

(ďalej len „zhotoviteľ“)

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 21.8.2024 Zmluvu o dielo č. 02/2024 v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov.

Zmluvné strany sa v súlade s čl. XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA, ods. 13.2 Zmluvy a v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 na dielo:

„Výmena okien a ostatných vonkajších otvorových konštrukcií“

z dôvodu, že ku dňu uzatvorenia tohto dodatku nebolo ukončené posudzovanie žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu zameranej na rýchlo realizovateľné opatrenia za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti verejných budov v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu zameranej na rýchlo realizovateľné opatrenia za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti verejných budov, kód výzvy: **19I02-26-V01**.

Potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ ako verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter Zmluvy.

II. PREDMET DODATKU

Týmto Dodatkom č. 1 sa Zmluva mení nasledovne:

1. Článok XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA bod 13.1 ktorý znie:

13.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť po kumulatívnom splnení nasledovných podmienok:

- dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR v elektronickej podobe, a
- po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzatvoreniu a nadobudnutiu účinnosti zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu uzavretej medzi Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA) a Spojenou školou, Letná ulica 3453/34, Poprad ako prijímateľom finančných prostriedkov.
- doručení rozhodnutia o schválení poskytnutia prostriedkov mechanizmu najneskôr do 31.01.2025

O uzavretí a nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu medzi SIEA a Spojenou školou, Letná ulica 3453/34, Poprad, bude objednávateľ bezprostredne informovať zhotoviteľa.

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Týmto Dodatkom č.1 sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku č.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, tri (3) vyhotovenia dostane objednávateľ a jedno (1) vyhotovenie zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č.1 uzatvorili na základe slobodnej a vážnej vôle, Dodatok č. 1 nebol podpísaný v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok č. 1 si prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu ho podpisujú. Podpis Dodatku č. 1 je prejavom súhlasu s celým jeho obsahom.

V Poprade dňa:

V..... dňa:

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

.....
PhDr. Peter Husár
riaditeľ školy

.....
Mgr. Peter Jambrich
konateľ