

DODATOK č. 1 k
Zmluve na Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre časť
stavby: Lávka pre peších na ul. Novoviesskej

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Objednávateľ:	Obec Bátorove Kosihy
Zastúpený:	Mgr. Roland Labancz
Sídlo:	Hlavná 873, 946 34 Bátorove Kosihy
IČO:	00306711
DIČ:	2021046731
Bankové spojenie:	Prima banka a.s.
Číslo účtu IBAN:	SK80 5600 0000 0038 0451 8001

ďalej len „Objednávateľ“

a

Zhotoviteľ:	FKF design, spol. s r.o.
Zastúpený:	Ing. Sylvia Csandalová
Sídlo:	Hlavná 14a, 945 04 Komárno – Nová Stráž
IČO:	36 558 681
DIČ:	2021800407
Bankové spojenie:	TATRA Banka a.s.
Číslo účtu (IBAN):	SK5811000000002622847256
Zapísaný v OR OS Nitra, oddiel Sro, vložka č. 14603/N	

ďalej len „Zhotoviteľ“

ďalej spoločne „zmluvné strany“ a jednotlivu „zmluvná strana“

Preambula

1. Dňa 12.12.2024 medzi sebou zhotoviteľ a objednávateľ uzavreli zmluvu ako vzájomný výsledok prieskumu trhu na predmet zákazky: **Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre časť stavby: Lávka pre peších na ul. Novoviesskej**. Obsahom realizačnej projektovej dokumentácie je úsek chodníka nad odvodňovacím kanálom.
2. Zmluvné strany sa spoločne dohodli na uzatvorení tohto dodatku k zmluve.
3. Tento dodatok predstavuje 1. dodatok ku predmetnej zmluve medzi zmluvnými stranami uzavretej dňa 12.12.2024.

Článok 1 Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí dodatku k uvedenej zmluve z dôvodu zmeny sadzby DPH z 20% na 23% odo dňa 1.1.2025.
2. Zmeny, ktoré upravuje tento dodatok, sú uvedené v prílohe č. 1 tohto dodatku.

Vypúšťa sa *Článok 4* **Cena a platobné podmienky**

1. Celková cena diela vypracovaná dňa: 10.12.2024, bola medzi zmluvnými stranami stanovená na základe výsledkov prieskumu trhu uvedeného v preambule tejto zmluvy nasledovne:

Cena SPOLU bez DPH:	12 150,00,- €	slovom: dvanásťtisícstopäťdesiat EUR
DPH:	2 430,00,- €	slovom: dvetisícštyristotridsať EUR
Cena SPOLU s DPH:	14 580,00,- €	slovom: štrnásťtisícpäťstoosemdesiat EUR

2. Uvedená cena celkom s DPH je konečná a zahŕňa všetky náklady, ktoré Zhotoviteľovi vzniknú v súvislosti s plnením tejto zmluvy.
3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu alebo akúkoľvek jej časť bankovým prevodom na účet Zhotoviteľa.
4. Suma vo výške 14 580,00€ s DPH (slovom: štrnásťtisícpäťstoosemdesiat EUR) bude zaplatená po odovzdaní kompletnej vypracovanej realizačnej projektovej dokumentácie Objednávateľovi.
 - Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra vystavená Zhotoviteľom po protokolárnom odovzdaní a prevzatí realizačnej projektovej dokumentácie

Dopĺňa sa *Článok 4* **Cena a platobné podmienky**

1. Celková cena diela vypracovaná dňa: 10.12.2024, bola medzi zmluvnými stranami stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania uvedeného v preambule tejto zmluvy nasledovne:

Cena SPOLU bez DPH:	12 150,00,- €	slovom: dvanásťtisícstopäťdesiat EUR
----------------------------	---------------	--------------------------------------

DPH 23%:	2 794,50,- €	slovom: dvetisícštyristotridsať EUR
Cena SPOLU s DPH:	14 944,50,- €	slovom: štrnásťtisícpäťstoosemdesiat EUR

2. Uvedená cena celkom s DPH je konečná a zahŕňa všetky náklady, ktoré Zhotoviteľovi vzniknú v súvislosti s plnením tejto zmluvy.
3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu alebo akúkoľvek jej časť bankovým prevodom na účet Zhotoviteľa.
4. Suma vo výške 14 944,50 € s DPH (slovom: štrnásťtisícpäťstoosemdesiat EUR) bude zaplatená po odovzdaní kompletnej vypracovanej realizačnej projektovej dokumentácie Objednávateľovi.
 - Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra vystavená Zhotoviteľom po protokolárnom odovzdaní a prevzatí realizačnej projektovej dokumentácie

Článok 2 Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.
2. Dodatok sa vyhotovuje v **štyroch rovnopisoch** majúcich platnosť originálu, z ktorých Objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.
3. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR.
4. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a prehlasujú, že dodatok uzavreli slobodne, vážne, zrozumiteľne, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

V KN-Novej Stráži, dňa: 13.12.2024

V Bátorových Kosihách , dňa: 13.12.2024

Za Zhotoviteľa :

Za Objednávateľa :

.....

.....

Mgr. Roland Labancz
starosta obce