

Zmena zmluvy

Dodatok č. 2 k ZMLUVE O DIELO č. EP/12/2024

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasledujúcich Zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a Zákona číslo 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov a sídlo: **Mesto Veľký Meder**
Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder

Zastúpené: PaedDr. Marián Soóky

IČO: 300305332

DIČ: 2021002082

Kontaktná osoba: Ing. Arpád Domonkos

Telefónne číslo: 00421 31 5904953

E-mail: arpad.domonkos@velkymeder.sk

Názov banky: Tatra

IBAN: SK73 1100 0000 0029 2486 0560

Kontaktná osoba verejného obstarávateľa vo veciach technických: (stavebný dozor) Ing. Marian Školník
(bude určený ako výsledok procesu verejného obstarávania k zahájeniu stavby)
verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1, písm. b) zákona č.343/2015 Z. z.
(ďalej len objednávateľ)

a

Zhotoviteľ:

Názov a sídlo: **EKOM PLUS, s. r. o.,**
Kračanská cesta 785/41 Dunajská Streda

Zastúpené: Mgr. Darina Szomolaiová - konateľka

IČO: 36236403

DIČ: 2020197476

IČ DPH: SK2020197476

Kontaktná osoba: Mgr. Darina Szomolaiová

Telefónne číslo: 031/5524361

E-mail: sekretariat@ekomolus.sk

Bankové spojenie: Tatra banka a.s.

Číslo účtu: SK80 1100 0000 0026 2821 0766

Kontaktná osoba zhotoviteľa vo veciach technických: Ing. Ernest Szomolai

Zapísaný v OR OS Trnava, Odd. Sro, Vložka číslo: 11948/T

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok I

PREAMBULA

1.1 Tento dodatok k zmluve sa uzatvára ako výsledok zmien počas realizácie stavby – odsúhlasené mestským zastupiteľstvom dňa 13. 11. 2024, zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podlimitná zákazka: „**Oprava miestnych komunikácií Veľký Meder**“.

1.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v úvodnej časti tohto dodatku č.2 zmluvy o dielo č. EP/12/2024 sú pravdivé a aktuálne a zaväzujú sa vzájomne bez meškania oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov. Zmluvné strany sú si vedomé, že pri neoznámení takejto skutočnosti budú znášať následky, ktoré môžu druhej zmluvnej strane z neznalosti týchto údajov vzniknúť.

1.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v plnej miere a prejavujú vôľu uzavrieť zmluvu o dielo v nasledovnom znení.

1.4. Zhotoviteľ prehlasuje, že vzal na vedomie ciele a potreby objednávateľa, bol oboznámený s jeho požiadavkami a výslovne prehlasuje, že predmet zákazky tejto zmluvy a dodatku č. 2 bude realizovať s odbornou starostlivosťou podľa dohodnutého rozsahu s odborne spôsobilými zamestnancami.

Článok II

PREDMET ZMLUVY O DIELO

Predmetom zmluvy o dielo je zhotovenie stavebného diela v súlade s výsledkom verejného obstarávania, vyhláseného na podklade geometrických plánov ulíc, námestí a chodníkov a položkového rozpočtu stavby vyhotoveného odborne spôsobilou osobou.

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy sú:

Dokumentácia súťaže konanej objednávateľom podľa zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, s názvom „**Oprava miestnych komunikácií Veľký Meder**“.

Zmena Článku IV

ZMLUVNÁ CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku 2. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení a je spracovaná na základe podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v projektovej dokumentácii a súťažných podkladoch objednávateľa, premietnutých v ponuke zhotoviteľa zo dňa 27. 06. 2024, vrátane oceneného výkazu výmer, so zaokrúhľovaním na dve desatinné miesta, a dodatok č. 2 na základe vypracovanej zmeny rozpočtu predmetnej stavby zo dňa 12.12. 2024, ktorá tvorí prílohu číslo 1 tohto dodatku č. 2 k zmluve o dielo č. EP/12/2024.

4.1.1. Cena za dielo celkom podľa dodatok č. 1 k zmluve o dielo:

Cena v euro bez DPH	314 422,63 EUR
Sadzba DPH v %	20,00 %
Výška DPH v euro	62 844,53 EUR
Cena s DPH v euro	377 307,16 EUR

Cena za dielo slovom: Tristo sedemdesiatsedem tisíc tristo sedem 16/100 euro s DPH

a to za tieto ulice, chodníky a námestia:

- Kúpeľná ulica – časť 1	62 130,47/74 556,56	euro bez DPH/s DPH
- Kúpeľná ulica – časť 2	21 939,37/26 327,24	euro bez DPH/s DPH
- Ulica L. Kossutha	25 256,49/30 307,79	euro bez DPH/s DPH
- Námestie Bartóka	57 776,14/69 331,37	euro bez DPH/s DPH
- Štadiónová ulica	34 470,83/41 365,00	euro bez DPH/s DPH
- Rybárska ulica	32 873,28/39 447,94	euro bez DPH/s DPH
- Námestie Bartóka – chodník	35 920,46/43 104,55	euro bez DPH/s DPH
- Štadiónová ulica – chodník	44 055,59/52 866,71	euro bez DPH/s DPH

4.1.2. Zmena ceny za dielo celkom podľa dodatku č. 2 Zmluvy o dielo č. EP/12/2024

Cena v euro bez DPH	320 736, 08 EUR
Sadzba DPH v %	20,00 %
Výška DPH v euro	64 147,22 EUR
Cena s DPH v euro	384 883,30 EUR

Cena za dielo slovom: tristoosemdesiatštyri tisíc osemsto osemdesiattri EUR s DPH

a to za tieto ulice, chodníky a námestia:

- Kúpeľná ulica – časť 1	62 130, 47 EUR / 74 556,56 EUR	bez DPH/s DPH
- Kúpeľná ulica – časť 2	21 939, 37 EUR / 26 327,24 EUR	bez DPH/s DPH

- Ulica L. Kossutha	25 256, 49 EUR / 30 307,79 EUR bez DPH/s DPH
- Námestie B. Bartóka	57 776, 14 EUR / 69 331,37 EUR bez DPH/s DPH
- Štadiónová ulica	34 470, 83 EUR / 41 365,00 EUR bez DPH/s DPH
- Rybárska ulica	32 873, 28 EUR / 39 447,94 EUR bez DPH/s DPH
- Námestie Bartóka – chodník	42 233, 91 EUR / 50 680,69 EUR bez DPH/s DPH
- Štadiónová ulica – chodník	44 055, 59 EUR / 52 866,71 EUR bez DPH/s DPH

4.2 DPH bude účtovať zhotoviteľ podľa platných predpisov v deň vyhotovenia daňového dokladu - faktúry.

4.3 K zvýšeniu takto dohodnutej ceny došlo na základe zmien počas realizácie stavby a sú v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákona.

Článok XIII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1 Práva a záväzky z tohto dodatku č. 2 k zmluve o dielo č. EP/12/2024 prechádzajú na právnych zástupcov zmluvných strán.

13.2 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. EP/12/2024 nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po jeho zverejnení v CRZ.

13.3 Okamihom podpisu tohto dodatku č. 2 zmluvy obidvomi zmluvnými stranami je prejavovaný súhlas s celým jej obsahom.

13.4 Meniť alebo doplňovať obsah zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú datované, číslované a podpísané oprávnenými osobami za obidve zmluvné strany. Dodatky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich podpísania obidvomi zmluvnými stranami.

13.7 Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou a dodatkom č. 2 sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych predpisov Slovenskej republiky.

13.8 Zmluvné strany potvrdzujú, že konali na základe slobodnej vôle, dodatok č. 2 k Zmluve o dielo EP/12/2024 nebol uzavretý v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, pod nátlakom a že si dodatok č. 2 prečítali, jeho obsahu porozumeli, súhlasia s ním, a na znak súhlasu ho podpisujú.

13.9 Tento dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. EP/12/2024 sa vyhotovuje v písomnej forme v 4 originálnych exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží dva rovnopisy.

13. 10 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. EP/12/2024 vrátane príloh a jeho prílohy v centrálnom registri zmlúv.

13.11 Ustanovenia zmluvy o dielo, č. EP/12/2024, ktoré nie sú upravené týmto dodatkom č. 2, ostávajú nezmenené a platné.

14. Prílohy k dodatku č. 2 k zmluve o dielo č. EP/12/2024

Príloha č. 1

Upravené rozpočty jednotlivých ulíc a námestí a upravený krycí list rozpočtu, všetko vypracované
Ing. Petrom Kázmérom dňa 12. 12. 2024

Za objednávateľa:

PaedDr. Marian Soóky, primátor

V Dr. Medvi dňa 15. 12. 2024

Za zhotoviteľa:

Mgr. Darina Szomolaiová

V DUN. STREDE dňa 13. 12. 2024

EKOM PRÁVNÍK, S.T.O.
85/41
929 01 Dunajská
IČO: 35 236 403, IČ DPH: SK2020197478
OS TRNAVA v.l.č.: 11948/T

