

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 401/2024/OddVÚP
uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

1. OBJEDNÁVATEĽ

sídlo

: **Mesto Dubnica nad Váhom**

: Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom,
Slovensko

IČO

: 00317209

DIČ

: 2021339276

IČ DPH:

: Nie je platca DPH

bankové spojenie

: Prima banka Slovensko a.s. – pobočka Dubnica nad
Váhom

číslo účtu

: SK03 5600 0000 0044 0503 3001

zastúpený

: Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primátor mesta

osoby oprávnené na rokovanie vo veciach

a) zmluvných

: Mgr. Jozef Králik, na základe poverenia primátora

b) technických

: Mgr. Jozef Králik

c) výkonu technického dozoru investora stavby

: Bc. Adam Minarech

d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizácie

: Mgr. Jozef Králik

e) prevzatia Diela

: Mgr. Jozef Králik

číslo telefónu

: +421 42 4455762

e-mail

: jozef.kralik@dubnica.eu

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. ZHOTOVITEĽ

sídlo

: **PEMAL, s. r. o.**

: Horná Súča 1075, 913 33 Horná Súča

IČO

: 46607871

DIČ

: 2023484496

IČ DPH

: SK2023484496

bankové spojenie

: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu

: SK98 1111 0000 0011 6881 1004

zastúpený

: Pavel Kramár, konateľ spoločnosti

osoby oprávnené na rokovanie vo veciach

a) zmluvných

: Bc. Peter Kramár

b) technických

: Ing. Michal Zbýňovec

c) výkonu funkcie stavbyvedúceho

: Ing. Michal Zbýňovec

číslo telefónu

: +421 911 669 142

e-mail

: pemal@pemal.sk

zapísaný

: OR OS Trenčín, vl. č.: 26093/R, oddiel: Sro

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)

Preambula

Na základe výsledkov verejného obstarávania na predmet zákazky **„Parkovisko Okružná a stojisko polopodzemných kontajnerov S2 a S3“** Zmluvné strany uzavreli dňa 21.10.2024 Zmluvu o dielo č. 401/2024, ktorej predmetom je vybudovanie nových parkovacích plôch a polopodzemných kontajnerov na Ul. Okružná v Dubnici nad Váhom (ďalej len „Zmluva“). Zmluvné strany sa v súlade s bodom 2 Článok XIII Záverečné ustanovenia Zmluvy a v súlade s §18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní dohodli na zmenách Zmluvy, ktoré sú bližšie špecifikované v článku I. tohto Dodatku. Zmeny v dohodnutom rozsahu súvisia so skutočnosťami, ktoré vyplynuli počas realizácie diela.

Čl. 1 Predmet Dodatku

1. Počas vykonávania prác vyplynula z povahy Diela potreba zmeny objemu prác z dôvodu hĺbenia ryhy a doplnenia žlabov na ochranu optického kábla, čo nebolo zahrnuté v pôvodnom rozpočte. Potrebu týchto prác nebolo možné akokoľvek identifikovať pred zahájením prác na Diele, čo potvrdzuje aj Objednávateľ. Tieto stavebné práce poskytuje Zhotoviteľ, pričom jednotlivé druhy výkonov, ktoré budú predmetom tohto Dodatku už sú ocenené prostredníctvom Rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku. Bude tak zabezpečená rovnaká kvalita a spracovanie celého Diela. Zníži sa aj riziko prípadného poškodenia už vykonaného Diela prípadnou treťou osobou a rovnako bude zabezpečená kontinuita a jednotnosť záručnej doby a prípadného odstraňovania väd a nedorobkov, čím v konečnom dôsledku dôjde aj k zníženiu prípadných nákladov Objednávateľa.
Bližšia špecifikácia zmeneného rozsahu prác je špecifikovaná v prílohe č. 1 k tomuto Dodatku.
2. Z dôvodu vykonania zmien podľa bodu 1 tohto článku dochádza k zmene celkovej ceny Diela. Zmluvné strany sa preto dohodli na nahradení pôvodného ustanovenia článku III ods. 1. Zmluvy v znení:
 1. Cena Diela vyplýva z ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní a je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:
cena bez DPH **144 861,80 EUR** (slovom: jedenstoštyridsaťštyritisícosemstošesťdesiatjeden eur a osemdesiat centov)
DPH 20% **28 972,36 EUR** (slovom: dvadsaťosemtisícdeväťstosedemdesiatdva eur a tridsaťšesť centov)
cena spolu s DPH **173 834,16 EUR** (slovom: jedenstosedemdesiatštyritisícosemstotridsaťštyri eur a šesťnásť centov)
je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku.

ktorý sa nahrádza novým znením:

*„1. Cena Diela je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:
cena bez DPH **149 301,17 EUR** (slovom: jedenstoštyridsaťdeväťtisícristojeden EUR a sedemnášť centov)
DPH 20% **29 860,24 EUR** (slovom: dvadsaťdeväťtisícosemstošesťdesiat EUR a dvadsaťštyri centov)
cena spolu s DPH **179 161,41 EUR** (slovom: jedenstosedemdesiatdeväťtisícstošesťdesiatjeden EUR a štyridsaťjeden centov)
je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku.“*

Čl. 2 Záverečné ustanovenia

1. Uzatvorenie tohto Dodatku nie je v rozpore s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
2. Uzatvorenie tohto Dodatku nemá a ani nemohlo by mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie je v rozpore s ustanovením § 10, ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
3. Tento Dodatok sa stáva súčasťou Zmluvy a podlieha rovnakému právnomu režimu ako Zmluva.
4. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane jeden rovnopis a Zhotoviteľ jeden rovnopis.
5. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán

a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 5a ods. 6 zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov. Zverejnenie Dodatku v Centrálnom registri zmlúv zabezpečí Objednávateľ

6. Prílohou tohto Dodatku je: Príloha č. 1 – Aktualizovaný súpis prác (ocenený „Výkaz výmer“).
7. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú nezmenené.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzatvorený podľa ich slobodnej vôle, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Dodatok pri plnom vedomí podpisujú.

V Dubnici nad Váhom, dňa

V, dňa

Za Objednávateľa

Za Zhotoviteľa

Mgr. Jozef Králik
vedúci stavebného úradu,
oddelenia investičnej výstavby,
dopravy a životného prostredia,
na základe poverenia primátora

Pavel Kramár – konateľ spoločnosti
PEMAL, s.r.o