

Veľký Šariš-rozšírenie vodovodu a kanalizácie

Zmenový list č. 1 - pretláčanie vodovodu ul. Parkúrová - potrubie PB

Komu: Mesto Veľký Šariš Od: EKOPRIM s.r.o.
Strojnícka 17,
080 01 Prešov

Odoslané: osobne Kurier: Fax: Osobne: x

Predmet zmeny: Pretláčanie vodovodu ul. Parkúrová - potrubie PB

Určené miesto: ul. Parkúrová, Veľký Šariš

Odkaz na výkresy:

Popis zmeny: Pretláčanie vodovodu ul. Parkúrová - potrubie PB

Riadený pretlak vodovodu pod MK Doliny sa realizuje po odsúhlasení GP a Objednávateľom.
Pretlakom sa nezasiahne do MK - nie sú nutné spätné úpravy, asfaltovanie.

Cenový dopad zmeny :

naviac práce: 1 448,06 €
menej práce: 1141,48

Prílohy: podrobný rozpočet

Spracoval: Marko Berdis Dátum: 4.10.2024

Schválil: Dátum:



Cenový rozdiel bez DPH 306,58 €
DPH 20% 61,32 €
Cenový rozdiel vrátane DPH 367,90 €

MESTO
VEĽKÝ ŠARIŠ
PSČ 082 21

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Veľký Šariš - rozšírenie vodovodu a kanalizácie

Objekt:

02 - -ul. Parkúrová - realizácia pretláčania - práce navyiac - vodovod

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31710115

IČ DPH:

SK2020520425

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EKOPRIM s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 448,06

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	1 448,06	20,00%	289,61

Cena s DPH

v EUR

1 737,67

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



EKOPRIM s.r.o.
Strojnícka 17, PREŠOV
IČO: 31710115 IČ DPH: SK2020520425



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Veľký Šariš - rozšírenie vodovodu a kanalizácie

Objekt:

02 - -ul. Parkúrová - realizácia pretláčania - práce navyše - vodovod

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

EKOPRIM s.r.o.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	1 448,06
1 - Zemné práce	1 448,06
8 - Rúrové vedenie	1 143,82
	304,24

MESTO
VEĽKÝ ŠARIŠ
PSČ 082 21

EKOPRIM s.r.o.
Strojnícka 17, PREŠOV
IČO: 31710115 IČ DPH: SK22050422

ROZPOČET

Stavba:

Veľký Šariš - rozšírenie vodovodu a kanalizácie

Objekt:

02 - -ul. Parkúrová - realizácia pretláčania - práce navyše - vodovod

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKOPRIM s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 448,062

D HSV Práce a dodávky HSV

1 448,062

D 1 Zemné práce

1 143,824

1	K	141721115.S	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, vonk. priem. 160 mm	m	11,000	103,984	1 143,824
---	---	-------------	--	---	--------	---------	-----------

D 8 Rúrové vedenie

304,238

2	K	871331074.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zvaraných natupo D 160x9,5 mm	m	11,000	1,605	17,655
3	M	286130031800.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 160x9,5	m	11,000	26,053	286,583

EKOPRIM s.r.o.
Strojnícka 17, PREŠOV
IČO:31710115 IČ DPH:SK20532943

MESTO
VEĽKÝ ŠARIŠ
PSČ 082 21

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Veľký Šariš - rozšírenie vodovodu a kanalizácie

Objekt:

1.5 - ul. Parkúrová - potrubie PB - menej práce

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

EKOPRIM s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

00.01.1900

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31710115

IČ DPH:

SK2020520425

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 141,48

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 141,48	20,00%	228,30

Cena s DPH

v EUR

1 369,78

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Veľký Šariš - rozšírenie vodovodu a kanalizácie
Objekt: 1.5 - ul. Parkúrová - potrubie PB - menej práce

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: EKOPRIM s.r.o.

Dátum: 00.01.1900
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	1 141,48
HSV - Práce a dodávky HSV	1 141,48
1 - Zemné práce	401,84
4 - Vodorovné konštrukcie	41,80
5 - Komunikácie	644,60
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	53,24

EKOPRIM s.r.o.
Strojnícka 17, PREŠOV
IČO:31710115 IČ DPH:SK2020520426

**MESTO
VEĽKÝ ŠARIŠ**
PSC 082 21

Ing. Marek MOČNÝ

ROZPOČET

Stavba:

Veľký Šariš - rozšírenie vodovodu a kanalizácie

Objekt:

1.5 - ul. Parkúrová - potrubie PB - menej práce

Miesto:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKOPRIM s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 141,481

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 141,481

D 1

Zemné práce

401,841

1	K	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	11,000	1,330	14,630
2	K	113307212.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	11,000	1,040	11,440
3	K	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	11,000	1,660	18,260
4	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	14,300	12,000	171,600
5	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	14,300	0,400	5,720
6	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	11,000	4,020	44,220
7	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	22,000	0,380	8,360
8	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	9,900	4,330	42,867
9	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	3,300	10,000	33,000
10	M	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	5,280	9,800	51,744

D 4

Vodorovné konštrukcie

41,800

11	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,100	38,000	41,800
----	---	-------------	--	----	-------	--------	--------

D 5

Komunikácie

644,600

12	K	564651114.S	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	11,000	5,200	57,200
13	K	564841113.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 140 mm	m2	11,000	4,400	48,400
14	K	565161111.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	11,000	27,000	297,000
15	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	22,000	1,000	22,000
16	K	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	11,000	20,000	220,000

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

53,240

17	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	11,000	4,840	53,240
----	---	-------------	--	---	--------	-------	--------

MESTO
VEĽKÝ ŠARIŠ
PSC 082 21

EKOPRIM s.r.o.
Strojnícka 17, PREŠOV
IČO:31710115 IČ DPH:SK2020520425

Veľký Šariš-rozšírenie vodovodu a kanalizácie

Zmenový list č. 2 - pretláčanie kanalizácie ul. Parkúrová - stoka PB

Komu: Mesto Veľký Šariš Od: EKOPRIM s.r.o.
Strojnícka 17,
080 01 Prešov

Odoslané: osobne Kurier: Fax: Osobne: x

Predmet zmeny: **Pretláčanie kanalizácie ul. Parkúrová - stoka PB**

Určené miesto: **Ul. Parkúrová, Veľký Šariš**

Odkaz na výkresy: _____

Popis zmeny: Pretláčanie kanalizácie ul. Parkúrová - stoka PB

Riadený pretlak kanalizácie pod MK Doliny sa realizuje po odsúhlasení GP a Objednávateľom.
Pretlakom sa nezasiahne do MK - nie sú nutné spätné úpravy, asfaltovanie.

Cenový dopad zmeny :

naviac práce: 4 016,23 €
menej práce: 2421,04

Prílohy: podrobný rozpočet

Spracoval: Marko Berdis

EKOPRIM s.r.o.
Strojnícka 17, PREŠOV
IČO: 31710115 IČ DPH: SK2020520425

Dátum: 4.10.2024

Schválil:



Dátum:

Cenový rozdiel bez DPH

1 595,19 €

DPH 20%

319,04 €

Cenový rozdiel vrátane DPH

1 914,23 €

MESTO
VEĽKÝ ŠARIŠ
PSC 082 21

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Veľký Šariš - rozšírenie vodovodu a kanalizácie

Objekt:

01 - ul. Parkúrová - realizácia pretláčania potrubia - navyše práce - kanalizácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

EKOPRIM s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31710115

IČ DPH:

SK2020520425

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

4 016,23

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	4 016,23	20,00%	803,25

Cena s DPH

v EUR

4 819,48

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Veľký Šariš - rozšírenie vodovodu a kanalizácie

Objekt:

01 - ul. Parkúrová - realizácia pretláčania potrubia - navyše práce - kanalizácia

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKOPRIM s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 016,23

HSV - Práce a dodávky HSV

4 016,23

1 - Zemné práce

2 233,84

8 - Rúrové vedenie

1 782,40

MESTO
VEĽKÝ ŠARIŠ
PSČ 082 21

EKOPRIM s.r.o.
Strojnícka 17, PREŠOV 080 01
IČO: 31710115 IČ DPH: SK21010115

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Veľký Šariš - rozšírenie vodovodu a kanalizácie

Objekt:

4.8 - - ul Parkúrová - stoka PB - menej práce

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

EKOPRIM s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31710115

IČ DPH:

SK2020520425

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

2 421,04

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	2 421,04	20,00%	484,21

Cena s DPH

v EUR

2 905,25

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

MESTO
VEĽKÝ ŠARIŠ
PSC 082 21

EKOPRIM s.r.o.
Strojnícka 17, PREŠOV
IČO: 31710115 IČ DPH: SK2020520425

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Veľký Šariš - rozšírenie vodovodu a kanalizácie

Objekt:

4.8 - - ul Parkúrová - stoka PB - menej práce

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

EKOPRIM s.r.o.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	2 421,04
HSV - Práce a dodávky HSV	2 421,04
1 - Zemné práce	825,16
4 - Vodorovné konštrukcie	68,40
5 - Komunikácie	1 054,80
8 - Rúrové vedenie	385,56
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	87,12

MESTO
VEĽKÝ ŠARIŠ
PSC 082 21

EKOPRIM s.r.o.
Strojnícka 17, PREŠOV 080 01
IČO: 31719115 IČ DPH: SK2020520425

ROZPOČET

Stavba:

Veľký Šariš - rozšírenie vodovodu a kanalizácie

Objekt:

4.8 - - ul Parkúrová - stoka PB - menej práce

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKOPRIM s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 421,038

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 421,038

D 1

Zemné práce

825,156

1	K	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	18,000	1,330	23,940
2	K	113307212.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	18,000	1,040	18,720
3	K	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	18,000	1,660	29,880
4	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	36,000	12,000	432,000
5	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	36,000	0,400	14,400
6	K	162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	7,200	5,190	37,368
7	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	14,400	0,380	5,472
8	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	28,800	4,330	124,704
9	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	5,400	10,000	54,000
10	M	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	8,640	9,800	84,672

D 4

Vodorovné konštrukcie

68,400

11	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,800	38,000	68,400
----	---	-------------	--	----	-------	--------	--------

D 5

Komunikácie

1 054,800

12	K	564651114.S	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	18,000	5,200	93,600
13	K	564841113.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 140 mm	m2	18,000	4,400	79,200
14	K	565161111.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	18,000	27,000	486,000
15	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	36,000	1,000	36,000
16	K	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	18,000	20,000	360,000

D 8

Rúrové vedenie

385,562

17	K	871366030.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 250	m	18,000	3,000	54,000
18	M	286110003400.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 250x7,3 mm, dl. 6 m, SN8 - plnostenná	ks	3,006	110,300	331,562

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

87,120

19	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	18,000	4,840	87,120
----	---	-------------	--	---	--------	-------	--------

MESTO
VEĽKÝ ŠARIŠ
PSČ 082 21

EKOPRIM s.r.o.

Strojnícka 17, PREŠOV
IČO:31710115 IČ DPH:SK2020520421

Veľký Šariš-rozšírenie vodovodu a kanalizácie

Rekap. ZL č. 1 a č.2 - pretlak kanalizácie ul. Parkúrová - stoka PB a vodovodu- potrubie PB

Komu: Mesto Veľký Šariš Od: EKOPRIM s.r.o.
Strojnícka 17,
080 01 Prešov

Odoslané: osobne Kurier: Fax: Osobne: x

Predmet zmeny: **Pretlak kanalizácie ul. Parkúrová - stoka PB a vodovodu -potrubie PB**

Určené miesto: **Ul. Parkúrová, Veľký Šariš**

Odkaz na výkresy:

Popis zmeny: Pretlak kanalizácie ul. Parkúrová - stoka PB a vodovodu -potrubie PB

Riadený pretlak kanalizácie a vodovodu pod MK Doliny sa realizuje po odsúhlasení GP a Objednávateľom.
Pretlakom sa nezasiahne do MK - nie sú nutné spätné úpravy, asfaltovanie.

Cenový dopad zmeny :

naviac práce: 5 464,29 €
menej práce: 3562,52

Prílohy: podrobný rozpočet

Spracoval: Marko Berdis

EKOPRIM s.r.o.
Strojnícka 17, PREŠOV
IČO:31710115 IČ DPH:SK2020520425

Dátum:

4.10.2024

Schválil:

Dátum:



Cenový rozdiel bez DPH

DPH 20%

Cenový rozdiel vrátane DPH

1 901,77 €

380,35 €

2 282,12 €

MESTO
VEĽKÝ ŠARIŠ
PSČ 082 21

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2024-030
Stavba: Veľký Šariš - rozšírenie vodovodu a kanalizácie

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
EKOPRIM s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO: 31710115
IČ DPH: SK2020520425

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			5 464,29
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	5 464,29	1 092,86
Cena s DPH v EUR			6 557,15

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2024-030

Stavba: Veľký Šariš - rozšírenie vodovodu a kanalizácie

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: EKOPRIM s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		5 464,29	6 557,15
01	ul. Parkúrová - realizácia pretláčania potrubia - naviac práce - kanalizácia	4 016,23	4 819,48
02	-ul. Parkúrová - realizácia pretláčania - práce naviac - vodovod	1 448,06	1 737,67

MESTO
VEĽKÝ ŠARIŠ
PSČ 082 21

EKOPRIM s.r.o.
Strojnícka 17, PREŠOV
IČO:31710115 IČ DPH:SK22052022



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2024-030
Stavba: Veľký Šariš - rozšírenie vodovodu a kanalizácie

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
EKOPRIM s.r.o.
Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO: 31710115
IČ DPH: SK2020520425

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			3 562,52
DPH základná znižená	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
	20,00%	3 562,52	712,50
	Cena s DPH v EUR		4 275,02

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2024-030

Stavba: Veľký Šariš - rozšírenie vodovodu a kanalizácie

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: EKOPRIM s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		3 562,52	4 275,02
1.5	ul. Parkúrová - potrubie PB - menej práce	1 141,48	1 369,78
4.8	- ul Parkúrová - stoka PB - menej práce	2 421,04	2 905,25

EKOPRIM s.r.o.
Strojnícka 17, PREŠOV
IČO:31710115 IČ DPH:SK2020520425

MESTO
VEĽKÝ ŠARIŠ
PŠC 082 21