

Dodatok č.1
ku Zmluve o dielo č.7/2024/VaRR zo dňa 01.09.2024 (ďalej Zmluva)
na uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok stavby
„Rekonštrukcia elektroinštalácie ZŠ Giraltovcu, Pavilón A ”

uzavretý podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na základe postupu podľa § 108 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Mesto Giraltovcu
Sídlo: Dukelská 75, 087 01 Giraltovcu
IČO: 00321982
Štatutárny orgán: Ing. Pavol Tchurík, primátor mesta
Bankové spojenie: VUB a.s.
Číslo účtu: 18723-522/0200

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: MATIS ELEKTRO, s.r.o.
Sídlo, (miesto podnikania): Chmeľovec 19, 082 12 Kapušany pri Prešovce
IČO: 44 645 708
DIČ: 202778318
IČ DPH: SK202778318
Štatutárny orgán: Ján Matis
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s.
IBAN: SK 73 0200 0000 0025 7536 7451
Zapísaný v: Okresný súd Prešov, oddiel Sro
Číslo zápisu: vložka 21367/P
Email: matis@matisselektro.sk
Telefón: 0905 403 314

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa v súlade s čl.XIV, bodom 6 predmetnej zmluvy o dielo na zhotovenie stavebných prác s názvom: „**Rekonštrukcia elektroinštalácie ZŠ Giraltovcu, Pavilón A**“ dohodli na tomto znení Dodatku č. 1:

Čl. I Predmet Dodatku č.1

- 1.) Čl. III Zmluvy Termín vykonania diela a podmienky realizovania odsek 1. sa mení takto:
Dielo bude ukončené do 31.12.2024.
- 2.) Zmluvné strany sa dohodli, že v čl.XIV Záverečné ustanovenia bod 11 sa mení príloha č.1 (ocenený výkaz výmer) tak, že budú realizované slaboprúdové dátové rozvody v cene 4 789,40 EUR S DPH a nebude sa realizovať časť konečnej úpravy stien a malieb v cene 4 789,40 EUR. Celková konečná cena celého predmetu vo výške 62 900,38 EUR s DPH sa nemení a ostáva platná.

Čl. II Závěrečné ustanovenia

- 1.) Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č.1 nedotknuté zostávajú v platnosti.
- 2.) Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia a objednávatel' tri vyhotovenia.
- 3.) Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č.1 na základe ich slobodnej vôle, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok, prehlasujú že si tento Dodatok č. 1 pred jeho podpisom prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s celým jeho obsahom ho podpisujú.

Prílohou tohto dodatku č.1 zmluvy je:

Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer, projekt stavby.

Za zhotoviteľa:
V Gíraltovciach, dňa

Za objednávateľa:
V Gíraltovciach, dňa

Ján Matis
Konateľ

Ing. Pavol Tchurík
primátor mesta