

Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 491/2024

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I. tejto zmluvy.

Čl. I. Zmluvné strany

Objednávateľ : **Centrum voľného času Adam**
Hutnícka 18, 052 01 Spišská Nová Ves
Zastúpený: PhDr. Ľubica Šefčíková - riaditeľka
IČO: 00188000
DIČ: 20207188212
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: **Alkon SV, s.r.o.**
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I.
Oddiel: Sro., vložka č.24531/V
Zastúpený: Ing. Radomír Habas – konateľ spoločnosti
IČO: 45261661
IČ DPH: SK2022909218
IBAN: SK 0511000000002920826584
Číslo bankového účtu : 2920826584/1100
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Uzavrájajú tento dodatok č.1 k Zmluve o dielo (ďalej len ako „dodatok č.1“)

V súlade s článkom 4.4 a) Zmluvy o dielo č. 491/2024 zo dňa 11.10.2024 zhotoviteľ predložil zastupcom objednávateľa súpis prác navyše a menej prác, ktoré sú súčasťou prílohy č.1 dodatku č.1.Z uvedených súpisov vyplýva, že celková cena diela uvedená v Zmluve o dielo č.491/2024 v článku IV odstavce 4.2 mení v nasledovnom znení.

Čl. IV. Cena, odstavce 4.2 sa v plnej miere nahrádza novým znením:

Pôvodná cena za zhotovenie celého diela podľa článku III. :	49 987,84 € bez DPH 9 997,57 € DPH 59 985,41 € vr. DPH
Práce navyše:	10 594,16 € bez DPH 2 118,83 € DPH 12 712,99 € vr. DPH
Práce menej:	10 915,33 € bez DPH 2 183,07 € DPH 13 098,40 € vr. DPH
Nová cena za zhotovenie diela podľa článku III.:	49 666,67 € bez DPH 9 933,33 € DPH 59 600,00 € vr. DPH

Ostatné články Zmluvy o dielo č. 491/2024 ostávajú v platnosti bez zmeny.

Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.

V Spišskej Novej Vsi dňa 29.11.2024



.....
Ing. Radomír Habas
konateľ



.....
PhDr. Ľubica Šefčíková
riaditeľka

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

Hutnícka 18

052 01 Spišská Nová Ves

-2-