

DODATOK č. 1
k ZMLUVE O DIELO č. 03/12/2024
uzavretý medzi:

Objednávateľ:

Názov: Gerium
Sídlo: Pri trati 47, 821 06 Bratislava
IČO: 317 555 34
Telefón: 02/40240114
Mobil: 0905 473 211
Kontaktná osoba: Ing. Peter Stano
e-mail: cembova@gerium.sk, stano@gerium.sk
za organizáciu je oprávnený konať PhDr. Miroslava Čembová, MPH - riaditeľka
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
IBAN: SK 7275000000000025832663
(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Bytový podnik Podunajské Biskupice, s.r.o.**
Sídlo: Priekopnícka 19, 821 06 Bratislava
IČO: 35 815 353
DIČ: 2020246679
IČ DPH: SK2020246679
Štatutárny orgán: Bc. Zdenko Ryšavý, konateľ
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK36 1100 0000 0026 2270 5450
(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu len „**zmluvné strany**“)

uzatvárajú za nasledovných podmienok tento dodatok č. 1 (ďalej len „**dodatok**“):

Preambula

Zmluvné strany sa týmto dodatkom dohodli na zmenách a doplneniach Zmluvy o dielo č. 03/12/2024 uzavretej medzi zmluvnými stranami dňa 19.11.2024, ktorej predmetom je „Prerábka sociálnych zariadení v objekte GERIUM, Pri trati 47, 821 06 Bratislava (ďalej len „**Zmluva**“), a to v rozsahu špecifikovanom v článku I tohto dodatku.

Čl. I

Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene diela v časti stavebných úprav týkajúcich sa miestností 130, 131 a 132, ktorých pôvodné umiestnenie a dispozícia tvoria prílohu č. 1 tohto dodatku tak, že zhotoviteľ je povinný vykonať stavebné úpravy za účelom vytvorenia miestnosti 1.01 až 1.04 v súlade s pôdorysom, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto dodatku,

- následkom čoho je zhotoviteľ povinný zbúrať nenosné konštrukcie medzi miestnosťami 1.01, 1.02 a 1.03 v súlade s výkresom búracích prác, ktorý tvorí prílohu č. 3 tohto dodatku.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmena diela uvedená v bode 1 tohto článku nemá vplyv na výšku ceny za dielo dohodnutej v článku IV. Zmluvy ani dobu realizácie dohodnutú v článku V. Zmluvy.

Čl. II

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok nadobúda platnosť podpisom všetkých zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv v zmysle osobitných predpisov.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy nezmenené týmto dodatkom ostávajú v platnosti bez zmeny.
3. Dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch, po 1 rovnopise obdrží každá zmluvná strana.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že k právnym úkonom sú spôsobilé, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, dodatok uzatvárajú slobodne a vážne a jeho obsahu porozumeli a súhlasia s ním, na znak čoho ho podpisujú.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1 – pôvodné umiestnenie a dispozícia miestností č. 130, 131 a 132
Príloha č. 2 – PÔDORYS 1NP; REZ A-A'; REZ B-B' - DOSTAVOVACIE PRÁCE (nový pôdorys miestností 1.01 až 1.04)
Príloha č. 3 - PÔDORYS 1NP; REZ A-A' - BURACIE PRÁCE

V Bratislave, dňa 17.12.2024

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Gerium

PhDr. Miroslava Čembová,
MPH - riaditeľka

Bytový podnik Podunajské Biskupice, s.r.o.

Bc. Zdenko Ryšavý - konateľ