

Dodatok č. 3

k Zmluve o dielo **ZML 183/2023** uzatvorenej dňa 24.11.2023
podľa § 536 a nasl. zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

I.

Zmluvné strany

- 1. Objednávateľ:** **Obec Kalná nad Hronom**
Sídlo: Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom:
V zastúpení: Ing. Igor Gogora PhD., starosta obce
IČO: 00 307 131
DIČ: 2021218683
Bankové spojenie: VÚB Levice
Číslo účtu: 26823152/0200
IBAN: SK06 0200 0000 0000 2682 3152
Tel./e-mail: 036/6395109, obec@kalna.eu
(ďalej len „objednávateľ“)

- 2. Zhotoviteľ:** **Služby Kalná s.r.o., r.s.p.**
Sídlo: Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
Zastúpený: Jozef Gonda, konateľ
Zapísaný: OR OS Nitra, Odd. Sro, vl.č.:39923/N
IČO: 50 102 419
DIČ: 2120172802
IČ DPH: SK2120172802
T.č.: 0948 266 970
Email: socialnypodnik@kalna.eu
(ďalej len „zhotoviteľ“)

II.

1. Dňa 24.11.2023 bola uzatvorená Zmluva o dielo **ZML 183/2023** v znení jej Dodatku č. 1 ZML 164/2024 zo dňa 27.8.2024 a Dodatku č. 2 ZML 217/2024 zo dňa 21.10.2024 na základe zákazky VO 207/3/2023 „Nový chodník súbežný s cestou I. triedy č. 51“ (ďalej len „Zmluva“).
2. Zmluvné strany sa týmto dodatkom dohodli na vykonaní naviac prác, na základe čoho sa Zmluva mení nasledovne:
 - a) v čl. III. Predmet zmluvy sa dopĺňa nový ods. 11, ktorý znie takto:

„11.Zmluvné strany sa Dodatkom č. 2 a Dodatkom č. 3 k zmluve dohodli na vykonaní naviacprác v rozsahu podľa rozpočtu zo dňa 26.9.2024, ktorý tvorí prílohu č.3 tejto Zmluvy a rozpočtu zo dňa 10.12.2024, ktorý tvorí prílohu č. 4 tejto Zmluvy.“

b) v čl. V. Cena sa mení ods. 1, ktorý znie takto:

„1. Cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyplýva z cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 15.8.2023 (prílohu č. 1), zo súpisu prác zo dňa 20.8.2024 v zmysle Dodatku č. 1 (príloha č. 2) a z cenovej ponuky naviacprác zo dňa 26.9.2024 (príloha č. 3) a zo dňa 10.12.2024 (príloha č. 4). Cena za zhotovenie diela je stanovená nasledovne:

Cena za dielo v zmysle príloh č. 1 a 2	30 150,35 EUR s DPH
Cena za naviacpráce v zmysle prílohy č. 3	16 522,02 EUR s DPH
Cena za naviacpráce v zmysle prílohy č. 4	1 176,22 EUR s DPH
SPOLU:	47 848,59 EUR s DPH.

c) v čl. V. Cena sa v y p ú ť a ods. 6.

d) mení sa zoznam príloh Zmluvy nasledovne:

- Príloha č. 1: cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa 15.8.2023
- Príloha č. 2: súpis prác zhotoviteľa zo dňa 20.8.2024
- Príloha č. 3: rozpočet naviacprác zo dňa 26.9.2024
- Príloha č. 4: rozpočet naviacprác zo dňa 10.12.2024

3. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú v platnosti bez zmeny.

III.

1. Zmluvné strany prehlasujú, že si znenie tohto dodatku pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jeho ustanoveniami ho vlastnoručne podpisujú.
2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých obdrží každá zo zmluvných strán po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatok je platný dňom jeho podpisania oboma stranami a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke obce www.kalna.eu a v Centrálnom registri zmlúv.

Príloha č. 1, ktorá sa stáva prílohou č. 4 Zmluvy: rozpočet naviacprác zo dňa 10.12.2024

V Kalnej nad Hronom, dňa 18.12.2024

V Kalnej nad Hronom, dňa 16.12.2024

Ing. Igor Gogora, PhD.
starosta



SOCIÁLNY PODNIK
Služby Kalná

Cervej armady 55, 935 32 Kalná nad Hronom
ICO: 50 102 419 IČ DPH: SK2120172802

Jozef Gonda,
konateľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Obec Kalná nad Hronom - Nový chodník súběžný s cestou 1 triedy č.51 v obci Kalná nad Hronom - Naviac práce 2	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	
		IČO	
Objednávateľ	Obec Kalná nad Hronom	00307131	
Projektant			
Zhotoviteľ		50102419	SK2120172802
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		10.12.2024	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	168,45	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		168,45	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		900,84	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		1 069,29
Objednávateľ								24	DPH 10,00 % z 1 069,29		106,93
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		1 176,22
Zhotoviteľ								E Prípochty a odpochty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa		0,00
								27	Kľzavá doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET

Stavba: Obec Kalná nad Hronom - Nový chodník súběžný s cestou 1 triedy č.51 v obci Kalná nad Hronom - Navyiac práce 2
Objekt:

Objednávateľ: Obec Kalná nad Hronom
 Zhotoviteľ: Služby Kalná s.r.o.,r.s.p.
 Miesto:

Spracoval:
 Dátum: 10. 12. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV							0,00	168,45	168,45	0,000
Práce a dodávky HSV										
1							0,00	168,45	168,45	0,000
Zemné práce										
1	001	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore pre elektromerovú skryťu	m3	2,500	67,38	0,00	168,45	168,45	0,000
HZS							0,00	900,84	900,84	0,000
Hodinové zúčtovacie sadzby										
2	HZS	HZS000113.S	Zapojenie elektrimernej skriňe + materiál + revízia	kpl	1,000	418,24	0,00	418,24	418,24	0,000
3	HZS	HZS000113.S4	realizácia VDZ prechod pre chodcov + 2 zvislé značky	kpt	1,000	482,60	0,00	482,60	482,60	0,000
Celkom							0,00	1 069,29	1 069,29	0,000