

---

**Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo**

---

**uzavretý medzi**

Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

**a**

**SGS Holding a.s.**

**Dodatok č. 3**  
**k Zmluve o dielo č. 319/2019/MPRVSR-430 zo dňa 18.12.2019**  
(ďalej len „Dodatok“)

medzi zmluvnými stranami

Číslo Dodatku Objednávateľa: **319/2019/MPRVSR-430/D3**

Číslo dodatku Zhotoviteľa:

**Objednávateľ**

- (1) názov: **Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky**  
sídlo: **Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - mestská časť Staré Mesto**  
zastúpený: **Ing. Richard Takáč, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky**  
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy: **Mgr. Tibor Hlinka PhD., generálny riaditeľ sekcie legislatívy**  
IČO: **00 156 621**  
DIČ: **2021291382**  
bankové spojenie: **Štátna pokladnica**  
IBAN: **SK66 8180 0000 0070 0008 1105**  
SWIFT: **SPSRSKBA**

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ**

- (2) obchodné meno: **SGS Holding a.s.**  
sídlo: **M.M.Hodžu 1072/9, 974 01 Banská Bystrica**  
registrácia: **Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka 1004/S**  
zastúpený: **Ing. Lukáš Müller, predseda predstavenstva; Ing. Zdenko Uhrin, člen predstavenstva**  
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy: **Ing. Lukáš Müller, predseda predstavenstva; Ing. Zdenko Uhrin, člen predstavenstva;**  
IČO: **45 406 081**  
DIČ: **2022972952**  
bankové spojenie: **Československá obchodná banka, a.s.**  
IBAN: **SK62 7500 0000 0040 2446 8984**  
SWIFT: **CEKOSKBX**  
zapísaný: **v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka 1004/S**

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „Zmluvné strany“ samostatne tiež ako „Zmluvná strana“)

## **PREAMBULA**

Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo č. 319/2019/MPRVSR-430 zo dňa 18.12.2019 v znení Dodatku č. 319/2019/MPRVSR-430/D1 zo dňa 26.05.2021 a Dodatku č. 319/2019/MPRVSR-430/D2 zo dňa 25.03.2024 (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je v súlade s článkom II Zmluvy záväzok Zhotoviteľa vyhotoviť a dodať pre Objednávateľa Dielo: „*Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Hronský Beňadik, okres Žarnovica, Banskobystrický kraj, skratka PPÚ Hronský Beňadik*“ podľa dohodnutých zmluvných podmienok. Po vzájomnej dohode zmluvných strán, zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok v súlade s článkom XVI., bodom 16.1 Zmluvy a § 18 ods. 1 písm. c) a e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

### **Článok I. Predmet Dodatku**

- 1.1 Predmetom tohto Dodatku je zmena dĺžky vykonania, vypracovania a odovzdania Diela, ktorá je upravená v Zmluve v prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky, v tabuľke s názvom „PPÚ musia byť vypracované a vykonané v súlade s nasledovným harmonogramom:“, ako aj v textovej časti pod citovanou tabuľkou.
- 1.2 V prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky sa tabuľka s názvom „PPÚ musia byť vypracované a vykonané v súlade s nasledovným harmonogramom:“ a body 1 až 5 textovej časti pod citovanou tabuľkou rušia a nahrádzajú novou tabuľkou s názvom „PPÚ musia byť vypracované a vykonané v súlade s nasledovným harmonogramom:“ a novými bodmi 1 až 5 textovej časti pod tabuľkou, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 tohto Dodatku.

### **Článok II. Záverečné ustanovenia**

- 2.1 Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 2.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia a zostávajú v platnosti v doterajšom znení.
- 2.3 Dodatok je vyhotovený v siedmych (7) rovnopisoch, každý s platnosťou originálu. Zhotoviteľ obdrží jedno (1) vyhotovenie a Objednávateľ obdrží šesť (6) vyhotovení.
- 2.4 Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku je príloha č. 1 – Harmonogram PPÚ.
- 2.5 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky. Dodatok zverejní Objednávateľ.
- 2.6 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením tohto Dodatku v jeho plnom rozsahu.

- 2.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku im je dostatočne zrozumiteľný a určitý, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej forme, na znak čoho Dodatok podpísali.

V Bratislave dňa .....

za *Objednávateľa*

V Bratislave dňa .....

za *Zhotoviteľa*

**Ing. Richard Takáč**

minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka  
Slovenskej republiky  
(pečiatka a podpis)

**Lukáš Müller**

SGS Holding a.s.  
predseda predstavenstva  
(pečiatka a podpis)

**Ing. Zdenko Uhrin**

SGS Holding a.s.  
člen predstavenstva  
(pečiatka a podpis)

**PPÚ musia byť vypracované a vykonané v súlade s nasledovným harmonogramom:**

| Fáza                                            | Etapa | Položka | Názov položky                                                                    | Lehota      |
|-------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Úvodné podklady PPÚ                             | 1a    | 1       | Zriaďovanie bodov podrobného polohového bodového poľa                            | 6 mesiacov  |
|                                                 |       | 2       | Hranica obvodu projektu pozemkových úprav                                        |             |
|                                                 |       | 3       | Účelové mapovanie polohopisu a výškopisu v obvode projektu PÚ                    |             |
|                                                 | 1b    | 1       | Aktualizácia BPEJ v obvode projektu a mapa hodnoty pozemkov                      | 10 mesiacov |
|                                                 |       | 2       | Register pôvodného stavu                                                         |             |
|                                                 | 1c    | 1       | Miestny územný systém ekologickej stability na účely PÚ                          |             |
|                                                 |       | 2       | Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode PÚ                       |             |
| Návrh nového usporiadania pozemkov v obvode PPÚ | 2a    | -       | Zásady umiestnenia nových pozemkov                                               | 6 mesiacov  |
|                                                 | 2b    | -       | Plán spoločných a verejných zariadení a opatrení                                 | 10 mesiacov |
|                                                 | 2c    | -       | Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu                  |             |
| Výkonanie PPÚ                                   | 3a    | -       | Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní                              | 3 mesiace   |
|                                                 | 3b    | -       | Vytýčenie a označenie vybraných lomových bodov hraníc nov.poz.                   |             |
|                                                 | 3c    | -       | Rozdeľovací plán vo forme obnovy katastrálneho operátu alebo geometrického plánu | 20 mesiacov |

1. Lehota začína plynúť od prvého dňa mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o povolení alebo nariadení pozemkových úprav v zmysle ustanovenia § 8 zákona o pozemkových úpravách.
2. Odo dňa začiatku doby vykonávania PPÚ podľa predchádzajúceho bodu začínajú následne po sebe plynúť lehoty stanovené v tabuľke.
3. V prípade, ak sa Zhotoviteľ dostane v niektorej z etáp, resp. položiek PPÚ do omeškania, aplikujú sa príslušné zmluvné ustanovenia.
4. Lehoty stanovené pre nasledujúce etapy, resp. položky PPÚ sa neposúvajú.
5. V zmysle vyššie uvedeného platí, že PPÚ musí byť v celom rozsahu vykonaný, vypracovaný a odovzdaný do 55 mesiacov od prvého dňa mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o povolení alebo nariadení pozemkových úprav v zmysle ustanovenia § 8 zákona o pozemkových úpravách.