

Rozpočet

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Trstená a jeho prímestských častí vrátane dopravného značenia
Objekt: Objekt SO 06 – Dopravné značenie

Objednávateľ: Mesto Trstená
Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.
Miesto: Spracoval:
Dátum: 20. 4. 2021

					ZoD			Čerpanie VIAKORP				cena bez DPH			
Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo podľa ZoD	Naviac prác zo ZoD	Množstvo naviac práce nové položky	Množstvo realizované spolu	za práce podľa ZoD	naviac práce zo ZoD	za naviac práce nové položky	spolu ZoD+NP (€)
Práce HSV					20 799,45			20 467,080				11 368,360	33 962,710	65 798,150	
5A DOPRAVNÉ ZNAČENIE					20 799,45			20 467,08				11 368,36	33 962,71	65 798,15	
1	R	145710012R	Rekonštrukcia MK - samostatná príloha	kpl	1,000	10 800,00	10 800,00	1,000			1,000	10 800,00	0,00		10 800,00
2	R	145710012R	Doplnenie DZ-05 Trstená - samostatná príloha	kpl	1,000	3 584,25	3 584,25	0,952	2,164	8,425	9,378	3 413,88	7 758,03	30 197,97	41 369,88
3	R	145710012R	Doplnenie DZ-06 Nové Ústie - samostatná príloha	kpl	1,000	4 322,70	4 322,70	0,963	0,465	0,284	1,246	4 160,70	2 011,89	1 226,24	7 398,83
4	R	145710012R	Doplnenie DZ-07 Staré Ústie - samostatná príloha	kpl	1,000	823,50	823,50	1,000	0,738	0,789	1,789	823,50	607,52	649,74	2 080,76
5	R	145710012R	Doplnenie DZ-08 Prístav - samostatná príloha	kpl	1,000	1 269,00	1 269,00	1,000	0,781	1,488	2,488	1 269,00	990,92	1 888,76	4 148,68
Celkom					20 799,45			20 467,08				11 368,36	33 962,71	65 798,15	

Menej práce	
Množstvo	cena

0,00	0,00
-0,05	-170,37
-0,04	-162,00
0,00	0,00
0,00	0,00
	-332,37