

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 4315/2022

uzavretej dňa 16.06.2022 podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za účelom realizácie diela:

„Rekonštrukcia ZŠ na ul. Komenského v Želiezovciach“

Čl. 1. Zmluvné strany

1.1.

Na jednej strane:	Mesto Želiezovce
Sídlo:	Ul. SNP č. 2
IČO:	00307696
DIČ:	2020730437
Štatutárny orgán:	Ing. Ondrej Juhász
Bankové spojenie:	Prima Banka a.s
č. účtu:	SK90 5600 0000 0071 2476 7002
(ďalej len „objednávateľ“)	

a

na strane druhej:	TOPSTAV É&A s .r. o.
Obchodné meno:	Modrany 50, 946 33 Modrany
Sídlo,(miesto podnikania):	46 528 741
IČO:	2023407122
DIČ:	SK2023407122
IČ DPH:	Anton Édes
Štatutárny orgán:	Slovenská sporiteľňa a.s.
Bankové spojenie:	SK58 0900 0000 0050 6960 1915
č. účtu:	Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel s.r.o
Zapísaný v:	vložka 30837/N
Číslo zápisu:	info@topstavea.eu
e-mailová adresa:	+421 905 816 371
mobilný telefón:	

(ďalej len „zhotoviteľ“)

1.2. Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č.4315/2022 uzatvorenej dňa 16.06.2022 (ďalej len „Zmluva o dielo“) podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) v platnom znení (ďalej ako „Dodatok“) .

Čl. 2. Predmet dodatku

2.1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku z dôvodu uzatvorenia a nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 161/02I02-

29-V01/2024 pre projekt „Rekonštrukcia základnej školy na ul. Komenského v Želiezovciach (Pavilón 1) a z nej vyplývajúcich povinností pre Prijímateľa (Ďalej len „Zmluva o PPM“)

2.2. Keďže je v zmysle vyššie uvedenej „Zmluvy o PPM“ povinnosťou Prijímateľa začať so stavebnými prácami do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy („Zmluva o PPM“ nadobudla účinnosť 05.12.2024), nezávisle od výsledku kontroly verejného obstarávania, Zmluvné strany sa dohodli na úprave Zmluvy o dielo v čl. 11 Záverečné ustanovenia, bod.11.8 v tomto znení:

11.8 Táto zmluva nadobudne platnosť podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy v znení Dodatku č.2 k Zmluve o dielo v zmysle zákona.

2.3 Predmetná zmena nie je podstatnou zmenou v zmysle § 18 ods. 2 písm. c) Zákona, nakoľko je zachovaný pôvodný rozsah prác uvedený v položkovom výkaze výmer, obsahovo nedochádza k zmene pôvodnej zmluvy, a je naplnený ods. 1 písm. e) § 18 Zákona.

Čl.3 Záverečné ustanovenia

3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 4315/2022 zo dňa 16.06.2022 nie sú týmto Dodatkom dotknuté.

3.2 Tento Dodatok je uzavretý jeho podpisom oboma zmluvnými stranami a stáva sa platným dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinným dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona.

V Želiezovciach dňa 19.12. 2024

Za objednávateľa:



[Redacted signature area]

Ing. Ondrej Juhász
primátor mesta

V Modranoch dňa: 2.0-12-2024 2024

Za zhotoviteľa:

TOPSTAV É&A s.r.o.

IČO: 407122

[Redacted signature area]

Anton Édes